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SAŽETAK 

Utjecajem znanosti i tehnologije dolazi do restrukturiranja odgojno – obrazovnih procesa, a 

time ujedno i potrebom za promjenom pristupa u upravljanju tim procesima. Kao jedan od 

rezultata globalnih promjena koje su dotakle i odgojno – obrazovni sustav jesu i projekti te 

projektni rad. Jedna od posljedica promjena jest i ta da škole danas svjedoče razvoju „projektne 

kulture“, koja je postala neizostavni dio školske kulture, iako postojanje takvog konstrukta u 

kontekstu sustava odgoja i obrazovanja u nacionalnom kontekstu do sada nije uočen. Iz 

navedenih razloga, cilj ovoga rada bio je saznati koje to pretpostavke doprinose uspješnosti 

škola u upravljanju i realizaciji projekata. Rezultati istraživanja pokazuju kako uspješnosti 

škole u upravljanju i realizaciji projekata doprinosi više pretpostavki, a to su: (1) usklađenost 

djelovanja škole sa misijom i vizijom institucije, (2) kvalitetno planiranje projektnoga rada, (3) 

kadar osposobljen za rad na projektima te u konačnici (4) kompetentni ravnatelj (rukovoditelj/i) 

i stručni suradnik pedagog kao ključni akteri za vođenje i upravljanje projektima na razini 

škole. Istraživanjem je utvrđeno kako daljnjem razvoju projektne kulture u školama može 

značajno doprinijeti stručno usavršavanje djelatnika škole za rad na projektima. Najsnažnija 

preporuka proizašla teorijskim i empirijskim dijelom istraživanja jest poticanje akademskih 

istraživanja područja razvoja projektne kulture u školama, koje se pokazalo nedovoljno 

razvijenim te istovremeno nedovoljno istraženim područjem, a koje će u budućnosti rasta i 

razvoja odgojno – obrazovnih institucija zasigurno imati sve veći značaj. 

 

 

Ključne riječi: školska kultura, školski projekti, rukovođenje školom, projektna kultura  
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SUMMARY  

Necessity for a change of approach in the educational process is inevitable because of the 

influence of science and technology, just as the restructuration of that same process. As one of 

the results of global changes that have reached the educational process are also projects and 

project work. One of the consequences of that change is that schools witness the development 

of the “project cultures”, which has become an indispensable part of school culture today, even 

though the existence of that kind of construct in the context of education in national context 

was not present until recently. For the reasons written above, the goal of this work is to 

determine which assumptions contribute to efficacy of schools in management and realization 

of projects.  

The results of research show that the several assumptions contribute to efficacy of schools in 

management and realization of projects: (1) compliance of school activities with the mission 

and vision of an institution, (2) quality planning of project work, (3) personnel qualified to 

work on projects, and (4) competent school principals and expert associate pedagogues as key 

actors for leading and managing the projects on the school level. The research has also 

confirmed that professional training of personnel can significantly contribute to the further 

development of project culture in schools. The strongest recommendation, that came out of 

theoretical and empirical researches, is the encouragement of academic research of 

development of the project culture in schools, which was shown as insufficiently developed 

and, at the same time, insufficiently explored area that, in the future of the growth of 

educational institutions, will surely have greater significance.  

 

 

Key words: school culture, school project, school menagement, project culture   
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1. UVOD 

 

U suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu, koji uslijed globalnih, društvenih i tehnoloških 

promjena teži kvalitetnijem obrazovanju javlja se potreba za uvođenjem promjena koje će 

unaprijediti postojeće sustave i njihovu kvalitetu. Kako bi se to ostvarilo, mnogi znanstvenici 

(Bruner, 2000; Fullan, 1993, 1999; Von Henting, 1997; Mortimore, 1999; Prosser,1999; Stoll 

i Fink, 2000; Dantow i dr., 2002; Kinsler i Gamble, 2001.) smatraju da je jedan od ključnih 

faktora za poticanje kvalitetnih promjena u odgoju i obrazovanju upravo kultura odgojno – 

obrazovnih ustanova (Vujičić 2007). Svaka škola ima svoju „kulturu“, pod čime 

podrazumijeva ne samo predmete, obrazovne tehnike i tehnologiju već i ljude, njihove 

aspiracije, sustave vrijednosti i želje za inovacijama i promjenama (Vujičić, 2008). Pod 

kategoriju inovacija i promjena može se svrstati i rad na projektima. Upravo projektne 

aktivnosti u današnje vrijeme školama mogu donijeti brojne koristi, zbog čega bi one trebale 

postati sastavni dio školske kulture. Pritom valja naglasiti kako se na temelju proučavanja 

postojeće literature dolazi do zaključka da je tema projekata u školskim ustanovama u 

Hrvatskoj do sada još uvijek vrlo neistraženo područje. Štoviše, termin ”projektna kultura” kao 

dio školske kulture u nacionalnoj literaturi se kao takav ne spominje. Prilikom proučavanja 

teme nisu pronađena niti konkretna znanstvena istraživanja u nacionalnom kontekstu, a koja bi 

se fokusirala izravno na projekte u odgojno – obrazovnom okruženju. Naime, u literaturi se 

tema o projektima i projektnom upravljaju pronalazi prvenstveno u području ekonomije i 

upravljanja poslovnim sustavima. Sukladno tome, o razvoju ”projektne kulture” govori se kao 

o ”razvojnoj snazi” poslovnih sustava. Ona se u tom kontekstu definira kao ”potkultura 

organizacijske kulture poslovnog sustava te kulture društva u cjelini” (Bistričić, 2004:34). Iz 

toga se, za potrebe ovog istraživanja, izvodi radna definicija projektne kulture u kontekstu 

odgoja i obrazovanja. Projektna kultura stoga se definira kao potkultura školske organizacijske 

kulture te kulture društva u cjelini. Projektna kultura u tom smislu može biti povezana sa 

školskom kulturom u kontekstu njegovanja onih procesa/aktivnosti koje doprinose školi i 

njezinim akterima na više razina: (1) razvoju izvannastavnih aktivnosti koje dodatno obogaćuju 

školski kurikulum; (2) razvoju projekata koji doprinose kompetencijskom osnaživanju učenika 

i nastavnika; (3) projekata koji osiguravaju dodatna financijska sredstva za stručno 

usavršavanje nastavnika, (4) za inovativni angažman učenika i/ili opremanje škole s novim 

tehnologijama i slično; (5) projekata koji doprinose vidljivosti škole i njezinoj suradnji s 

relevantnim akterima u lokalnoj zajednici, na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Iz svega 

navedenog se može se zaključiti kako je ovo istraživanje jedno od ”pionirskih” istraživanja 
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toga područja koje će doprinijeti raspravi o ovom relevantnom području razvoja odgojno-

obrazovnih institucija u nacionalnom prostoru, koje je još uvijek nedovoljno razvijeno, ali 

jednako tako i nedovoljno istraženo područje. 

  

U procesu stvaranja kulture škole, a time ujedno i projektne kulture, važnu ulogu imaju brojni 

akteri- prije svega ravnatelji te stručni suradnici, a potom i učitelji/nastavnici i drugi djelatnici. 

Shodno ciljevima istraživanja, u ovom radu glavni fokus stavljen je prvenstveno na ravnatelje 

i pedagoge kao ključne dionike za razvoj i poticanje projektne kulture. Pedagog predstavlja 

najširi profil stručnog suradnika s najbogatijim područjem rada unutar školskog stručnog tima, 

stoga će se njemu u ovom radu posvetiti posebna pažnja. Ideja pedagoškog rukovođenja i 

vođenja danas je postala temelj rada rukovodstva škole, ne samo ravnatelja već i školskog 

pedagoga. Područja rada ovih dvaju stručnjaka uvelike se preklapaju, pri čemu je menadžment 

vezan uz poslove ravnatelja, a vođenje uz poslove pedagoga. Drugim riječima, ravnatelj 

upravlja/ rukovodi institucijom, a pedagog „vodi“ ljude, što znači da utječe na druge, motivira, 

inspirira i usmjerava druge zaposlenike na aktivnosti za unaprjeđenje kvalitete rada institucije 

(Šnidarić, 2009). Istraživanje Silov i Šturlić (2014) potvrdilo je da kada je riječ o sadržajima 

rada (poslovima, ulogama i zadacima) ravnatelja i pedagoga, područja rada i pojedini poslovi 

unutar tih područja nerijetko se preklapaju, a time se neminovno javlja potreba za suradnjom 

tih dvaju stručnjaka. Ta činjenica govori i kako se uloga pedagoga u okviru rada školskih 

institucija mijenja i postaje sve važnija. Aktualni odgojno- obrazovni izazovi podrazumijevaju 

osposobljene pedagoge, ali i učitelje s razvijenim kompetencijama za stvaranje kvalitetne škole 

(Mataija 2015). Pritom se ponajviše očekuje od stručnih suradnika – pedagoga da budu 

voditelji inovacija i promjena te da potiču ostatak osoblja na uključivanje u razvoj škole. Ledić, 

Staničić i Turk (2013) kao jedno od područja kompetencija pedagoga navode akcijske 

kompetencije koje se promatraju kao osposobljenost za pripremu, vođenje i vrednovanje 

projekata, motiviranje zaposlenih i stvaranje poticajnog radnog okruženja, za rješavanje 

sukoba/medijacija, uvođenje inovacija i promjena u cjelokupni rad škole te poduzetničke 

kompetencije. Rezultati istraživanja istih autora potvrđuju kako školski pedagozi prepoznaju 

da su kompetencije za rad na projektima vrlo bitne za stručnog suradnika1. Kompetenciji 

„osposobljenost za pripremu i vođenje projekata“ pridana je vrijednost od M= 4, 26. Pored 

navedenog, evidentni su i nalazi važnosti koje se pridaju sljedećim kompetencijama: 

„osposobljenost za rad u interkulturalnom i multikulturalnom okruženju“ M= 4, 19; 

                                                 
1

 Ispitanici su u istraživanju tvrdnjama pridavali vrijednosti od 1-5 prema Likertovoj ljestvici, pri čemu 1 označava najmanje važno, a 5 

najviše važno. U nastavku su prikazani vrijednosti aritemtičke sredine (M) za pojedine kompetencije.  



 

6 

„poznavanje postupka prijave na program Europske unije“ M= 3,53; te „poznavanje europskih 

trendova u obrazovanju“ M= 3,81 kojima se također pridaje relativno visoka vrijednost. Ledić, 

Staničić, Turk (2013). 

Iz navedenih razloga, ovaj rad imao je za cilj saznati koji su ljudi, procesi i postupci ključni za 

razvoj projektne kulture u školama. Temeljno istraživačko pitanje glasilo je: koje pretpostavke 

doprinose uspješnosti škola u upravljanju i realizaciji projekata? Kako bi se dobio precizniji i 

detaljniji uvid u temu, specifična istraživačka pitanja bila su usmjerena otkrivanju podataka 

koji govore što to iskustvo upravljanja projektima ključnih aktera (ravnatelja, pedagoga i 

voditelja projekata) govore o njihovoj percepciji (uspješne) školske kulture? Na koji način 

projekti mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete rada škole? Naposljetku, željelo se identificirati 

i eventualne poteškoće, izazove i prepreke u procesu razvoja projekata u školama. 

 

2. TEORIJSKI OKVIR  

 

2.1. Definiranje školske kulture  

 

Školska kultura vrlo je složeni pojam koja se u literaturi pojavljuje i u vidu pojmova 

“organizacijska kultura”, “kultura odgojno-obrazovne ustanove” i drugih. Radi dobivanja 

kvalitetnijeg uvida u pojam školske kulture valja prije svega razlučiti spomenute pojmove. Za 

početak, potrebno je pobliže odrediti i sam pojam kulture te kulturu organizacije budući da ti 

pojmovi čine referentni okvir za izvođenje i definiranje središnjeg pojma kulture odgojno-

obrazovne ustanove odnosno školske kulture.  

 

Kultura organizacije, kultura odgojno – obrazovne ustanove i školska kultura  

U literaturi postoji veliki broj definicija kulture, no ono što je ključno jest da sve one najčešće 

uključuju tri komponente: što ljudi misle, što ljudi čine te materijalne proizvode koje stvaraju, 

ili mentalne procese, znanja i vrijednosti. Unatoč brojnim definicijama kulture, za potrebe 

ovoga rada gdje pojam kulture nije u središnjem fokusu, prihvatljiva je općenita definicija 

autora Hargreavesu prema kojem kultura predstavlja leće kroz koje se promatra svijet. Isti auto 

dodaje kako ona definira stvarnost za pripadnike neke društvene organizacije, osigurava im 

potporu i identitet i oblikuje okvir za učenje znakovito za određeno zanimanje (Stoll i Fink, 

2000).  
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U literaturi se pojam organizacijske kulture nerijetko poistovjećuje s pojmovima korporacijska 

kultura ili pak kulturom poduzeća, kulturom radne, poslovne, bankovne i druge organizacije. 

Također, sukladno tome postoje i brojne definicije kulture organizacije što govori da je taj 

pojam zapravo vrlo teško definirati. Međutim, za potrebe ovoga rada sveobuhvatna definicija 

koju nudi Čulig (2004, u Vujičić, 2008) govori dovoljno. Prema autoru, organizacijska kultura 

sastoji se od vrijednosti, uvjerenja, normi ponašanja, načina rada i komuniciranja, rješavanja 

problema i operativne procedure. Relevantna je zbog toga što definira većinu onoga što se radi 

unutar ustanove, što znači i da je isprepletena s ciljevima i filozofijom same organizacije, a 

izražava se kroz slogane koji utvrđuju njenu svrhu, misiju i poslovnu strategiju. Čulig (2004) 

navodi i poželjne odlike organizacijske kulture pri čemu ju opisuje kao otvorenu, prihvaćajuću, 

uključujuću, utemeljenu na povjerenju, inovativnu, suradničku, manje hijerarhijsku, 

decentraliziranu, velikog raspona kontrole i samokontrole (prema Vujičić, 2008). 

 

Nadalje, valja napomenuti kako je „kultura odgojno – obrazovne ustanove“ ujedno pojam 

subordiniran pojmu „kultura organizacije“. Iz tog razloga može se konstatirati kako gore 

navedena definicija vrijedi također u kontekstu kulture odgojno – obrazovne institucije, 

međutim, u literaturi brojni autori govore upravo u toj kulturi kao zasebnom terminu. Tako 

primjerice autor MacGilchrist i dr. (Stoll, 1999) navodi da se kultura odgojno-obrazovne 

ustanove prepoznaje po međusobnim ljudskim odnosima, njihovom zajedničkom radu, 

upravljanju ustanovom, organizacijskom i fizičkom okruženju, stupnju usmjerenosti na učenje 

djece i učitelja/odgajatelja. Valja dodati i kako se prilikom proučavanja te kulture može 

primjerice zasebno promatrati i kulturu djeteta, odgajatelja/učitelja, kulturu vođenja, kulturu 

administrativnog i pomoćnog osoblja te kulturu roditelja. Rinaldi (2001, u Vujičić 2007) 

zastupa tezu da je odgojno-obrazovna ustanova mjesto kulture, mjesto gdje se osobna i 

kolektivna kultura razvija pod utjecajem politike, društva i vrijednosti konteksta, te da se 

odražava na taj kontekst u jednom recipročnom odnosu. Vrcelj (2003) navodi kako se kultura  

najčešće ogleda u prožimanju triju grupa faktora: stavova i vjerovanja u vanjskom okruženju 

(zajednici) i unutar odgojno-obrazovne ustanove; kulturne norme odgojno-obrazovne 

ustanove; te veze i odnosi unutar odgojno-obrazovne ustanove.  

Navedene definicije nam omogućavaju definiranje pojam školske kulture, koja se također 

podrazumijeva pod pojmom kulture odgojno – obrazovne organizacije. Ono što je također 

važno istaknuti jest da školsku kulturu oblikuje i njezina povijest, kontekst i ljudi u njoj. Osim 

toga, na nju znatno utječu i vanjske političke i ekonomske prilike te promjene u državnoj i/ili 

lokalnoj obrazovnoj politici (Vujičić, 2008).  
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Uvid u literaturu ukazuje na to da između termina “organizacijska kultura”/”kultura 

organizacije”, “kultura odgojno – obrazovne ustanove” i “školska kultura” zapravo ne postoje 

jasne granice, te se oni ponegdje promatraju kao zasebni pojmovi, a ponegdje se njihove 

definicije i značenja preklapaju. Međutim, obzirom da ti termini nisu u središnjem fokusu 

ovoga rada, unatoč njihovoj višedimenzijanolnosti te kompleksnosti pojmova, u kontekstu 

ovoga rada termini će se koristiti kao sinonimi te će se o njima govoriti u kontekstu školskih 

institucija. 

 

U nastavku će biti riječi o rukovođenju školskim institucijama. Rukovođenje i u upravljanje 

mogu se smatrati ključnim procesi za život i rad školskih institucija, stoga je važno sagledati i 

utjecaj rukovoditelja (ravnatelja) na razvoj projektne kulture u školama.  

  

 

2.2. (Ruko)vođenje škole  

 

Upravljanje (menadžment) u obrazovanju promatra se na dva nivoa: upravljanje obrazovnom 

djelatnošću, odnosno upravljanje obrazovnim sustavom i obrazovnom institucijom/ 

organizacijom, te upravljanje obrazovnim procesom, točnije obrazovnim programima i 

projektima učenja (što ulazi u domenu didaktike) (Alibabić, 2009).  

Suvremeni menadžment, kao teorija upravljanja i rukovođenja, svojim spoznajama predstavlja 

pomoć pri uspješnijem razvoju i ostvarivanju planiranih ciljeva. U literaturi se pronalazi 

mnoštvo definicija i različitih određenja menadžmenta (Weihrich i Koontz, 1994; Bedeian, A. 

G. i Glueck, W. H., 1983; Kast i Rosenzweig, 1970; Mitschell, 1978; Srića, 1995; Drucker, 

1992), a njegov je osnovni zadatak (funkcija) da „vodi organizaciju prema ispunjenju ciljeva“ 

(Jurić, 2004: 138). Menadžment je danas prisutan u kontekstu različitih profitabilnih i 

neprofitabilnim organizacija, a u obrazovanju ga se naziva različitim terminima: menadžment 

škole, školski menadžment, pedagoški menadžment (Jurić,2004), odgojno-obrazovni 

menadžment, obrazovni menadžment (Staničić, 2006) i menadžment obrazovanja (Blažević, 

2014).  

Nadalje, autor Blažević (2014) navodi kako se u suvremenoj literaturi o pedagoškom 

menadžmentu spominju tri temeljna pojma: upravljanje, rukovođenje i vođenje. Upravljanje 

se odnosi na zakonodavnu i izvršnu vlast (upravljanje obrazovnim sustavom), rukovođenje se 

odnosi na ravnatelja (rukovođenje školom) i vođenje koje se odnosi na nastavnika i njegovo 

vođenje odgojno-obrazovnog procesa i/ili na nastavnika i njegovo vođenje razrednog odjela 
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(razrednika) obrazovanja. Međutim, istovremeno različiti autori koriste pojmove 

„upravljanje“, „vođenje“ i „rukovođenje“ kao sinonime. Obzirom da spomenuta rasprava nije 

u središnjem fokusu ovoga rada, u radu će se ta tri termina, sukladno ciljevima istraživanja, 

koristiti naizmjence, a u suštini će uvijek označavati menadžment u kontekstu školskih 

institucija.  

Kvaliteta škole u većoj mjeri ovisi o upravi, posebice ravnatelju i njegovoj osposobljenosti za 

organizaciju rada škole (menadžment), njegovom stručno-pedagoškom vođenju, njegovoj 

osobnosti i drugim potencijalima (Staničić, 2007). Ravnatelj je taj koji vodi školu prema 

zajedničkoj viziji i unaprjeđenju kvalitete rada škole te pronalazi prostor za kreativno odgojno 

i obrazovno rukovođenje i potiče razvojne interese (Blažević, 2014). Schein (1998, u Vujičić 

2008) ističe važnost vođe smatrajući kako je on najsnažniji mehanizam koji utječe na stvaranje 

i održavanje kulture organizacije ugrađujući u nju vlastite postavke i vrijednosti. Kultura se 

stvara na temelju onoga čemu vođe (ravnatelji) pridaju pažnju, što mjere i kontroliraju, kako 

modeliraju uloge, poučavanje i treniranje, koje kriterije postavljaju za određivanje nagrada, 

kako promoviraju ustanovu, etc. Oni moraju biti sposobni utvrditi „kulturnu osnovicu“ u 

organizaciji i voditi računa o izboru i unapređenju pojedinaca obraćajući pritom posebnu 

pažnju na vrijednosti organizacije (Brčić, 2002).  

Novija istraživanja iz područja rukovođenja i upravljanja nerijetko su usmjerena na 

proučavanje posrednih učinaka pojedinih obilježja distributivnog vođenja2 na jačanje školskih 

i učeničkih postignuća. Interes istraživača (Hulpia i sur., 2011; Somech 2010; Bruggencate i 

sur., 2012.) tako se primjerice usmjeravao na posredno djelovanje školskog vođenja kroz 

utjecaj na školsku kulturu i organizaciju, jačanje predanosti učitelja i nastavnika školskoj 

organizaciji, jačanje profesionalnog kapaciteta učitelja i nastavnika, i niz drugih faktora.  

Većina tih istraživanja pokazala je da postoje (barem umjereni) pozitivni efekti distributivnog 

vođenja na neke komponente uspješnosti škola, nastavnika i učenika (Kovač, Staničić, 

Buchberger, 2014). Rezultati potvrđuju i ključnu ulogu ravnatelja kao „leadera“ koji ima 

značajan utjecaj na školsku kulturu. U tom pogledu, pokazalo se i da su škole danas postale 

presložene organizacije da bi ih vodila, odnosno njima upravljala jedna osoba ili manja skupina 

ljudi. Povećanje broja, vrsta i intenziteta dužnosti koje su ranije bile namijenjene samo 

                                                 
2 Distributivno vođenje je složeni pojam koji označava praksu školskog vođenja usmjerenog prema aktivnoj participaciji i suradničkom u-

ključivanju različitih dionika- ravnatelja te primjerice učitelja i nastavnika, stručnih suradnika, učenika, roditelja, predstavnika lokalne zajed-

nice), u proces donošenja odluka o odgojno-obrazovnim pitanjima; a pritom podrazumijeva suradnju, brigu, povjerenje, poštovanje, otvorenu 

komunikaciju, podjelu informacija i moći te poticanje svih članova da participiraju u procesima donošenja odluka (Kovač, Staničić, Buchber-
ger, 2014).  
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ravnateljima (kao primarnim nositeljem funkcija školskog vođenja), sada ukazuju na potrebu 

za podjelom tih odgovornosti između više članova tima koji participiraju u školskom vođenju, 

gdje još jednom do izražaja dolazi važnost uloge stručnih suradnika – pedagoga, nastavnika i 

drugih djelatnika škole. To ujedno može značiti i kako postoji potreba za uspostavljanjem nove 

(distributivne) prakse školskog vođenja (Kovač, Staničić, Buchberger, 2014).  

Valja napomenuti kako u odgojno-obrazovnim institucijama osim vođe, formalnog 

rukovoditelja (u školi ravnatelja), unutar organizacije važnu ulogu u procesu prenošenja kulture 

imaju i drugi suradnici/ djelatnici (pojedinci i grupe), koje se uvode u posao, savjetnici, mentori 

te korisnici usluga (Vujičić, 2008). Prema Juriću (2004) unutar odgojno – obrazovnog sustava 

postoji nekoliko razina menadžmenta, a uvjetno ih se dijeli s obzirom na personalne voditelje: 

1. Razvojni djelatnici (stručni suradnici i dr.): kao „pedagoški voditelji“ odgovorni su za 

vođenje pojedinaca, skupina i razreda te za postizanje specifičnih ciljeva predviđenih 

kurikulumom. 

2. Ravnatelji: kao „menadžeri“ odgovorni su za svakodnevno upravljanje, nadziranje 

odgojno – obrazovnog osoblja te osiguravanje kvalitetnog obavljanja svih zadataka.  

 

Iz navedenog se može zaključiti kako školski pedagozi također po svojoj ulozi i profesiji 

participiraju u procesima školskog menadžmenta, odnosno u vođenju i rukovođenju škole. 

Međutim, iako se područja rada ravnatelja i pedagoga preklapaju u ideji pedagoškog vođenja i 

rukovođenja školom, Jurić (2004) navodi kako je važno napraviti sljedeću distinkciju: ravnatelj 

upravlja/rukovodi (menadžment), a pedagog (leader) vodi ljude te utječe na druge, motivira, 

inspirira i usmjerava ljude na aktivnosti prema ostvarivanju ciljeva.  

Može se zaključiti kako ravnatelj i pedagog u školi prilikom ostvarivanja ciljeva i zadataka 

odgoja i obrazovanja te vođenja i prakticiranja razvojno- pedagoške djelatnosti trebaju 

primjenjivati interdisciplinarni pristup i timski rad. Istraživanja koja su provedena u Hrvatskoj 

i svijetu dokazuju da je suradnja ravnatelja i pedagoga bitna u realizaciji koncepta kvalitetne 

škole Babić, (1983, u Silov, Šturlić, 2014). Rezultati istraživanja autora Silov i Šturlić, (2014) 

potvrđuju kako postoje područja rada u kojima dolazi do preklapanja između rada pedagoga i 

ravnatelja a time i potrebe za njihovom suradnjom.  

Sljedeće poglavlje posvećeno je upravljanju projektima u obrazovanju obzirom na to da je 

projekt središnji fenomen razvoja “projektne kulture”. Pokušat će se ispitati njegova 

dosadašnja pozicija i uloga u kontekstu odgoja i obrazovanja, čime se ujedno postavljaju 

temelji za provedbu studija slučaja.   
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2.3. Upravljanje projektima u obrazovanju  
 

Na samom početku valja spomenuti kako se u literaturi „projekt“ definira na brojne načine, 

ovisno o autorima te područjima u kojima se radi na projektima, pa se sukladno tome mijenjaju 

i određenja i opisi „projekta“ i „projektnih aktivnosti“. U nastavku će biti prikazane samo neke 

definicije koje se najčešće spominju u literaturi te koje prikazuju najvažnije odrednice 

projekata. Kerzner (2003, prema Špundak, 2006) definira projekt kao bilo koji niz aktivnosti i 

zadaća koji imaju određeni cilj, koje trebaju ispuniti određene specifikacije, imaju određeni 

početak i kraj, ograničena financijska sredstva, troše resurse (i ljudske i tehničke) te su 

višefunkcionalne. Prema MPI (Project Management Institute) 3  projekt se definira kao 

vremenski određeno nastojanje da se proizvede jedinstven proizvod, usluga ili rezultat. 

Također, govori se o dvije bitne karakteristike projekta, pri čemu je prva ta da je projekt 

privremena aktivnost – ima svoj početak i kraj. Pored toga valja naglasiti kako se „projektni 

tim“ okuplja za vrijeme trajanja projekta, a nakon toga se najčešće raspušta te se ljudski resursi 

raspoređuju na druge projekte i operativne poslove. Druga karakteristika je da se projektom 

stvara jedinstveni proizvod, rezultat ili usluga (Špundak, 2006). Nadalje, i brojni drugi autori 

iz raznih područja definiraju projekte u skladu sa svojim usmjerenjima. Tako primjerice autori 

Coram i Bohner (2005, prema Radujković, 2000) projekt definiraju kao skup međusobno u 

logičkom slijedu povezanih aktivnosti usmjerenih prema ostvarivanju zadanih ciljeva u 

uvjetima ograničenja vremena. U istom radu, autor Cook (2005) projekt određuje složenim, 

otvorenim, dinamičkim sustavom koji je vezan za okruženje. Nadalje, svaki projekt ima 

određene karakteristike, a to su prema Radujković (2000: 144) sljedeće:  

▪ Ciljevi (tehničke, ekonomske, vremenske...). 

▪ Ograničenja (u odnosu prema okruženju, resursima, vremenom, novcu, zakonima, 

prirodi ...) 

▪ Struktura - može se dijeliti na manje dijelove (potprojekte, aktivnosti...), a istodobno je 

dio nekog većeg projektnog okruženja. 

▪ Neponovljivost - nastala usluga ili proizvod izvorni su u nekom od svojih svojstava. 

▪ Faze razvoja - u životnom vijeku prolazi kroz nekoliko faza (koncipiranje, definiranje, 

izvršenje, uporaba). 

▪ Proces - sastoji se od niza procesa na koje tijekom vremena djeluju brojne promjene. 

                                                 
3 PMI je međunarodna udruga za upravljanje projektima sa sjedištem u SAD-u i s ograncima po cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj 

(Špundak, 2006:1).  
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▪ Ograničeno trajanje - određeno vrijeme početka i kraja projekta. 

▪ Kriteriji za ocjenu uspjeha projekta - one koje određuje investitor; klasične kriterije 

upravljanja: na vrijeme, unutar proračuna i prema specifikacijama; dobit za sve 

sudionike. 

▪ Upravljanje projektom („Project Management“) definirano je u literaturi kao: Primjena 

znanja, vještina i tehnika na projektne aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva projekta. 

▪ Upravljanje projektom jest planiranje, organizacija, praćenje i kontrola svih aspekata 

projekta, te motiviranje svih uključenih za postizanje projektnih ciljeva na siguran 

način, unutar planiranih troškova, vremena i prema zadanim perfomansama.  

▪ Upravljanje projektom je održavanje ravnoteže između projektnih ciljeva, plana i 

resursa.  

 

U literaturi se govori ponešto i o vrstama projekta, pa se oni često dijele na: planske (razvoj 

novog proizvoda ili usluge, financiranje, prodaja), organizacijske (reorganizacija strukture ili 

stila organizacije, koordinacija, itd.), građevinske (građevine, izgradnja novog postrojenja i dr.) 

te proizvodne (planiranje i primjena novog poslovnog procesa) projekte (Zoko, 2016). Pored 

toga, projekti imaju i svoj „životni ciklus“, odnosno faze. Prema (Buble, 2010) postoji 5 faza 

projekta koje predstavljaju njegov karakteristični tok. Iako, napominje autor, tok se razlikuje 

od projekta do projekta, što primarno ovisi o industriji u kojoj se proizvodi, organizaciji 

ustanove, i dr. Dobro definiran i razrađen životni ciklus projekta može uvelike olakšati njegovo 

upravljanje i donošenje poslovnih odluka.  

Zoko (2016) opisuje „životni ciklus“ projekta koji se sastoji od 5 faza: inicijacija, planiranje, 

izvedba, nadzor i kontrola te zatvaranje projekta.  

Faza inicijacije je faza u kojoj se postavljaju ciljevi projekta, izabire se projektni tim, 

generiraju se ideje, evaluira se rizik, rade se detaljne analize za rad na samom projektu te se 

prikupljaju potrebni resursi. Ova faza ujedno se smatra i najvažnijom jer se u njoj donosi odluka 

hoće li se projekt prihvatiti.  

Faza planiranja predstavlja fazu koja daje odgovore na pitanja „gdje se sada nalazimo, 

a gdje želimo biti“. U ovoj fazi određuju se sve projektne aktivnosti, zadaci, strukture, 

predviđaju se troškovi i resursi u okviru zadanih rokova te budžeta.  

Izvedba kao faza označava središnji dio projekta iz razloga što se u fazi izvedbe 

maksimalno koriste sve aktivnosti i resursi. Ključni procesi izvedbe su upravljanje kvalitetom, 

upravljanje nabavom i ugovaranjem, upravljanje komunikacijama te upravljanje rizikom.  
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Faza nadzora i kontrole označava redovni proces mjerenja projekta te vrednovanja 

njegovog napredovanja kako bi se pratila i uočila eventualna odstupanja od postavljenog plana 

te kako bi se sukladno tome mogle poduzeti korektivne akcije.  

Životni ciklus projekta završava fazom zatvaranja projekta. Potonja se provodi u 2 

koraka: evaluacija i završetak projekta te se završetak svih aktivnosti projekta, odnosno 

isporučuje se gotov proizvod. 

 

Navedene faze projekta primjenjive su u svakom projektu, bez obzira na njegovu prirodu 

(razvojni, ekonomski, kulturni, socijalni,…) te predstavljaju temeljni konstrukt za 

pravovaljanu provedbu. Osim toga, valjda istaknuti i kako se pri razvoju i radu u svakoj 

pojedinoj fazi ponovno koriste iste faze, što znači da se projekt i njegove etape odvijaju uvijek 

„u krug“ (Zoko, 2016).  

 

Pored spomenutog, u literaturi se posebna pažnja posvećuje i definiranju pojma „upravljanje 

projektnom“ ili „projektno upravljanje“ (Eng. Project management). Prema PMI (“Project 

Menagement Institute“ )upravljanje projektom jest primjena znanja, vještina, alata i tehnika u 

projektnim aktivnostima da bi se ispunili projektni zahtjevi. Upravljanje projektom uključuje i 

utvrđivanje zahtjeva, postavljanje jasnih i ostvarivih ciljeva, uspostavu ravnoteže između 

suprotstavljenih zahtjeva za kvalitetu, doseg, vrijeme i trošak te prilagodbu specifikacija, 

planova i pristupa interesima i očekivanjima različitim zainteresiranim stranama (Špundak, 

2006:2). Nadalje, prema „Association for Project Management“ (1998, prema Radujković, 

2000) upravljanje projektom je planiranje, organizacija, praćenje i kontrola svih aspekata 

projekta, te motiviranje svih uključenih za postizanje projektnih ciljeva na siguran način, 

unutar planiranih troškova, vremena i prema zadanim perfomansama.  

Utjecajem globalizacije ideja o projektima i projektnom menadžmentu postaje sve raširenija, 

te će u budućnosti vjerojatno zaprimati sve veće razmjere. Iako je ta ideja prvotno „rođena“ u 

području ekonomije, danas se nedvojbeno širi i u sve druge sektore ljudske djelatnosti. Tako 

se razvojem različitih vrsta organizacija, a time nužno i organizacijske kulture, danas može 

govoriti i o razvoju jedne „subkulture“, a to je upravo projektna kultura. Drugim riječima, 

projektna kultura jest „potkultura“ organizacijske kulture poslovnih sustava (Bistričić, 2004). 

Projektna kultura smatra se jednim od važnijih faktora uspješnoga izvođenja projekata u 

poduzećima. O njoj u velikoj mjeri ovise rast i razvoj, odnosno izvršenje strategije poslovnog 

sustava te realizacija programa projekata s projektnim menadžmentom.  
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Kod projektne kulture naglašava se uloga vodstva koje brine za strategiju organizacije i njezinu 

izvedbu putem projekta. Nastajanje iste usko je povezano sa začetkom i razvojem projektnoga 

menadžmenta, koji se započeo intenzivno razvijati nakon drugog svjetskog rata (Bistričić, 

2004). 

Kao što se može primijetiti, rasprava o projektnoj kulturi također je proizašla iz polja 

ekonomije poslovnih sustava. Na temelju proučavanja literature može se evidentirati izostanak 

akademske rasprave i ozbiljnih istraživanja u području razvoja projektne kulture u obrazovnom 

sektoru. Takve inicijative bi, paralelno s događajima u praksi, razvijale spoznaje na teorijskoj 

razini u svrhu razumijevanja tog fenomena u kontekstu obrazovanja, a s krajnjim ciljem 

unapređenja prakse.  

Valja spomenuti i kako se u kontekstu odgoja i obrazovanja u današnje vrijeme često 

susrećemo s terminom „projekt“, no njegovo značenje u suštini nije definirano. Projektom se 

nazivaju brojne aktivnosti poput organizacije školskih priredbi, obilježavanja posebnih dana, 

realizacije radionica, pa sve do dugotrajnih i dugoročnih Europskih projekata. Stoga se može 

reći kako ne postoji suglasje oko samog značenja riječi „projekt“, niti određenje konkretnih 

poslova/aktivnosti kojima bi se pridalo to značenje.  

Nakon prikaza trenutnog stanja i pozicije projektne kulture u kontekstu obrazovanja, za potrebe 

ovoga rada i istraživanja izvedena je radna definicija projektne kulture, a koja je pomogla 

oblikovati istraživačka pitanja i usmjeriti razvoj protokola intervjua. Projektna kultura stoga se 

definira kao potkultura školske organizacijske kulture te kulture društva u cjelini. Projektna 

kultura u tom smislu može biti povezana sa školskom kulturom u kontekstu njegovanja onih 

procesa/aktivnosti koje doprinose školi i njezinim akterima na više razina: (1) razvoju 

izvannastavnih aktivnosti koje dodatno obogaćuju školski kurikulum; (2) razvoju projekata 

koji doprinose kompetencijskom osnaživanju učenika i nastavnika; (3) projekata koji 

osiguravaju dodatna financijska sredstva za stručno usavršavanje nastavnika, (4)za inovativni 

angažman učenika i/ili opremanje škole s novim tehnologijama i sl.; (5) projekata koji 

doprinose vidljivosti škole i njezinoj suradnji s relevantnim akterima u lokalnoj zajednici, na 

nacionalnoj i međunarodnoj razini. Radi boljeg razumijevanja ovog fenomena, u nastavku će 

biti prikazano na koji način se projektna kulture spominje u europskim i nacionalnim 

obrazovnim politikama i praksi.  
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2.4. Projektna kultura u europskim i nacionalnim obrazovnim politikama i praksi  
 

Kako bi se projektna kultura smjestila u europski i nacionalni kontekst u području obrazovanja, 

nužno je saznati i na koji način se o njoj govori u važnim zakonskim i strateškim aktima. U 

nastavku će biti prikazana kratka analiza zakonskih- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim 

i srednjim te strateških dokumenata- Europska povelja o sudjelovanju mladih u životu općina 

i regija, Nacionalni okvirni kurikulum (NOK), Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije 

(2014), Nacionalnim programom za mlade za razdoblje od 2014.-2017.; koji u nekom 

segmentu govore o projektima, čime će se moći zaključivati o važnosti ove teme za područje 

odgoja i obrazovanja.  

 

Europska povelja o sudjelovanju mladih u životu općina i regija prihvaćena 19. ožujka 1992. 

Sastavni je dio Rezolucije 237/92 Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Europe te postavlja 

smjernice koje bi trebale pomoći mladima u donošenju odluka koje će imati utjecaj na njihovu 

budućnost. U toj povelji spominje se kako se lokalne i regionalne vlasti obvezuju da će u okviru 

svojih nadležnosti u školstvu provoditi takve politike koje će ohrabrivati mlade ljude da 

učestvuju u životu škole te sudjeluju u aktivnostima kao što su izvannastavne aktivnosti i 

razmjene učenika, koje se uglavnom realiziraju kroz projektnu suradnju na europskim 

partnerskim platformama. Isto tako obavezuju se i da će općine i regije pripremiti projekte u 

domeni školstva s ciljem integracija mladih u život lokalne zajednice te će ih se ohrabrivati na 

sudjelovanje u donošenju odluka s ciljem djelovanja u duhu demokracije. Obvezuju se i pružiti 

podrške programima razmjena multilateralnih kontakta između mladih ljudi u europskim 

gradovima, kako bi ih se pripremilo na život u multikulturalnom društvu te kao instrument za 

uspostavu bolje regionalne ravnoteže u Europi (Europska povelja, 1992). 

 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama ne govori mnogo o radu na 

projektima. U članku 28. (NN 152/14) pod nazivom Školski kurikulum i godišnji plan i 

program rada školske ustanove, točki 2, govori se kako školski kurikulum utvrđuje dugoročni 

i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se 

na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. Nadalje, točka 3.objašnjava 

da školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i 

izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema 

smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. U točki 4.navodi se kako se 

školskim kurikulumom utvrđuje: aktivnost, program i/ili projekt; ciljevi aktivnosti, programa 
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i/ili projekta; namjena aktivnosti, programa i/ili projekta; nositelji aktivnosti, programa i/ili 

projekta i njihova odgovornost; način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta; vremenik 

aktivnosti, programa i/ili projekta; okvirni troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta; način 

njegova praćenja. Na koncu važno je istaknuti da školski kurikulum donosi školski odbor do 

30.rujna tekuće školske godine na prijedlog učiteljskog, odnosno nastavničkog vijeća (točka 

5).  

 

Nacionalni okvirni kurikulum (NOK) govori o tome kako u kurikulume škola između ostalog 

trebaju biti uvršteni i projekti škole. Pored toga, sudjelovanje učenika u projektima škole jedan 

je dio “kompetencijskog pristupa” odnosno suvremenog razvoja kompetencija kod učenika 

prema NOK-u (2010). 

 

Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014) predviđa se veće uključivanje mladih u 

raznolike procese neformalnog i informalnog učenja usporedno s pohađanjem redovitih oblika 

formalnog odgoja i obrazovanja. Projekti predstavljaju upravo jednu takvu mogućnost za 

školske ustanove te omogućuju stjecanje šireg obujma kompetencija koje nije moguće steći 

kroz školski plan i program.  

 

Nadalje, Nacionalnim programom za mlade za razdoblje od 2014.-2017.godine nastoji se 

unaprijediti postojeći sustav formalnog obrazovanja te ojačati sinergija javnog i neprofitnog 

sektora s posebnim naglaskom na neformalno obrazovanje i razvoj područja rada s mladima. 

Tako se kroz mjeru 1.2.1. predviđa unapređenje rada s mladima suradnjom organizacija 

civilnog društva i donositelja odluka. Upravo udruge civilnog društva predstavljaju jednu od 

mogućih prilika za partnerstva i realizaciju projekata kroz suradnju škole i organizacija sektora 

civilnog društva. Na taj način mladi uče o važnosti povezivanja različitih subjekata u zajednici 

te ujedno kroz suradnje na različitim programima i projektima mogu dati svoj doprinos 

zajednici.   

 

U nastavku će biti riječi o programima Europske unije koji se odvijaju u nacionalnom 

kontekstu, a ključni su za razumijevanje uloge projekata u kontekstu hrvatskog odgojno – 

obrazovnog sustava.  
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Programi Europske unije – Nacionalni kontekst  

Republika Hrvatska 2009.godine priključila se tada najvećem programu Europske unije iz 

područja obrazovanja i osposobljavanja pod nazivom „Program za cjeloživotno učenje“ (eng. 

Lifelong Learning Programme – LLP). Program u suštini ima za cilj njegovati interakciju, 

suradnju i mobilnost sustava obrazovanja i stručnog usavršavanja unutar EU te predstavljati 

standard kvalitete u svijetu4. Ulazak u taj projekt smatra se prvom i najznačajnijom fazom 

internacionalizacije hrvatskog obrazovnog sustava. Internacionalizacija obrazovanja nadilazi 

pojam međunarodne suradnje, a podrazumijeva međunarodne kontakte i suradnje koje u 

ustanovama nositeljicama ostvaruje trajni, a poželjno i održiv utjecaj, vidljiv u 

institucionalnom posvajanju stečenih znanja, vještina i poželjnih praksi (Publikacija, 2016:6). 

Dobrobiti pristupanja ovom programu za ustanove sagledavaju se najčešće kroz faktori kao što 

su: broj sudjelujućih ustanova i pojedinaca, broj projekata, razinu stečenih profesionalnih 

osobnih znanja i vještina te ugovorena sredstva. Naime, u pet godina provedbe tog programa 

provedeno je približno 2 000 projekata Pored navedenog, Hrvatska je u okviru aktualnog 

programa EU Erasmus + u razdoblju od 2014.do 2020. osigurala još sredstava, pri čemu je 700 

milijuna kuna raspoloživih projektnih sredstava na raspolaganju sustavu obrazovanja. 

Programi EU snažan su alat potpore za jačanje ne samo europskih obrazovnih politika, već i 

nacionalnih. Tako su primjerice neki ciljeve i mjere Strategije obrazovanja, znanosti i 

tehnologije (2014) i pripadnoga Programa razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 

(2016) dodatnu potporu mogle dobiti upravo kroz projekte u okviru Erasmus + programa. 

Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji te sudjelovanje u ovom projektu značajno je pridonijelo 

jačanju kapaciteta u području internacionalizacije obrazovanja na razini cijelog sustava. Pored 

Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za mobilnost i programe EU, svoje su 

kapacitete značajno unaprijedile i obrazovne ustanove provedbom mnogobrojnih projekata.  

Na temelju Uredbe o uspostavi programa Erasmus+ Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

imenovano (MZO) je za nacionalno tijelo koje prati i nadzire upravljanje Programom na 

nacionalnoj razini. MZO je dužan osigurati AMPEU potrebna sufinanciranja za rad Agencije, 

strateški usmjeravati upravljanje Programom u skladu s nacionalnim kontekstom te nadzirati 

njezinu provedbu decentraliziranih aktivnosti programa Erasmus +. Pored navedenog, MZO 

dužno je osigurati i pravno-administrativni okvir za nesmetanu provedbu Erasmus + i njegovih 

projekta (Publikacija 2016).  

                                                 
4 ESF: Program cjeloživotnog učenja. Dostupno na: http://www.strukturnifondovi.hr/program-za-cjelozivotno-ucenje;  pristupljeno 

08.04.2017. 

http://www.strukturnifondovi.hr/program-za-cjelozivotno-ucenje
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Agencija za mobilnost i programe EU je institucija koja djeluje u tri sektora: obrazovanje, 

znanosti te u području mladih. Njezina temeljna uloga u području obrazovanja jest provedba 

Erasmus + programa na nacionalnoj razini te njemu pripadajućih mreža i inicijativa. Njezina 

misija je stoga također poduprijeti internacionalizaciju obrazovanja u svrhu unaprjeđenja 

sustava znanosti, obrazovanja i osposobljavanja te područja mladih u RH. Agencija je od 

Ministarstva preuzela provedbu niza međunarodnih programa, mreža, inicijativa i projekata 

koji se uklapaju u njezinu djelatnost. Agencija svoju djelatnost provodi upravljanjem 

programima financiranim iz sredstava Europske unije i/ili državnog proračuna. Djelatnost 

agencije je raspisivanje natječaja za dodjelu financijske potpore; informiranje, savjetovanje i 

educiranje potencijalnih prijavitelja; odabir projekata, financiranje, ugovaranje te potpora i 

nadzor nad provedbom projekata i korištenjem pripadajućih sredstava. Stopa ugovorenosti 

programskog proračuna prijašnjih godina bila je gotovo 100%, što znači da su se u potpunosti 

iskoristila sva raspoloživa programska sredstva i ugovori. Osim provedbene uloge, Agencija 

ima važnu ulogu i u pružanju potpore razvoju procesa oblikovanja i provedbi javnih politika, 

te zakonodavnog i administrativnog okvira vezanog uz internacionalizaciju obrazovanja 

(Publikacija, 2009).  

AMPEU od 2014. godine kroz Erasmus + program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, 

mlade i sport pribavlja sredstva za ostvarivanje međunarodnih projekata mobilnosti, suradnji 

za podršku inovacija i razmjene dobrih praksi te podršku reformama politike. U 2016. godini 

za Hrvatsku je u sklopu tog programa na raspolaganju bilo više od 15 milijuna eura. Važno je 

naglasiti kako se za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i 

privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.5   

Aktivnosti koje stoje na raspolaganju i obrazovnim institucijama jesu tzv. „Ključna aktivnost“ 

(KA1).6 Konkretno, za školske institucije unutar ove aktivnosti nudi se projekt mobilnosti za 

učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te projekt mobilnosti za 

nastavno osoblje u školama. Nadalje, određene mogućnosti nudi i „Ključna aktivnost 2“ 

(KA2)7, a to su strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih te 

udruženja sektorskih vještina 8 (Europska komisija, 2017).  

                                                 
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&from=EN  
6 U te aktivnosti spadaju: obrazovna mobilnost pojedinaca; mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih; zajedni-

čki magistarski studiji Erasmus Mundus; događaji velikih razmjera europske volonterske službe. 
7 U KA2 aktivnosti spadaju: suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse; strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i 

mladih; koalicije znanja; koalicije sektorskih vještina; jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja; jačanje kapaciteta u području 

mladih. 
8 Cilj je Udruženja sektorskih vještina smanjiti nedostatak vještina prepoznavanjem posebnih sektorskih potreba na tržištu rada i potražnje 

za novim vještinama u vezi s jednim ili više profila zanimanja i/ili unapređenjem prilagodljivosti sustava početnog i trajnog strukovnog 

obrazovanja i osposobljavanja posebnim sektorskim potrebama na tržištu rada. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&from=EN
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Zaključak  

Uvidom u literaturu o europskim i nacionalnim obrazovnim politikama i programima 

povezanim sa projektima u području formalnog obrazovanja, kao i drugih izvora vezanih uz 

baze podataka, informacije o natječajima, dostupnim informacijama o potrebnim uvjetima za 

uspješnu implementaciju projekata u formalnom obrazovanju odnosno konkretno školstvu, 

zaključuje se kako je to područje u velikoj mjeri nedefinirano.  

Prije svega, kroz nacionalne dokumente o obrazovanju još uvijek se vrlo malo govori o 

projektima i prednostima koje oni donose za odgojno – obrazovne ustanove. U Zakonu se o 

projektima govori samo u vidu toga da moraju biti uvršteni u školski kurikulum, u Strategiji se 

predviđa veće uključivanje mladih u raznolike procese neformalnog i informalnog učenja, dok 

se Nacionalnim programom za mlade zagovara suradnja školskih institucija s organizacijama 

civilnog društva.  

Sukladno tome, budući da ne postoje konkretne mjere, preporuke, odnosno svijest o potrebi za 

promocijom takvih aktivnosti, jasno je da niti školske institucije nemaju to u svom primarnom 

fokusu. 

Nadalje, može se zaključiti kako je na razini Hrvatske Agencija za mobilnost i programe 

Europske unije (AMPEU) najveći generator takvih ideja, koji sukladno tome na svojim 

mrežnim stranicama uz natječaje nudi i sve potrebne informacije o zadovoljavanju kriterija 

natječaja, potrebnim uvjetima, procesima prijave, provođenja i zaključivanja projektnih 

aktivnost, etc. Agencija je također i najveći promotor aktivnosti vezanih uz mobilnost učenika 

i nastavnog osoblja, čime se nastoji osvijestiti javnost o prednostima korištenja takvih oblika 

učenja, umrežavanja i razmjene međunarodnih iskustava. Erasmus + se pak može smatrati 

središnjim programom koji je u najvećoj mjeri doprinio razvoju suvremenih oblika učenja, 

poučavanja i u umrežavanja.  

U nastavku rada slijedi prikaz metodologije istraživanja te rezultata dobivenih u dvjema 

studijama slučaja, popraćeno raspravom, zaključcima te daljnjim preporukama za unaprjeđenje 

razvoja projektne kulture u školama.   
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3. ISTRAŽIVANJE 

 

3.1. Metodologija istraživanja 

 

3.2.1 Ciljevi istraživanja i istraživačka pitanja 

 

Cilj ovoga rada je saznati koji su ljudi, procesi i postupci ključni za razvoj projektne kulture u 

školama. S tom svrhom postavljeno je temeljno istraživačko pitanje koje glasi: koje 

pretpostavke doprinose uspješnosti škola u upravljanju i realizaciji projekata?  

Valja napomenuti kako u literaturi ne postoji konsenzus oko definiranja pojma “projekt”, te se 

on može definirati u okviru različitih zanimanja, profesija i poslova. Iz tog razloga, za potrebe 

ovog istraživanja projektom se smatraju sve one aktivnosti koje sadrže dimenziju planiranja, 

organizacije i realizacije određenih događaja i aktivnosti.  

Kako bi se pobliže ispitala problematika rada na projektima unutar školskih institucija, 

postavljena su i sljedeća specifična istraživačka pitanja:  

▪ Što iskustvo upravljanja projektima ključnih aktera govori o njihovoj percepciji 

(uspješne) projektne kulture u školama? 

▪ Kako projekti mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete rada škole? 

▪ Identificirati koje su to eventualne poteškoće/izazove/prepreke u procesu razvoja 

projekata u školama? 

 

Sukladno istraživačkim pitanjima osmišljena su i pitanja za protokole intervjua koji se nalaze 

u Prilogu 1.,2.,i 3. 

 

 

 

3.2.2. Metode i postupci prikupljanja podataka  

 

Kako bi se ostvarili ciljevi istraživanja korišten je kvalitativni istraživački pristup, a za 

istraživačku metodu odabrana je metoda analize slučaja.  

Analiza slučaja je metoda koja se često koristi u kvalitativnim istraživanjima, a koja pruža 

mogućnost za analizu fenomena u njegovom kontekstu, koristeći pritom različite izvore 

podataka. To omogućava sagledavanja fenomena iz različitih perspektiva, što značajno 

doprinosi razumijevanju istog (Baxter, Jack, 2008). Metoda studije slučaja dopušta istraživaču 
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zadržavanje cjelovitih i smislenih svojstava događaja iz stvarnog života, kao što su individualni 

životni ciklusi, organizacijski procesi, međunarodni odnosi, i dr. (Yin, 2007). Značajna je zbog 

toga što se bavi životopisnim opisom događaja relevantnih za slučaj, spaja opise događaja s 

njihovom analizom, usmjerava se na individualne pojedince ili skupine. Želi razumjeti njihovo 

viđenje događaja te nastoji istaknuti specifične događaje koji su relevantni za neki slučaj. Iz 

navedenih razloga ova metoda smatra se pogodnom za ostvarivanje ciljeva ovog istraživanja. 

Osim toga, prema (Cohen, Manion, Morrison, Kuterovac-Jagodić, Marušić, 2007) jedinicu 

analize čini jedan fenomen, subjekt, jedinka, organizacija, etc. Drugim riječima jedinica je 

jedan zasebni sustav, primjerice dijete, klika, klasa, škola, zajednica. Taj slučaj daje jedinstveni 

primjer stvarnih ljudi i realnih situacija, omogućujući istraživaču da razumije određene 

probleme, procese, postupke, ideje i dr. Pored navedenog, kontekst u kojem se vrši analiza je 

dinamičan i jedinstven, stoga studije slučaja izvještaju o složenim dinamičkim interakcijama 

koje se odvijaju između ljudi, događaja, procesa i sl. Ovim istraživanjem želi se saznati koji to 

ljudi, procesi i postupci su ključni za razvoj projektne kulture u školama, što prema gore 

navedenim teorijskim postavkama studiju slučaja čini adekvatnom metodom istraživanja.  
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Za potrebe ovog istraživanja napravljene su 2 zasebne studije slučaja – jedna za osnovnu te 

jedna za srednju školu. Kao postupci prikupljanja podataka za svaku zasebnu analizu slučaja 

koristilo se nekoliko tehnika: „desk research metoda“ .9, intervju i analiza dokumentacije.  

 

U prvoj fazi istraživanja, za dobivanje uvida u trenutno stanje i preliminarno istraživanje i 

odabir uroka i ispitanika korištena je „desk research metoda“  

Preliminarno istraživanje sastojalo se od analize na četiri razine: 

1) Dokumenti koji reguliraju i strateški usmjeravaju odgojno-obrazovnu djelatnost 

osnovnih i srednjih škola na europskoj i nacionalnoj razini 

2) Dokumenti koji reguliraju i strateški usmjeravaju odgojno-obrazovne procese na 

institucionalnoj razini 

3) Mrežne stranice škola 

 

Korištenjem te metode napravljena je i analiza strateških dokumenata europske i nacionalne 

razine (Europske povelje o sudjelovanju mladih u životu općina i regija(1992)10, Zakona o 

odgoju i obrazovanju za osnovne i srednje škole NN 07/17, Nacionalnog okvirnog kurikuluma 

za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (NOK, 2010), 

Strategije znanosti obrazovanja i tehnologije (2014) te Nacionalnog programa za mlade za 

razdoblje od 2014.-2017.godine) koji reguliraju i strateški usmjeravaju rad odgojno – 

obrazovnih institucija, a s ciljem analize pozicioniranja važnosti razvoja projekta i projektne 

kulture uopće u spomenutim dokumentima. 

Potom je uslijedilo pretraživanje mrežnih stranica svih osnovnih i srednjih škola s područja 

grada Rijeke. Analiza je napravljena s ciljem dobivanja uvida u uspješnost škola u radu na 

projektima, iz perspektive njihove samoprezentacije javnosti.  

U zadnjoj fazi „desk research-a“, uslijedila je analiza mrežnih stranica osnovnih i srednjih škola 

grada Rijeke, pri čemu se naglasak stavio na analizu kurikuluma te godišnjih planova i 

programa škola, s ciljem pozicioniranja projekata u kontekst rada škole, njihova opsega, dosega 

te važnosti koju škola pridaje projektnom radu. Na taj način htio se dobiti uvid u potencijalne 

jedinice analize, odnosno škole koje bi mogle ući u uzorak za studiju slučaj 

                                                 
9 Secondary research ("desk research") - je drugo ime za „sekundarno pretraživanje“. Općenito govoreći, postoje dvije vrste aktivnosti pret-

raživanja: primarno istraživanje (gdje otkrivate stvari sami); i sekundarno preispitivanje (gdje pretražujete i gledate što su drugi ljudi do sada 

po tom pitanju istražili). Drugim riječima, radi se o pregledu prethodnih istraživanja kako bi se postiglo široko razumijevanje nekog feno-

mena ili područja. 

10 Samo u ovom europskom dokumentu pronađena je poveznica rada na projektima u kontekstu školskih institucija 
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U sljedećoj tablici prikazan je broj jedinica obrađen preliminarnom analizom: 

 

 Tablica 2. Prikaz analiziranih jedinica desk-research-a  

Jedinice analize Broj analiziranih jedinica 

Dokumenti koji 

reguliraju i strateški 

usmjeravaju 

odgojno- obrazovnu 

djelatnost škola na 

europskoj i 

nacionalnoj razini 

▪ Europska povelja o sudjelovanju 

mladih u životu općina i regija 

(1992). 

▪ Zakon o odgoju i obrazovanju za 

osnovne i srednje škole (NN 07/17). 

▪ Nacionalni okvirni kurikuluma za 

predškolski odgoj i obrazovanje te 

opće obvezno i srednjoškolsko 

obrazovanje (NOK, 2010). 

▪ Strategija znanosti obrazovanja i 

tehnologije (2014) 

▪ Nacionalni program za mlade za 

razdoblje od 2014.-2017.godine) 

Ukupno: 5 dokumenata 

Dokumenti koji 

reguliraju i strateški 

usmjeravaju 

odgojno-obrazovne 

procese na 

institucionalnoj 

razini (OŠ + SŠ) 

Školski kurikulum Ukupno: 45 kurikuluma 

Godišnji plan i program škole  Ukupno: 45  GPIP 

Analiza projektne dokumentacije Ukupno: 2 dokumenta  

Mrežne stranice 

škola  
24 OŠ + 21 SŠ  

Ukupno: 45 mrežnih 

stranica  

 
 

Uzorak je u konačnici odabran temeljem spomenute analize mrežnih stranica škola, no na 

odabir Srednje Ugostiteljske škole Opatija (čiji je osnivač Primorsko- goranska županija) 

posebno su utjecale preporuke Odjela za školstvo grada Rijeke te Odjela za odgoj i obrazovanje 

Primorsko- goranske županije, zbog čega je škola ušla u uzorak.  

 

Kao dominantna metoda prikupljanja podataka koristila se tehnika „dubinskog 

fenomenološkog intervjua“ koji je primjeren istraživanjima u obrazovanju. Prema Seidmanu 

(2006) svrha takvog intervjua nije testiranje hipoteza, niti dobivanje preciznih odgovora na 
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pitanja. Smisao dubinskog intervjua jest „interes za razumijevanje iskustva drugih i značenja 

koje pridaju svome iskustvu“ (Seidman, 2006:9). Intervju se sastoji od pitanja otvorenog tipa, 

pri čemu tijekom razgovora voditelj intervjua postavlja potpitanja koja se nadovezuju na 

odgovore sudionika istraživanja. Svrha postavljanja potpitanja jest da ispitanici rekonstruiraju 

svoje iskustvo unutar teme koja se istražuje. Ova tehnika smatra se prikladnom obzirom da 

način postavljanja pitanja unutar ove metode smanjuje utjecaj istraživača na odgovore jer se 

pitanja fokusiraju na smisao pojedinih procesa za ispitanika, ili pak oslikavaju njegovu 

„profesionalnu povijest“(Seidman, 2006).   

 

Skupine pitanja i potpitanja u protokolu intervjua razrađena su u nekoliko temeljnih kategorija, 

sukladno istraživačkim pitanjima, čime se željela omogućiti preglednost te nastojala olakšati 

analiza i sistematizacija podataka. Prije početka intervjua sudionicima je objašnjeno da će 

intervjui biti snimani isključivo u svrhu izrade transkripta te kako će se prikupljeni podaci 

koristiti isključivo za potrebe izrade ovog diplomskog rada, na što su svi ispitanici dali svoj 

pristanak. Nakon provedenih intervjua uslijedila je izrada transkripata provedenih razgovora, 

nakon čega su podaci podvrgnuti tematskoj analizi. Metoda tematske analize detaljnije je 

objašnjena u potpoglavlju „obrada i analiza podataka“.  

 

 

3.2.3. Uzorak istraživanja i opis skupine sudionika istraživanja  

 

 

Uzorak ovog istraživanja čine jedna osnovna i jedna škola sa područja grada Rijeke koje su, 

radi veće pouzdanosti podataka, odabrane na temelju 2 kriterija – analize mrežnih stranica i 

školskih kurikuluma svih škola u gradu Rijeci te preporuka Odjela za školstvo grada Rijeke te 

Odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko- goranske županije. Na temelju prikupljenih podataka 

škole koje su odabrane za ovo istraživanje jesu Osnovna škola Dolac te srednja Ugostiteljska 

škola Opatija. Za potrebe istraživanja provedeno je ukupno 5 intervjua- 2 s ravnateljima, 2 sa 

stručnim suradnicima – pedagozima te jedan sa dvjema učiteljicama – voditeljicama projekata 

pri školi Dolac. Ravnatelji su odabrani u uzorak obzirom na to da su glavne osobe koje vode 

školu te sudjeluju u svim njezinim procesima i aktivnostima. Osim navedenog, imaju vodeću 

ulogu u donošenju odluka, vođenju financija te planiranju i programiranju rada škole. Pored 

njih, sličnu ulogu imaju i stručni suradnici koji se često smatraju “desnom rukom ravnatelja”. 

Upravo od stručnih suradnika – pedagoga očekuje se da budu voditelji inovacija i promjena te 
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da potiču ostatak osoblja na uključivanje u razvoj škole. Iz navedenih razloga ta dva profila 

stručnjaka smatraju se pogodnim uzorkom za ovo istraživanje. Međutim, tijekom istraživanja 

ispostavilo se da osnovna škola Dolac ima i svoje voditeljice projekata, koje su obzirom na 

važnost prikupljanja podataka od ključnih osoba škole također naknadno ušla u uzorak, te je 

sukladno tome sastavljen i protokol intervjua sa specifičnim pitanjima.  

 

U sljedećoj tablici prikazani su sudionici istraživanja te pojedinačno trajanje intervjua:   

Tablica 1. Prikaz sudionika istraživanja 

Škola Sudionici Trajanje intervjua (min) 

OŠ Dolac 

Ravnateljica 15 min 

Pedagoginja  16 min 

Voditeljice projekata 23 min 

Srednja ugostiteljska škola 

Opatija 

Ravnateljica  28 min  

Pedagoginja  16 min 

 

 

3.2. Analiza i obrada podataka  

 

Podaci prikupljeni za izradu dvaju studija slučaja obrađeni su na više razina. 

Prva razina bila je „desk-research“ koji je podrazumijevao proučavanje nacionalnih i europskih 

strateških dokumenata iz područja obrazovanja koji reguliraju upravljanje projektima u školi, 

te pretraživanje mrežnih stanica škola. Analiza dokumenata rađena je prema ključnim 

indikatorima prepoznatima kao relevantnima u kontekstu odabranog istraživačkog problema. 

U analiziram se dokumentima stoga tragalo za zakonskim odredbama odnosno strateškim 

smjernicama fokusiranima na razvoj projekata, upravljanja projektima unutar školskih 

institucija, konceptu projektne kulture u školama i sl.  

Preliminarnim istraživanje utvrđeno je da više strateških, nacionalnih i školskih dokumenata 

govore o radu škola na projektima. Tako primjerice Nacionalni okvirni kurikulum (NOK) 

govori o tome kako u kurikulume škola između ostalog trebaju biti uvršteni i projekti škole. 

Pored toga, sudjelovanje učenika u projektima škole jedan je dio “kompetencijskog pristupa” 

odnosno suvremenog razvoja kompetencija kod učenika prema NOK-u (2010). Nadalje, 
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Strategija znanosti obrazovanja i tehnologije (2014) također promiče projektne aktivnosti u 

različitim oblicima te na različitim odgojno-obrazovnih razinama. Spominje se uključivanje 

obrazovnih institucija u međunarodne istraživačke projekte te poticanje međunarodne 

mobilnosti. Strategija (2014) zagovara i povećanja autonomije vrtića, škola i učeničkih domova 

što zahtijeva dodatan razvoj kurikuluma, unapređivanje kvalitete, upravljanje ustanovom, 

kontinuirani profesionalni razvoj, strateško planiranje, razvojne projekte, EU projekte i dr.  

Naime, podaci o projektnim aktivnostima uvršteni su u kurikulume te godišnje planove i 

programe rada škole, a škole su dužne također voditi i zasebne dokumente o praćenju i 

vrednovanju projekata. Uvid u školske kurikulume koji su javno objavljeni na mrežnim 

stranicama škola ukazuje na to da škole prepoznaju važnost projektnih aktivnosti te su one 

uvrštene u školske kurikulume te godišnje planove i programe rada škole. Na temelju 

spomenutih podataka, može se zaključiti kako su različiti subjekti prepoznali važnost rada na 

projektima te su oni u praksi uvršteni u strateške smjernice rada školskih institucija. 

Na idućoj razini analize napravljeni su intervjui sa ključnim akterima osnovne i srednje škole, 

te su podaci potom transkribirani za potrebe istraživanja. Nakon izrade prijepisa intervjua, 

dobiveni nalazi podvrgnuti su detaljnijem proučavanjem postupkom tematske analize. 

Tematska analiza je metoda pogodna za analizu kvalitativnih podataka i tumačenja njihova 

značenja (Shreie, 2012). Definira se kao analitički proces fokusiran na identifikaciju 

prepoznatljivih tema, zajedničkih pojmova i zajedničkih ponašanja (Taylor i Bogdan, 1984; 

Benner, 1985; Leininger, 1985; Aronson, 1995) (Ćulum, 2017). Ovom metodom radi se 

„induktivna transformacija“ dobivenih podataka u teme, kategorije, koncepte koji opisuju i 

pobliže interpretiraju njihovo značenje (Ćulum, 2017). Za potrebe ovog istraživanja tematska 

analiza vođena je istraživačkim pitanjima, a tematske jedinice analize u konačnici su kreirane 

sukladno podacima dobivenim iz intervjua.  

 

Posljednju razinu analize i obrade podataka činila je analiza projektne dokumentacije koju su 

škole dale na uvid. Pritom valja naglasiti kako je Osnovna škola Dolac ustupila samo projektnu 

dokumentaciju dostupnu na web stranicama, što je uvelike smanjilo mogućnost procjene 

kompetentnosti škole za rad na projektima.  

 

U konačnici valja istaknuti kako su u rezultatima istraživanja objedinjeni nalazi sve tri razine, 

te su podaci integrirani i interpretirani u skladu s dobivenim značajkama svih triju izvora. U 

nastavku će redom biti prikazane studija slučaja za osnovnu školu, a potom studija slučaja za 
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srednju školu. Nakon toga će u rezultatima istraživanja biti komentirane obje studije zaključno 

sa preporukama za unaprjeđenje razvoja projektne kulture u školama. 

 

 

 

3.3. Rezultati istraživanja  

 

3.3.1. Studija slučaja 1. Osnovna škola Dolac 

 

1. O školi  

Osnovna škola Dolac osnovana je 1934. godine kao petogodišnja škola Daniele Manin. Školske 

godine 1945/46. škola započinje rad kao II. Talijanska osnovna škola Brussich  (736 učenika i 17 

razreda) kada je djelovala u zgradi sadašnje OŠ “Nikola Tesla”. Godine 1956. prelazi u zgradu 

dotadašnje Naučne biblioteke gdje se nalazi i danas. Tada dobiva ime OŠ-SE “Dolac”. Od te godine 

uz razrede s talijanskim nastavnim jezikom počinju djelovati i razredi s hrvatskim nastavnim 

jezikom.  

Danas školu pohađa 244 učenika u 12 razreda (osam s nastavom na talijanskom jeziku i četiri s 

nastavom na hrvatskom jeziku). Pri školi je trenutno zaposleno 40 djelatnika. Škola ne djeluje u 

samostalnoj zgradi već je dijeli sa Srednjom talijanskom školom – „Scuola media superiore 

italiana“. Iz kurikuluma je razvidno kako je strategija škole visoko kvalificiranim i stručnim radom 

kreirati odgojno- obrazovne situacije koje potiču višestruki razvoj svakog pojedinog učenika, 

ponuditi mogućnost izbora za zadovoljavanjem vlastitih interesa i sposobnosti. Škola nastoji u radu 

primjenjivati najnovija znanja struke kako bi kod svojih učenika razvila kvalitetne temelje za 

cjeloživotno učenje.  

 

Na mrežnim stranicama škole objavljene su informacije o projektima koje škola trenutno 

provodi, a u arhivi su dostupne informacije i o proteklim projektima. Uvid u mrežne stranice 

upućuje na 2 velika Comenius projekata koje je škola do sada provodila 2010. te 2013-

2015.godine, pri čemu valja naglasiti kako takvih velikih projekata trenutno nema. Veći dio tih 

projekata odnosio se na interkulturalnost i rad kroz igru, iako je razvidno da se drugim 

projektima tematiziraju različite teme poput važnosti bavljenja sportom, zdravog života, 

osobnog razvoja, učenja stranih jezika i dr. Na mrežnim stranicama uvid se dobiva samo u 

osnovne informacije projekata putem jednostavnih opisa njihovih ciljeva i aktivnosti. Detaljniji 

uvid u informacije o projektima bilo bi moguće dobiti iz projektne dokumentacije koju je škola 
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odbila ustupiti na uvid za potrebe istraživanja, bez obrazloženja. Dostupni opisi projekata 

upućuju da je većina provedenih/aktualnih projekata u svojoj izvedbi vezana uz ritam trajanja 

školske godine, te da je uglavnom riječ o kratkoročnim- dnevnim, višednevnim ili 

višemjesečnim projektima u kojima sudjeluje većina učenika te su dio školskog kurikuluma. 

Od 2015.godine škola nije imala uspjeha u pokretanju novih, dugoročnih europskih projekata.  

 

 

2. Razvoj projekata u školi  

U dijelu koji slijedi predstavljaju se rezultati provedenih intervjua s ravnateljicom, 

pedagoginjom i voditeljicama projekata. Rezultati se iznose prema strukturi koja prati 

istraživačka pitanja, protokol intervjua i same podatke dobivene kroz razgovor s ključnim 

akterima: Pozicioniranje projekata u kontekst školske kulture, uloga ključnih subjekata u 

provođenju projekta, dobrobiti projekta za razvoj škole te naposljetku izazovi, problemi i 

eventualne prepreke sa kojima se škola susreće prilikom rada na projektima. U konačnici se 

iznose zaključci analize te preporuke za unaprjeđenje razvoj projektne kulture ove škole.  

 

I = ispitivač 

R = ravnatelj 

P = pedagoginja 

VP1 = voditeljica projekata 1 

VP2 = voditeljica projekata 2  

 

 

1) Pozicioniranje projekata u kontekst školske kulture  

 

▪ Definiranje projekta  

 

Na temelju provedenih intervjua s ravnateljicom, pedagoginjom i voditeljicama projekata može 

se zaključiti kako škola “projektom” percipira velike projekte koje su proveli u sklopu Erasmus 

+, odnosno Comenius programa. Iako ne nužno na međunarodnoj razini, općenito projektima 

smatraju aktivnosti koje su dužeg vremenskog trajanja, za čiju je realizaciju potreban tim ljudi, 

određena sredstva, koje imaju svoje ciljeve, a kasnije i rezultate odnosno “efekte”. To 

potvrđuju i riječi pedagoginje koja izjavljuje: Pa ili na međunarodnoj ili ne mora biti nužno na 
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međunarodnoj, ali da ima nekakav duži tijek, da je uključeno veći broj sudionika, da ima jasno razrađene ciljeve, 

zadatke, nekakvu kasnije širenje tih rezultata eto tako… Da ima jedan svoj tijek... 

 

 

2) Priprema razvoja projekata 

▪ Planiranje projekata i postavljanje ciljeva  

Što se tiče projekata i planiranja projektnih aktivnosti, prilikom donošenje odluke o pokretanju 

projekta škola drži da prije svega treba imati jasno postavljene ciljeve i viziju: R: Sigurno da 

morate imati cilj, kad bilo šta radite morate imati cilj... Imate znači i onaj konačni cilj poradi čega nešto hoćete, 

koji su vam ustvari, a morate možda još i prije toga imati viziju, šta u stvari hoćete u kojem smjeru želite da vam 

škola ide, šta hoćete, a onda kad već imate viziju onda morate imati i konačni cilj poradi čega upravo to a ne 

nešto drugo… U tom smislu, logika razvoja projekata koju iznosi ravnateljica prati suvremenu 

literaturu razvoja projekata, koja upućuje na to da ideja započinje upravo postavljanjem ciljeva 

projekta, a nakon toga se izabire projektni tim, generiraju se ideje, evaluira rizik, rade detaljne 

analize za rad na samom projektu te se prikupljaju potrebni resursi (Zoko, 2016). Projekti u OŠ 

Dolac se planiraju već tijekom tekuće školske godine obzirom na to da u rujnu moraju biti 

uvršteni u kurikulum te godišnji plan i program za sljedeću školsku godinu: R: Kao i svaki put, 

mislim kao i svake školske godine, školski kurikulum se planira tijekom, od kraja školske godine, tamo negdje do 

početka školske godine onda nakon toga daje se na školski odbor, odnosno na školsko vijeće, vijeće roditelja, 

vijeće ovaj, učiteljsko vijeće.. i onda ako ta sva tijela odobre onda je on dio školskog kurikuluma i u tom slučaju 

je ta prva faza. Sam proces donošenja odluke o prihvaćanju kurikuluma na školskom vijeću, 

vijeću roditelj, učiteljskom vijeću upućuje na proces donošenja odluka u koji su uključeni svi 

akteri u školi i izvan nje, a sve s ciljem dobivanja konsenzusa oko provedbe svakog 

predloženog projekta. 

 

▪ Izvori ideja za projekte  

 

U ovoj školi ideje o pokretanju projekata u najvećoj mjeri iniciraju učitelji. U svrhu ispitivanja 

potreba ili ideja za projekte ne provode se interna istraživanja s učenicima, pa niti jednostavnije 

procjene potreba. Učenici se naime ne promatraju kao potencijalni nositelji projektnih ideja, 

što se objašnjava njihovom dobi. Smatra se kako u razrednoj nastavi učenici premaleni, a 

kasnije ulaskom u pubertet navodno ne iskazuju veliki interes za takve teme, iako na kraju 

uvijek s odobravanjem prihvate te projekte, tvrdi ravnateljica: R: Pa dobro vjerojatno ih se pita.. Mi 
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ipak imamo male učenike, nije to srednja škola više, ali normalno nekim manjim, kad se radi o nečemu. Mislim 

ono šta je primjerenije njima sigurno da se razgovara i tako… Ali u svakom slučaju dobro… Oni od 1-4 su jako 

mali, a od 5-8 kreću u tu fazu puberteta gdje je njima sve često bezveze, eto. Tako da mislim ono, ali poslije onda 

prihvate mi to drage volje ali na početku im je sve bezveze. Iako je iz razgovora s ključnim akterima ove 

škole evidentno kako se prilikom promišljanja projektnih ideja ne oslanjaju na institucionalna 

istraživanja ili analizu potreba, jednako je evidentno kako uporište svojih projektnih ideja 

pronalaze u misiji i viziji škole koja odgoja i obrazuje djecu pripadnike nacionalne talijanske 

manjine, što potvrđuje spomenute stavke kurikuluma škole. U tom smislu, projektnim idejama 

i planovima prilaze u vidu širokog spektra tema kojima se problematiziraju konstrukti poput 

interkulturalnosti, jednakosti i sl., o čemu progovara i pedagoginja u sljedećem navodu: P: Ne, 

da, dobro bi bilo raditi tako neka istraživanja učenika, za sada smo nekako više možda poticalo od nas odraslih. 

Učitelja i stručnih suradnika… I uvijek smo možda usmjereni nekako kao škola nacionalne manjine usmjereni na 

tu interkulturalnost, na uvažavanje, na solidarnost, na jednakost, ravnopravnost.. i onda nekako spontano biramo 

te teme. Mada bi bilo interesantno čuti i njihovo mišljenje… Nadalje, kao jedan od izvora ideja i novih 

projekata škola izdvaja i stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije11 te 

platformu eTweening12, pri čemu se eTweening platforma prepoznaje kao ključan resurs za 

stvaranje novih kontakata i umrežavanje s kolegama na nacionalnoj i međunarodnoj razini. To 

potvrđuje i mrežna stranica škole gdje se oba resursa nalaze kao preporuka u rubrici „korisni 

linkovi“. Nakon početnog iskustva rada na projektima, ideje za nove projekte razvijaju se i 

komunikacijom sa stečenim partnerima, odnosno “umrežavanjem”(networkingom) s kolegama 

iz drugih zemalja diljem Europe. To govori da akteri škole prepoznaju važnost umrežavanja u 

kontekstu razvoja (uspješnih) projektnih suradnji, osobito iz perspektive planiranja novih 

projekata te da posjeduju kompetencije za rad u interkulturalnom okruženju: VP2: Da eTweening.. 

Recimo tamo možete tražit... A inače iz nekih poznanstava, kroz prvi projekt smo recimo upoznali ljude za drugi 

projekt, tako da… VP1: Kroz networking se lagano.. to je lijepo, baš lijepo.. Divno iskustvo samo iziskuje jako 

jako puno vremena, volje (…) Slučaj ove škole pokazuje kako je upravo umrežavanje, iako procesno 

i vremenski zahtjevno, ključna točka razvoja novih suradničkih projekata.  

 

 

                                                 
11 Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova u sustavu Ministarstva znanosti i obrazovanja, koja provodi 

i promovira programe Europske unije i druge međunarodne programe u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja, i mladih. Vidi više 

na: http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/o-agenciji/o-nama/  

12 eTwinning je platforma za odgojno – obrazovne djelatnike (učitelje, ravnatelje, knjižničare, itd), koji rade u školama i dječjim vrtićima 

europskih država sudionica eTwinninga. Putem nje članovi mogu komunicirati, surađivati, razvijati projekte, razmjenjivati znanja i iskustva 

te postati dijelom najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi. Vidi više na: https://www.etwinning.net/hr/pub/index.htm  

http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/o-agenciji/o-nama/
https://www.etwinning.net/hr/pub/index.htm
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▪ Formiranje projektnog tima i osposobljavanje djelatnika  

Pri školi ne postoji službeno oformljen projekti tim, već se radu na projektima nastavnici 

priključuju sukladno svojim interesima za određenu temu. Međutim, u radu na projektima u 

kolektivu ističu se dvije učiteljice, odnosno voditeljice projekata, koje su u najvećem dijelu 

zaslužne za provođenje dvaju velikih Comenius projekata u kojima je škola do sada 

sudjelovala. Činjenica da ne postoji strogo oformljeni projekti tim zadužen za pripremu 

projekata otvara vrata svim zaineresiranim učiteljima za pokretanje projekata, odnosno 

uključivanje u projektne timove: R: Pa iskreno govoreći što se tiče europskih projekta bile su dvije osobe 

koje su bile odgovorne u tim projektima a to mi je profesorica informatike i profesorica engleskog jezika, koje su 

stvarno bile glavni nosioci tih projekata. Bili su i drugi ali one su bile baš nosioci i koji su napravili ogroman 

posao. I: Da li to znači da pri školi postoji baš tim koji isključivo radi na projektima ili? R: Ne, ne, ne, ne, ove 

dvije profesorice koje sam rekla one sigurno, kad bi sad opet ušli opet bi bile one dio tog tima.. ali tim se stvara 

na taj način da se na učiteljsko vijeće malo obrazloži taj projekt, a onda ljudi po tome da li se vide ili se ne vide 

u tome se dobrovoljno javljaju. To je čisto na taj način jer mislim nametnuti nešto ako netko ne razmišlja o tome 

ili ne želi, ili nema možda znanje jezika ili jednostavno nema to, nema smisla. Moglo bi se konstatirati da 

pri školi postoji jedan vid institucionalne politike izgradnje projektnih timova koji uključuje 

obvezno predstavljanje projektne ideje na učiteljskom vijeću, čime se prenosi informacija o 

željenim planovima razvoja novih projekata, a preostalim učiteljima ostavlja mogućnost 

vlastita uključivanja sukladno postojećim interesima. Ravnateljica, kao jedna od ključnih 

akterica, prepoznaje da je upravo interes ključan pokretač u kreiranju projektnih timova. 

Poziciju autoriteta ne koristi za nametanje dodatnih projektnih aktivnosti učiteljima te iskazuje 

poštovanje prema njihovim procjenama interesa i kapaciteta za vlastito uključivanje 

Po pitanju osposobljavanja djelatnika za rad na projektima, važno je istaknuti i kako prilikom 

ulaska u Europske projekte kolektiv nije pohađao bilo kakav vid stručnog obrazovanje za rad i 

upravljanje projektima. Drugim riječima, rad na projektima proizašao je iz osobnih interesa 

učiteljica koje su aktivnostima samoučenja, odnosno iskustvenog učenja i samostalnog 

istraživanja uspješno realizirale projekte na razini škole u suradnji sa inozemnim partnerima: 

R: Pa ne, ne, na početku nitko nije imao nikakva obrazovanja. Poslije sigurno je, da nakon šta su odradile prvi 

projekt bilo im je lakše uć drugi projekt i tako dalje. Vjerojatno je to sprega više stvari, entuzijazma, odgovornosti, 

ne znam… Znatiželje, eto .. Što dokazuje i inače njihov rad, u drugim segmentima. To su vrlo odgovorne, savjesne, 

vrijedne mlade osobe, jezično jako kompetentne, informatički isto tako… I inače svjetski putnici pa znači i to je 

vjerojatno bilo i dodatni motiv eto da. Mislim jezik je sigurno jedna od vrlo važnih komponenata jer ako ne znaš 

Engleski jezik onda. To se prepisuje i njihovim osobinama ličnosti te radu i trudu koji i inače ulažu 

u realizaciju zadanih aktivnosti na razini škole, izjavljuje ravnateljica. Pored spomenutog, 
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motivacija proizlazi i iz činjenice da su učiteljice inače sklone putovanjima, što je zasigurno 

doprinijelo otvorenom pogledu prema drugim kulturama te ih potaklo na umrežavanje.  

 

Iako škola inicijalno djelatnike nije pripremila za rad na projektima kroz seminare, predavanja, 

treninge ili neki drugih oblik stručnog usavršavanja, stručno usavršavanje dogodilo se 

naknadno, odnosno u tijeku projekta kada su suradnici iz Agencije educirali djelatnike na temu 

upravljanja projektima, upravljanja administracijom, financijama i slično: VP1: Pa imali smo par 

radionica organiziranih od strane Agencije za mobilnost i programe EU, međutim to je bilo već kad smo postali 

partneri, kad smo već dobili financiranja, čisto zbog pravilnog vođenja dokumentacija i tako nekih stvari s kojima 

se prvi put susrećemo a i popriličan novac je bio u pitanju tako da smo bili na iglama cijelo vrijeme da li je to u 

redu ili nije... Ovaj primjer govori o tome kako se unatoč izostanku nekog vida stručnog 

usavršavanja, uspjeh u radu na projektima ovisi i o vlastitoj volji, motivaciji te uloženom 

vremenu i trudu pojedinaca.  

 

Jedna od voditeljica projekata samoinicijativno se prijavila na svojevrsno stručno usavršavanje, 

odnosno projekt u kojem je vidjela priliku za učenje, traženje novih ideja i partnera. To im je 

ujedno tvrdi, bila i „ulaznica“ za drugi veliki projekt „Comenisu Spring project13“ koji je 

realiziran pri školi u periodu od 2013-2015 godine. Učiteljica je na stručnom seminaru stekla 

kontakte i oformila tim ljudi s kojima je škola kasnije ušla u taj projekt: VP2: Znači kolegica Dunja 

ona je došla do tog prvog projekta.. i tijekom drugog projekta sam se ja prijavila na jedan seminar u Španjolskoj 

i to bi bilo sada Erasmus plus Ključna aktivnosti K1, onda je to bio Comenius seminar..(…) znači prvi projekt 

kad smo dobili smo se upoznali malo općenito sa programom, pa sam ja išla na taj seminar, pa smo onda malo 

uvukli i druge ljude, tako da jednom kad uđeš u taj krug onda nije problem. Tu još jednom do izražaja 

dolaze osobni interesi i motivacija pojedinca za vlastitim profesionalnim rastom i razvojem te 

istovremeno do izražaja dolazi važnost umrežavanja koje očito doprinosi širenju društvene 

mreže, a paralelno i suradničkih mogućnosti u razvoju novih projekata. Prema (Jurčić, 2014) 

upravo osoba koja se može smatrati kompetentnim nastavnikom ne ostaje na jednoj razini 

stečenog znanja, sposobnosti, vrijednosti i dosegnutoj motivaciji. Ona kritički sagledava svoju 

pedagošku i didaktičku učinkovitost i uspješnost u odgojno-obrazovnom procesu, te svjesna 

globalnih promjena teži nadopuni svoje kompetentnosti novim znanjem, sposobnostima, 

vrijednostima i novom motivacijom te stalnim učenjem.  

 

 

                                                 
13 „Spring“- Schools PRomoting INtercultural competence through Games 
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▪ Osiguravanje resursa  

Po pitanju resursa iz koji škola pribavlja sredstva za realizaciju projekata ponajviše se ističu 

Erasmus + fondovi, a dio sredstava u školu ulaže i grad Rijeka no samo indirektno, primjerice 

kroz edukacije djelatnika i sl. Budući da škola djeluje kao „manjinska škola“, određena 

sredstva može dobiti i od organizacije koja se naziva „Talijanska unija“ što se vidi iz sljedećeg: 

I: Što možete reći onda iz kojih izvora zapravo primate sredstva? Osim tog Erasmusa šta ste rekli da.. R: Da, to 

je Erasmus bez daljnjega, onda su to fondovi grada Rijeke sigurno jer grad Rijeka ne plaća meni nego oni plaćaju 

znači svoje edukacije, znači to su.. to nejde direktno mi smo samo oni koji odrađuju i eventualno se naše ljude 

plaća ili se plaća neke druge određene stvari i tako dalje. A neke projekte ili nekakve stvari se rade i preko 

Talijanske unije s obzirom da nas kako smo manjinska škola, talijanska unija sudjeluje u određenim programima, 

projektima i tako nekim stvarima, i onda nam oni recimo obezbjede nešto. Imali smo jedan projekt koji smo prije 

još Erasmusa i tih Comeniusovih projekata o solidarnosti, tu smo mi dobili mislim da se radilo o 7 000 eura iz 

Talijanske unije koja je financirala taj projekt. Onda smo se mi takmičili za neke druge projekte no međutim njih 

nismo dobili, ili smo ih parcijalno dobili i tako... Iz navedenog se može zaključiti kako škola traži 

različite izvore financija s kojima može unaprijediti rad i djelovanje škole te da se ne 

ograničavaju samo na ono što im se u užoj zajednici pruža.  

U kontekstu eventualnih sredstava koje bi škola mogla dobiti od grada Rijeke ili Primorsko – 

goranske županije, ravnateljica izjavljuje kako kontinuirano surađuju sa Gradom. Navodi da 

nije istraživala postoje li određene baze podataka ili natječaji gdje bi mogli pribaviti sredstva. 

Ono što ističe jest suradnja s gradom Rijekom, ali u vidu toga da Grad ponudi sudjelovanje u 

programu ili slično, što škola u većini slučajeva i prihvati: R: Nemamo mi nikakve izvore.. u smislu ja 

ne znam čak ni kakva je situacija. Ne znam ni u gradu Rijeci znam nešto vrlo malo, znam da je vrlo malo škola 

uključeno u to, a diljem Hrvatske stvarno ne znam.. Ne znam možda me nije ni interesiralo, ne da me nije 

interesiralo, nego nisam imala prilike niti sam istraživala (…) Mislim mi imamo nekakve druge vrste projekata, 

programa, i tako dalje gdje smo mi uključeni aktivno. Nismo sada ja mislim nijednom grad Rijeku kad nam je 

nudio nekakav program odbili, dapače.. Mislim da smo uključeni u sve ili skoro sve, bez obziran a to što smo 

mala škola. 

Razvidno je da škola ulaže puno svojih resursa (ljudskih, materijalnih, vremenskih) u procese 

pripreme i prijave projekata, što nužno ne rezultira uvijek i dobivenim projektom. Ravnateljica 

pritom upućuje na izazove povezane s dužim vremenskim periodima evaluacije odnosno 

procjene projektnih prijedloga: R: Ma da vam budem iskrena, mi smo išli na popriličan broj natjecanja. No 

međutim uspjeli smo za sada dobiti samo 2 Comeniusova projekta, Erasmus još uvijek nismo uspjeli dobiti iako 

sada čekamo baš odgovor za jedan Erasmusov projekt gdje su nam baš vanjski partneri koji su nas poznavali od 

prije nam predložili da budemo dio tog tima a ovaj... ali to se većinom tu negdje 7 mjesec dobivaju odgovori da 

li smo dio toga ili nismo dio toga. (…) 
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Uzimajući u obzir da škola ima višegodišnje iskustvo rada na projektnim prijavama, voditeljice 

projekata skreću pažnju i na promjene u vanjskom okruženju, u ovom konkretnom slučaju na 

kompleksnije i puno zahtjevnije procedure prijave u odnosu na ranija razdoblja. U tom smislu, 

skreće pozornost na nerijetko iskazanu percepciju ‘nerada’, s obzirom da sami procesi prijave 

projekata (koji nerijetko dugo traju, zahtijevaju određene resurse, i vrijeme čekanje ciklusa 

evaluacije/procjene) nisu vidljivi, osobito ukoliko rezultati procjene budu negativni, čime se 

ugrozi realizacija projekta: VP2: Tako da smo mi recimo i ove godine, međutim imali smo stisku s vremenom 

desi se.. Al to ne znači da se nije radilo. Tako isto i prošle godine, prijavili smo se za 2 projekta nismo dobili niti 

jedan. Sad više nisu Comenius nego Erasmus +… i pretprošle godine smo se isto prijavili.. Te prijave su malo 

drukčije i tako. VP1: Puno zahtjevnije nego prije… Voditeljice ističu važnost uzimanja u obzir upravo 

radnog procesa planiranja, unatoč samim rezultatima, pa napominju kako „ne dobivanje 

projekata“, ne znači da se njihovoj pripremi nije (dugo) radilo. 

 

 

3) Uloga ključnih subjekata u provođenju projekta  

▪ Uloga ravnatelja u upravljanju projektima  

 

Uloga ravnatelja u upravljanju projektima ogleda se prije svega u kontekstu rukovođenja 

školom, zbog čega je ravnatelj odgovoran za cjelovito uspješno upravljanje projektima, kao i 

za sve druge aktivnosti škole. Tu je dakako i odgovornost za financije a time i projektnu 

dokumentaciju koja „izlazi“ iz škole samo na njegovo odobrenje. Odgovorno upravljanje 

financijama, što se odnosi na praćenje financija sukladno već unaprijed definiranim 

procedurama nositelja natječaja u okviru kojega se provodi projekt, nužno je kako bi se 

zadovoljili kriteriji procjene uspješnosti  tijekom nadzora provedbe projekte. Pored navedenog, 

ravnatelj ima ulogu i za odgovorno upravljanje ljudskim resursima i njihovom angažmanu na 

projektima: R: Pa uloga ravnatelja je kao i u vođenju škole, to znači da jednostavno je odgovoran za realizaciju 

tog projekta, jednom ako ste ga dobili, jasno odgovoran je i o financijskom smislu zato što su te mjere vrlo vrlo 

rigorozne i nakon završetka projekta je cijeli niz dokumentacije koja dokazuje svaki svaki cent u tom slučaju koji 

je ušao, odnosno izašao iz škole. Znači tu Europske komisije jako jako gledaju svu dokumentaciju i čak se može 

desiti da ako i prođe sve u redu da metodom slučajnog odabira uđeš i u onu drugu branšu kad ti još jedanput 

dodatno pregledavaju svu dokumentaciju. Znači to i normalno nadgleda i prati tko radi tko ne radi tko je zadužen 

za koji dio, tko odlazi na koja putovanja, znači u principu sve. To potvrđuju i teorijske postavke o razvoju 

projektne kulture gdje se naglašava važna uloga vodstva koje brine za strategiju organizacije i 

njezinu izvedbu putem projekta (Bistričić, 2004). 
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Nadalje, kao najvažnije kompetencije koje ravnatelj treba imati kao voditelj škole, a time 

ujedno i osoba odgovorna za sve aktivnosti koje se u školi događaju, ravnateljica izdvaja prije 

svega otvorenost prema novim iskustvima: R: Pa sigurno biti otvoren, otvoren prema nečemu novom, to 

je novo. Ako nemaš takav mentalni sklop da si otvoren, ti ništa novo nećeš prihvatiti. (…) Osnova svega je otvoren 

um. Otvorenost za nešto novo, za nešto drugačije... Obzirom na to da je ravnatelj osoba koja vodi ljude, 

pretpostavka je da ih mora i motivirati za uvođenje inovacija, promjena i novih ideja. Kako bi 

motivacija za rad bila veća, ravnatelji svoje učitelje trebaju poticati na iznošenje novih ideja i 

uvođenje inovacija u nastavni proces. Pritom se prema učiteljima trebaju odnositi više 

mentorski, a ne kao „suci“ u donošenju presude o njihovom radu (Matijević Šimić, 2011). 

Međutim, ravnateljica napominje kako u njezinom slučaju u kolektivu već postoje snažno 

motivirani pojedinci, koje gotovo da i nije potrebno dodatno motivirati, već im samo pružiti 

podršku. Isto tako smatra kako postoji i druga vrsta ljudi koja nije otvorena za takve inicijative, 

no smatra kako je to normalno: R: pa gledajte ja imam određeni broj ljudi koji su jako motivirani, onda ih 

ja niti ne trebam dodatno motivirati. Mislim ono, oni su uvijek ili uz mene ili čak korak ispred. Mislim normalno 

ima i ljudi, ali na njih ne trošim energiju, ne isplati se trošiti energiju na nekoga tko je statičar. Takav stav 

ravnateljice može se povezati s Rogersovom „teorijom difuzije inovacija“ (Rogers, 1963) koja 

govori kako u konstelaciji različitih supina ljudi u jednom društvenom sustavu (u ovom slučaju 

školi), postoje određene skupine aktera koji se distribuiraju prema normalnoj raspodjeli u 

sljedeće skupine aktera: inovatore (2,5%), rane usvajače (13,5%), ranu većinu (34%), kasnu 

većinu (34%) i konzervativce (16%)- oni se koji se opiru bilo kakvim promjenama i 

inovacijama. Posljednju skupinu je uglavnom lako detektirati, a teorija sugerira da se na njih 

ne treba ‘trošiti vrijeme i energija’ jer nisu primarno zainteresirani za bilo kakvu promjenu, te 

da je ključno detektirati „rane usvajače“, koje se obično naziva „nositeljima promjene“ (agents 

of change). Stoga, može se konstatirati da ravnateljica prepoznaje skupinu mlađih nastavnika 

koji su izrazito motivirani (ranije ih opisuje kao mlade, energične, svjetske putnice, motivirane, 

angažirane, proaktivne) te kao “leader” njima daje podršku s odmjerenom procjenom ostatka 

kolektiva, što se može smatrati momentom uspješnog rukovođenja. 

 

 

▪ Uloga ravnatelja iz perspektive nastavnika  

 

Iz perspektive učiteljica, uloga ravnatelja u školi je vrlo bitna obzirom na to da su projekti 

aktivnosti koje se događaju na razini cijele škole. Za razliku od nastavnika, ravnatelj ima 

autoritet nad ostatkom kolektiva te iz svoje pozicije rukovoditelja ima snažnu ulogu u kreiranju 
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mišljenja i stavova ostatka djelatnika. Isto tako uloga ravnatelja prepoznaje se važnom u 

kontekstu promocije škole široj javnosti te važnost kontakata koje osoba posjeduje, o čemu 

govore sljedeći navodi: VP1: Pa jako je bitna… Iako je bitna uloga ravnatelja jer to je nešto što je na nivou 

cijele škole ne… Tako da kolege na jedna način doživljavaju nešto šta ja kažem, a drugačije doživljavaju ono što 

kaže ravnatelj. VP2: Recimo mi kad smo imali ovaj drugi projekt, partneri kad su nas došli posjetit, onda je bio 

ministar ovdje. Da nije bilo naše ravnateljice, ona je za promidžbu škole odlična. Niti jedna škola nije imala 

ministra obrazovanja tako da… Hehe... Mi jesmo. Stvoriti dobar društveni ugled i škole i ravnatelja 

kao rukovoditelja posao je od iznimne važnosti za sve djelatnike školske ustanove. Društveni 

ugled rukovoditelja značajno utječe percepciju javnosti o samoj školi i njezinu radu a stvaranje 

te percepcije neminovno uključuje komuniciranje s medijima (Blažević, 2014 prema Dragun, 

2010). Imajući u vidu da je za svaku odluku o prijavi projekata potreban konsenzus na razini 

učiteljskog vijeća, vijeća škole i roditelja, uloga ravnatelja vidi se nezaobilazno u kontekstu 

komuniciranja glavnih očekivanja od svakog projekta s preostalim akterima, kako bi se 

pojasnile prednosti koje bi škola imala od projekata čija se provedba planira. 

 

 

▪ Uloga pedagoga u radu na projektima  

 

Percepcija pedagoginje o vlastitoj poziciji u kontekstu rada na projektima govori o tome da 

postoji svijest kako stručni suradnik treba biti uključen u čitav proces rada na projektima: P: Pa 

nekako središnje mjesto, hehe... Središnje mjesto ako nije osoba koja potiče, a često je, al onda je barem osoba 

koja je tu negdje uključena i podrška u tome. Dakle u svakom slučaju uključena. Pedagog se iz njezine 

pozicije percipira kao osoba koja motivira, potiče, daje podršku te je svojevrsno uključena u 

projekt. 

Iako je rad na projektima dio godišnjeg plana i programa rada pedagoga, pedagoginja ističe 

kako u njemu uglavnom navodi aktivnosti koje ne naziva „projektom“. Ističe i današnju 

konfuziju oko definiranja neke aktivnosti „projektom“ ili „aktivnošću“, a osobno projektom 

smatra veće i dugotrajnije aktivnosti: P: (…) Ja osobno kao projekt, a i škola sama kao projekt smatramo… 

(razmišlja).. Rekli ste i sami da se danas svašta smatra projektom... Pa tako nekakve obilježavanja… Naravno da 

su sastavni dio rada, ali ih možda ne definiram kao projekt. U godišnjem planu i programu rada pedagoga 

dostupnom na mrežnim stranicama škole u sklopu godišnjeg plana i programa rada škole, nema 

posebno istaknutih poslova vezanih uz rad na projektima. Ono što bi se moglo staviti u kontekst 

obavljanja takvih zadaća jesu navodi da pedagoginja sudjeluje u „kulturnoj i javnoj djelatnosti 

škole“, te u navodu „sudjelovanje u organizaciji aktivnosti“. Na temelju intervjua zaključuje 

se kako je pedagoginja samo u jednom projektu („Comenius Spring project“2013-2015) 
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participirala kao sudionik. Kako se radi o osobi starije životne dobi koja je pred mirovinom, iz 

intervjua se dobiva dojam manjka interesa za većim angažmanom u projektom planiranju/ 

izvedbi ili samo upravljanju ili podršci.   

 

 

▪ Osposobljenost pedagoga za rad na projektima – percepcija kompetentnosti  

 

U pogledu poimanja vlastite kompetentnosti za rad na projektima pedagoginja navodi kako se 

ne smatra u potpunosti kompetentnom, iako se na temelju provedenih intervjua stekao dojam 

da je pedagoginja jedina osoba u školi koja se prije početka projekata stručno usavršavala u 

području u vidu pohađanje nekoliko radionica o pisanju prijedloga projekata, ističe kako se i 

dalje ne smatra kompetentnom u tom području. Pozitivna je činjenica da Viša savjetnica za 

stručne suradnike na području Primorsko – goranske županije potiče razvoj tih kompetencija 

P: Pa evo… Riječ kompetentan je možda malo samouvjereno, jer uvijek se uči i tako, ali evo jedan projekt sam 

odredila od početka do kraja. I: Super. Da li ste možda stekli nekakvo obrazovanje za rad u tom pogledu? Jeste 

li možda pohađali nekakav seminar ili na koji način ste stekli te… P: Pa bila sam na nekoliko a više predavanja 

nego seminara… I: Organizirani od strane koga? P: Pa i agencija, i naša savjetnica to potiče… Ali i ovaj, kak se 

zove... Baš sam imala i potvrde… (Ne može se sjetiti).  

Nacionalnim okvirnim kurikulumom (2010.) predviđeno je stjecanje ključnih kompetencija, a 

u istom dokumentu takvim se kompetencijama smatra komuniciranje na materinjem jeziku i 

komuniciranje na stranom jeziku. Upravo u području komunikacije na stranom jeziku 

pedagoginja percipira nedostatak kompetencija, no unatoč tome izjavljuje kako iz iskustva, za 

sudjelovanje u projektima to nije ključno, jer cilj je ipak realizacija projekta i dogovor, a ne 

fokus na nečije jezične kompetencije. P: ja moram na tečaj engleskog, na viši nivo hehe (…) tu se uvijek 

osjećam malo nesigurna… Mada u principu iskustvo je da u tim međunarodnim projektima sudjeluju osobe koje 

ne nužno vladaju perfektno i savršeno engleskim jezikom... I upravo se nađe jedno suradništvo, jedno 

razumijevanje, jer je cilj zapravo raditi na na… Ne se vrednovati tko je bolji nego dati nekakav zajednički 

doprinos, razmijeniti iskustvo, tako da evo jezik stvarno u konkretnim slučajevima manje važan.  

Pored jezika navodi i nedostatak stručnih znanja u upravljanju financijama kada se radi o 

velikim europskim projektima te priznaje kako u to nije imala uvid. Prvo iskustvo upravljanja 

financijama samostalno je iskusila na pripremi i provedbi projekta koji se odvijao uz 

financijsku podršku Talijanske unije. Upravo je to iskustvo doprinijelo percepciji 

razumijevanja složenosti i kompleksnosti upravljanja financijama i osjećaju snažne 

odgovornosti za transparentnim i odgovornim upravljanjem: P: Da, da, u ovim međunarodnim 

projektima kolegice su vodile potpunu brigu o nadzoru tih financija i tako dalje, tako da nemam uvid u to, ali 

znam kad sam ja radila ovaj moj projekt, recimo tako, učila sam od početka i nije mi bilo baš svejedno (…) Evo 
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možda iz tog iskustva evo zato smatram kad govorimo o projektima da su to projekti. Kad zaista vi baratate i 

nekim iznosom i odgovornost je tu velika... Jeste li uspješno napravili, ne... Ovo drugo su aktivnosti škole... Tu 

još jednom dolazi do izražaja i sama „definicija“ projekta, odnosno onoga što bi se trebalo 

smatrati projektom te se istovremeno naglašava činjenica da velika financijska sredstva 

značajno povećavaju odgovornost i potrebu za stručnim znanjima u upravljanju projektima.  

 

 

▪ Uloga pedagoga iz perspektive ravnatelja  

 

Uloga pedagoginje iz perspektive ravnateljice jest redovno praćenje uspješnosti provedbe projekta, 

u projektnoj terminologiji poznato kao „monitoring“. Drugim riječima, zadaća pedagoginje da prati 

svaki projekt i sve njegove segmente. Iako, u praksi čini se pedagoginja nije izravno participirala u 

projektima niti odlazila na stručna putovanja u svrhu umrežavanja i razrade projektnih ideja poput 

voditeljica, nadzirala je provođenje svih faza projekta: R: Pa pedagoginja prati svaki ovaj, svaki projekt.. 

Ona nije recimo bila u svakom segmentu tog projekta, ali u svakom slučaju je pratila svaki segment. Znači ona je 

bila vrlo aktivna u svemu tome. No međutim nije bila recimo ona koja je odlazila ni na jedno putovanje, ali to je 

zato što je ona to tako odlučila… ali je bila vrlo aktivna. Unatoč tome što pedagoginja sama ističe 

manjak svojih kompetencija za angažman na praćenju projekata, ravnateljica ukazuje na 

njezinu aktivnost, ali i na prostor samostalnog donošenja odluke o uključivanju, što dodatno 

ukazuje na stav ravnatelja o važnosti osobne motivacije.  

 

▪  Uloga pedagoga iz perspektive učiteljica  

 

S druge strane, učiteljice iz svoje perspektive voditeljica projekata ističu angažman 

pedagoginje u pružanju podrške oko metodoloških zadataka projekta (izrada anketnih 

upitnika), no ne opisuju ju kao osobu koja pruža podršku u procesima prijave za natječaje te 

upravljanju projektima: VP2: Pa ne možemo reć da nam je nešto trebalo… U prvom projektu nam je trebao 

onaj kako se zove... Anketu smo radili.. VP1: Anketu smo trebali radit tu nemamo iskustva kod rađenja ankete da 

dobijemo uzorak kakav želimo i tako takve stvari.. VP2: Ali mislim da je sudjelovala u drugom projektu, ali ne 

kao pedagog nego drugi projekt je bio... Znači morali smo izmišljat neke igre i ona je bila dio tima, nas je bilo 12 

i onda je bila dio tima ali ne u ulozi pedagoga (…) VP2: Ma znate šta, većinu smo toga same odradile. Naravno, 

bez podrške ravnateljice ne možemo ništa odradit ali pogotovo u prvom projektu znači nitko... Nisu nam ljudi 

pomagali, čak su nam i odmagali. Napominju kako je u jednom od projekata pedagoginja sudjelovala 

kao dio tima, no ne kao pedagog, već jednako kao i drugi sudionici. Još jednom ističu važnost 

podrške ravnateljice, no otvoreno progovaraju o tome da je od ostatka kolektiva izostala 
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podrška kao i interes za sudjelovanje, pri čemu se tijekom razgovora o temi osjećala doza 

uznemirenosti i razočaranja takvim ishodima.  

 

 

▪ Uloga učiteljica u radu na projekatima  

 

Učiteljice su se istaknule od ostatka kolektiva po želji i interesu za rad na projektima, što govori 

mnogo o njima kao stručnjacima. Kompleksnosti zadataka i odgovornosti za realizaciju i 

praćenje projekata što preuzimaju na sebe, uz redovan posao, dovodi ih u situaciji samostalnog 

obavljanja svih zadataka i izazova proizašlih s projekta, od onih administrativnih (za čiju 

uspješnost provedbe izostaje podrška ostalih stručnih/administrativnih suradnika škole), do 

samih sadržajnih i izvedbenih. Tako na pitanje od čega se sastoji posao voditeljica projekta, 

obje učiteljice komentiraju zahtjevnost i kompleksnost te uloge: VP1: Pa od svega haha… Od 

svega…VP2: Jako puno posla… VP1: Od realizacije svega šta je obećano da će se napraviti u projektu, do. To 

su projekti koji uključuju i mobilnosti tako da smo... Baš od svega, od gledanja najjeftinijih avionskih karata, 

karata za vlakove, najjeftinijeg puta kako da se negdje dođe, planiranja dnevnica, traženja hotela, baš svega 

svega. Raspodjele posla za ostatak kolektiva jer cilj je da što više djece bude uključeno, što smo uspjeli u jednom 

i drugom projektu dosta uključit. VP2: pisanje izvještaja na kraju. VP1: Pisanje izvještaja na kraju, koji su 

kilometarski i tako... Onda polugodišnjih izvještaja… To je baš, zahtijeva jako puno dokumentacija za koju mi 

nismo pripremljeni i onda za nešto šta nisi siguran kako radiš automatski je puno stresnije i tako. Mislim sad već 

imamo neko iskustvo pa već znamo šta se traži, onda nismo. VP2: Znači prijava za projekt je jedan jako veliki 

posao, pronać partnere, temu, razradit temu,.. Kompleksnost uloge potvrđuju i nalazi literature u 

kojima stoji kako upravljanje projektom obuhvaća planiranje, organizacija, praćenje i kontrola 

svih aspekata projekta, te motiviranje svih uključenih za postizanje projektnih ciljeva na 

siguran način, unutar planiranih troškova, vremena i prema zadanim perfomansama 

(Radujković, 2000). 

Kao primjer dobre prakse može se istaknuti prepoznata potreba za povezivanjem europskog 

projekta i same škole sa lokalnom zajednicom s ciljem obogaćivanja projekta te istovremeno 

promocije škole ne samo u nacionalnom, već i u europskom kontekstu: VP1: Mi smo gledali da, 

barem kolko se ja sjećam to je bilo 2010. Mi smo gledali da čim više dodirnih točaka koje su tematski bile vezane 

uz naš projekt da i ove lokalne projektiće uključimo u to. Znači tako da bude čim bogatije i da našim kolegama 

po Europi pokažemo šta se na ovom području radi. U tom smislu, učiteljice pokazuju spremnost na 

širenje mreže suradnika u lokalnoj zajednici kako bi doprinijele boljoj povezanosti škole sa 

svojom neposrednom lokalnom zajednicom, što je i u suglasju s Nacionalnim programom za 

mlade za razdoblje od 2014.-2017.godine. Prema programu, upravo udruge civilnog društva 
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predstavljaju jednu od mogućih prilika za partnerstva i realizaciju projekata kroz suradnju škole 

i organizacija sektora civilnog društva. Na taj način mladi uče o važnosti povezivanja različitih 

subjekata u zajednici te ujedno kroz suradnje na različitim programima i projektima mogu dati 

svoj doprinos zajednici.   

 

 Učiteljice- percepcija osobne kompetentnosti za rad na projektima 

 

Učiteljice prilično samouvjereno govore o tome kako su bez većih teškoća uspješno realizirale 

sve faze projektne prijave, izvedbe i izvještavanja sa svim potrebnih zahtjevima koje je čitav 

proces upravljanja projektima zahtijevao, te ističu kako je jedan od projekata čak dobio i 

specijalnu oznaku „dobre prakse“. Na pitanje jesu li možda prepoznale nedostatak nekih 

kompetencija odgovaraju: VP2: Ma nije nam ništa nedostajalo, hehe. VP1: Sve smo se snašli heheheh… 

VP2: Čak je i prvi projekt taj šta sam bila koordinator, dobio i oznaku kvalitete ili šta već? Primjer dobre prakse... 

VP1: Primjer dobre prakse, da. Može se zaključiti kako su učiteljice vrlo zadovoljne uloženim 

trudom i kompetencijama koje su rezultirale njihovom željom za učenjem i uspjehom u 

području rada na projektima.  

Nadalje, kao najvažnije kompetencije ističu kompetencije materinjeg jezika te poznavanje 

određenih izraza i fraza koje treba koristiti prilikom pisanja projektnog prijedloga, drugim 

riječima „projektni jezik“. Nadalje, tu je neminovno i poznavanje engleskog jezika, te dobro 

snalaženje s informacijsko-komunikacijskom tehnologijom: VP2: Definitivno jezik, engleski. 

Korištenje informacijsko – komunikacijske tehnologije, bez toga ništa. VP1: A i jezik koji se koristi kod 

formuliranja tih raznih… I: Možda nekakve stručne fraze? VP1: Da nekakvih tih formulara i... Treba ispuniti to 

sve onako ideš, pišeš na način da smatraš da je najbolje međutim sigurno postoji. Tu se može govoriti i o 

postojanju svojevrsnog „jezika projekata“ koji podrazumijeva korištenje određenih fraza te 

podrazumijeva jezično izražavanje koje je specifično vezano za bavljenje projektnom 

administracijom.  

 

 Evaluacija projektnog rada i priprema za nadolazeća razdoblja 

 

Učiteljice ističu kako je završetak projekta i pisanje finalnih izvještaja vrlo zahtjevan posao 

koji traži specifična znanja kako bi se uspješno obradila sva projektna dokumentacija. Također, 

ističu kako je otegotna okolnost bila ta što im je to bilo prvo iskustvo rada na velikom projektu 

prema europskim zahtjevima, no kasnije su zahvaljujući tome stekle osjećaj sigurnosti i 

kompetentnosti: VP2: pisanje izvještaja na kraj. VP1: Pisanje izvještaja na kraju, koji su kilometarski i tako. 
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Onda polugodišnjih izvještaja. To je baš, zahtijeva jako puno dokumentacija za koju mi nismo pripremljeni i onda 

za nešto šta nisi siguran kako radiš automatski je puno stresnije i tako. Mislim sad već imamo neko iskustvo pa 

već znamo šta se traži, onda nismo… Ovaj slučaj još jednom dokazuje koliko je, osobito u nedostatku 

podrške tima i potrebnih stručnih znanja, upravo iskustveno učenje ono koje im daje 

samopouzdanje i motivira ih na daljnji projektni angažman. 

 

 

4) Dobrobiti projekta za razvoj škole  

Svi sudionici istraživanja ističu kako su dobrobiti koje školi donosi rad na projektima 

mnogobrojne, kako u odgojnom tako i u obrazovnom smislu. Učenici uz pomoć projekata uče 

o životu u multikulturalnom okruženju, uvažavanju različitosti, demokraciji, jednakosti, 

solidarnosti, i dr. Istovremeno uče i o samom procesu rada na projektima, što je zasigurno jedna 

od cjeloživotnih vještina. Pored navedenog, za nastavnike projekti također trebaju predstavljati 

priliku za učenje i razvoj novih kompetencija, tvrdi pedagoginja: P: Da, jel izuzetno oplemenjuje rad 

škole, odnosno djelovanje škole.. Tu nekako i u odgojnom i u obrazovnom smislu. (…) Ovi međunarodni projekti 

koji smo imali, djeca se rado uključuju u to.. Jedan je bio na primjer na temu kroz igru odraditi vrlo važne 

kompetencije za današnje društvo, i oni su u tome oduševljeno sudjelovali. Onaj prvi kad je na primjer kroz 

internacionalnu kuhinju to je bila radost i veselje, a naravno kroz to i puno učenja (…) a i stječu pomalo i naviku 

rada na jednom takvom projektu. Odnosno na jednoj takvoj angažiranosti koja će im isto tako trebati, i u 

zapošljavanju i u budućem poslu kojeg budu radili. Pedagoginja prepoznaje kako će se i budućnosti 

projekti održati kao jedan neizostavni vid poslovnih sustava te stoga pridaje veliki značaj prilici 

da skroz projekte škole djeca od najranije dobi stječu iskustva i vještine za rad na projektima.  

Opis učeničkih reakcija i njihove motivacije i spremnosti na angažmane u projektima kojima 

se, kako sudionice opisuje, djeca zaista vesele i s radošću se uključuju. S druge strane, za 

nastavnike to svakako predstavlja dodatni napor i angažman koji se, kako je već i do sada u 

nekoliko navrata pokazano, često kroz realizirano (dobro) iskustvo pokaže na kraju kao 

motivator za daljnje projektne angažmane: P: Pa nastavnici sigurno je to izazov za njih, a to onda 

pretpostavlja i jedan dodatni angažman, dodatnu uključenost, a to onda znači nekakvo i proširivanje i svojih 

kompetencija i naprosto to nekako krene lančano ovaj... Čovjeka to ponese i onda lakše i rađe krene u sljedeći 

izazov. A djeci je to veliko bogatstvo. Kroz projekte nastavnici također imaju priliku proširiti svoja 

znanja i kompetencije koje nisu mogli steći visokoškolskim obrazovanjem, a istovremeno 

mogu zadovoljiti i neke svoje interese i potrebe za znanjima iz drugih područja, van svog 

predmeta/struke, ukoliko za to imaju ambicija.  
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Učiteljice dodaju kako je to bitno za učenike i pobuđivanje njihova interesa i motivacije 

obzirom na to da im se kroz projekte nudi prilika za stjecanje vještina koje nisu obuhvaćene 

školskim planom i programom te ujedno imaju prilike učiti uz pomoć inovativnih metoda i 

oblika rada: VP2: Pa čim je nešto drukčije nego klasična nastava je interesantnije... Onda smo kroz projekte 

su učenici komunicirali s drugim učenicima iz drugih škola na engleskom jeziku, slali im pisma, mailove, jedno 

novo iskustvo za njih… Učenici tako primjerice dobivaju priliku razvijati svoje kompetencije 

komuniciranja na stranom jeziku, kao i komunikacijske, socijalne, digitalne i interkulturalne  

vještine s obzirom na potrebe učenje funkcioniranja i komuniciranja u različitim kulturalnim 

okruženjima i putem različitih medija 

 

 

5) Izazovi, problemi, prepreke 

U kontekstu izazova i problema s kojima se škola susreće prilikom rada na projektima ističu 

se prepreke na nekoliko razina. 

Na prvoj razini ističu se administrativne procedure koje su dugotrajne i nejasne. Naime, 

evaluacijski proces projektnih prijava koji, sukladno riječima ravnateljice, nema onu 

obrazovnu dimenziju koju bi trebao imati s ciljem unapređenja same prijave, jer kako kaže 

nerijetko zaprime (negativne) evaluacijske procjene bez ikakvih dodatnih objašnjenja. U takvoj 

situaciji, ističe ravnateljica, teško je uočiti što se nije dobro odradilo u prijavnoj dokumentaciji, 

i što bi se ubuduće trebalo unaprijediti. Evidentni nedostatak povratnih informacija zapreka je 

koja onemogućava ispravljanje eventualnih pogrešaka i bolji plasman na budućim natječajima. 

Kao odgovor na pitanje koji je razlog za dobivanja negativnog odgovora na projektni prijedlog 

odgovara: R: Stvarno mi nije jasno… izvrsni projekti nisu prošli, baš izvrsni gdje sam ja bila uvjerena nema 

šanse da neće proći. A to mislim da nema nikakve veze s nama kao s nama. I: Mhm, jeste li možda dobivali 

nekakva objašnjenja? R: Ne, ne ne … Europski, vezano uz te europske projekte vi nikada ne dobijete obrazloženje 

zašto nije prošlo. Očito jednostavno toj komisiji nije bila interes takav jedan projekt. Ja sam bila uvjerena da.. 

Mislim šta se tiče toga, sva ona dokumentacija, sve što je trebalo odraditi je škola odradila kao za sve drugo pa 

nije prošlo, a recimo konkretno ne znam..  Prilikom razgovora uviđa se i kako je ravnateljica u jednu 

ruku razočarana takvim ishodima te kako upravo nedostatak povratne informacije 

onemogućuje njezine procjene po pitanju poboljšanja administrativnih radnju u budućim 

projektnim prilikama.  
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Na drugoj razini uočena prepreka, iako ne vrlo česta, no u nekim situacijama kao problem 

pokazala se veličina škole. U sklopu jednog natječaja školi je objašnjeno da nisu dobili projekt 

zbog toga što su „vrlo mala škola“, pa se i to može promatrati kao jedna od identificiranih 

prepreka:  (…)  samo jedanput nam je rečeno da nam je premala škola, da su htjeli veće škole da budu u tome 

da ako se ne varam ovaj zadnji Erasmusov odgovor od prošle godine... A mi smo bili premala škola, a što se tiče 

Talijanske unije nismo uspjeli proć zato što vjerojatno su neki drugi projekti važniji ili nema nekada novaca i 

tako, više-manje sve se vrti oko novca. Iz istog proizlazi kako je jedna od mogućih barijera i 

„neprepoznavanje“ vrijednosti projekta od strane subjekta koji je otvorio natječaj ili pak 

generalno nedostatak novčanih sredstava za provedbu takvih aktivnosti u području 

obrazovanja. Na to upućuje dojam ravnateljice da u evaluacijskim procedurama i odlukama 

malo se toga jasno povezuje s kvalitetom prijave, te da je novac ključni faktor. 

 

Voditeljice projekta, kao akteri koji su direktno uključeni u sve faze projektnog upravljanje, 

imaju konkretnije uvide i prepoznaju izazove i poteškoće na drugim razinama.  

Kao jedan od najvećih izazova prepoznale su sam ljudski resurs odnosno kadar škole, kojeg se 

doživljava kao nespremanog na angažman u složenim procedurama prijava na natječaje 

Europske komisije, zbog čega se percipira strah i želja za izbjegavanjem: VP1: Ma da znate šta, 

najveći problem po meni i dan danas kod tih europskih projekata je šta se ljudi jako boje cijelog tog procesa i te 

administracije i odgovornosti jer nije vam svejedno da vam netko da na primjer 15 tisuća eura i nakon 2 godine 

vam kaže „ha tu si nešto zeznuo, moraš vratiti“. Uz sav ostali posao kao nastavnici imamo, tako da... U 

kontekstu ljudskog resursa, kao poseban izazov ističu nespremnost ostatka djelatnika na 

ozbiljniji angažman i podršku. Osim samog izostanka podrške, izazov predstavlja i neznanje 

ostalih djelatnika o samoj projektnoj strukturi što u konačnici rezultira neinformiranih ‘tračeva’ 

o angažiranim nastavnicima: VP2: Možda je nedostajalo u prvom projektu. Znači bile smo samo nas dvije, 

nije nitko htio sudjelovat tako da nam je nedostajalo ljudi i možda malo podrške jer su bile onda svakakve pričice. 

ljudi to gledaju sa strane i vide to kako putuješ, a šta si sve odradio da bi otputovao to nisu vidjeli tako da to. U 

ostatku kolektiva osjećaju i manjak želje za ulaganjem slobodnog vremena u takvu vrstu 

aktivnosti, kao i (ne)spremnost na učenje novih vještina te učenja po modelu drugoga, jer 

prema mišljenju voditeljica dijeljenje iskustva i učenje od kolega vrlo je vrijedan izvor znanja. 

Susrele su se sa zatvorenošću kolektiva prema novim izazovima, a pored toga izdvajaju i 

preveliku osjetljivost na kritike, preciznije, konstruktivne kritike se u kolektivu shvaćaju u 

negativnom smislu što se vidi iz sljedećeg navoda: VP1: Tako da je bilo vrlo teško jel.. ja ne znam, sad 

ću možda zvučat negativno. To je bilo nešto novo, uključivalo je puno slobodnog vremena, uključivalo je sasvim 

drugačiji ishod projektića jer ne znam. Do sad koji god projekt radite ono za Majčin dan, na kraju imate jednu 
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kartolinu koju djeca nose mami doma. Ovdje su ishodi bili različiti i za djecu i za učitelje. Tu treba shvatit da su 

ovi projekti isključivo jako dobri za edukaciju učitelja. Znači da oni nauče od svojih kolega van granica nešto 

novo. Jer svatko od nas zna nešto bolje i svatko od nas može ako ništa drugo može uzet ideju od nekog iz Njemačke, 

od nekog iz Cipra od nekog.. e pa tu je sad jako… Ako smijem bit negativna mi smo jako zatvoreni, ne… I pozitivnu 

kritiku ne prihvaćamo apsolutno. Iz tog razloga na samom početku rada na projektima voditeljice su 

se susrele sa odbijanjima te su samostalno morale voditi brigu o projekta. Komentiraju i kako 

su kolege „stekli sigurnost“ nakon što su vidjeli kako je uspješno prošao prvi projekt, pa se u 

drugom projektu već prepoznao veći angažman od strane nekih učitelja: VP1: Tako da u tom prvom 

krugu, taj prvi projekt koji je bio mislim da je to bilo baš onako odbijanje nečeg novog.. Kompletno, kompletno.. 

Zato smo se nas dvije našle same i odradile smo sve same… A u drugom projektu su već vidjeli... Znači imali su 

neko predznanje onoga što su vidjeli do sada i onda su se više uključivali. Upravo zbog navedenih razloga, 

bilo im je teško voditi timski rad i upravljati projektom, upravljati vremenom i zadanim 

rokovima. Stoga iz iskustva učiteljice zaključuju kako je idealno da je projektni tim formiran 

od 4 ljudi, a ostatak se uključuje po potrebi. VP2: Makar, bilo je lakše radit u prvom projektu kad smo 

samo 2 bile, nego u drugom kad smo bile 12. VP1: A da... timski rad je opet zahtjevniji. VP2: Zato šta treba 

organizirat rad 12 ljudi i onda nisi, ne poštuješ rok, nisi to napravio... Znači baš je bilo teško. Nekakva idealan 

grupica je možda četvero osoba sudjeluje... Ova situacija zasigurno je bila otežavajuća okolnost jer i 

navodi literature upućuju na to da je ljudski faktor od velikog značaja za uspjeh projekta. Ljudi 

su ti koji planiraju, organiziraju, vode, koordiniraju i dosežu postavljene ciljeve uz pomoću 

organizacije i međusobnih odnosa, komuniciranja, pregovaranja i rješavanja konflikata. 

Međutim, navodi se i kako su ljudi su također izvor većine problema i konflikata na projektu 

(Bistričić, 2004) što je nažalost, bio slučaj upravo ove škole.  

Kao jednu od vanjskih prepreka navode i nekompetentnost vanjskog koordinatora, na kojeg se 

nisu mogle osloniti po pitanju eventualnih dvojbi, problema i sl. Izostanak podrške ključne 

osobe rezultirao je otežanom koordinacijom projekta te određenu „nesigurnost“ zbog 

nedostatka ključnog izvora informacija, zbog čega su same voditeljice osjećale još veću osobnu 

odgovornost: VP2: A recimo drugi projekt smo imali jednog koordinatora, koji je bio recimo za svih nas, za 

sve partnere je bio koordinator, ali prvi put je sudjelovao u projektu. I s obzirom da je recimo u tom drugom 

projektu sam ja bila koordinator, s obzirom da je to nama, meni bio drugi projekt, a glavnom koordinatoru prvi, 

ja definitivno mogu reć da je on bio jako loš koordinator, on nama opće nije bio od pomoći. Dapače, kad bi mu 

se i sugeriralo da kaže nešto svima, da napravi nešto to je shvaćao kao ne znam, kritiku i na loš način. Tako da 

je imat za koordinatora neku osobu koja je prošla kroz nekoliko projekata je stvarno jedan od osnovnih uvjeta, 

pogotovo za on škole koje nisu još sudjelovala. Zato što je to kao koordinator jedna velika odgovornost, a kamoli 

kao koordinator za sve partnere. Ovdje se ljudski faktor još jednom prepoznaje kao izvor izazova 
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zbog koje je onemogućena kvalitetna suradnja te daljnje učenje i napredak u području 

upravljanja projektima, ne samo za ovu školu, već i za sve partnere projekta. 

Pedagoginja škole pak smatra kako zapravo i ne postoje konkretne prepreke. Ključ je smatra- 

u kolektivu. Ukoliko postoje unutrašnji poticaji i motivacija djelatnika za sve prepreke može 

se pronaći rješenje, tvrdi pedagoginja: P: Pa ja ne znam, ja mislim da dosta ovisi o nama samima. Da smo 

mi prvi koji to trebamo osjetiti i onda nekako se dobije i podrška i nađe način. Ja ne mogu govoriti jer nemam to 

iskustvo, ali nekako mi se čini da se mogu preći i riješiti te prepreke, ali da prvo moramo mi imati... Da prvo iz 

kolektiva treba ići želja. Bistričić (2004) također navodi kako motivirani ljudi koji su zainteresirani 

da postignu postavljeni projektni cilj, najbolje će iskoristiti svoje znanja i iskustvo. Na pitanje 

jesu li možda dobrodošle i neke vrste edukacija ili pak poticaji od strane grada pedagoginja 

odgovara: P: Da da da… To su dobrodošle stvari ali mislim da to nije prepreka. Da ne možemo reći mi nismo 

educirani pa ne možemo, ne možemo ni krenuti… Ova tvrdnja dodatno daje naglasak na važnost 

motivacije i složnosti tima, što uvelike olakšava ostvarivanje ciljeva te savladavanje 

eventualnih problema i prepreka na koje se nailazi.  

 

Svojevrsnom preprekom može se smatrati i činjenica da je osnovnim školama teže realizirati 

mobilnosti učenika, obzirom na dob djece koja pohađa školu: VP1: Ha ne jer teme se mogu naći u 

svakoj razvojnoj dobi tako da… Mislim da to. Jedini minus je recimo taj šta djeca nisu dovoljno velika pa da sa 

njima radimo neke mobilnosti recimo. To je malo riskantno. Kad su srednja škola to je puno jednostavnije… 

Naposljetku, izostanak provođenja internih ispitivanja potreba učenika unutar škole također bi 

se moglo smatrati nekom vrstom prepreke, iako je relativno razumljivo s obzirom na dob 

učenika. Međutim, valja naglasiti kako to ne znači da ne treba osluškivati njihove potrebe i 

ispitivati njihove interese, pa onda u skladu s time tražiti „kompromise“ između želja 

nastavnika i interesa učenika koji trebaju biti u primarnom fokusu škole.  
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3. Zaključci i preporuke 

Temeljem analize svih relevantnih izvora ove studije slučaja dolazi se do više općenitih 

zaključaka. Prije svega valja napomenuti kako su misija i vizija škole usklađeni su s 

djelovanjem škole, koja upravo razvojem projektne kulture u školskom okruženju svojim 

učenicima pruža priliku za razvoj važnih kompetencija za 21.stoljeće. Osnovna škola Dolac 

može se smatrati relativno uspješnom u radu na projektima, o čemu svjedoči  uspješna 

realizacija dvaju velikih europskih projekata.  

U ovom slučaju, posebno se ističe važnost vizije i strateškog planiranja prilikom donošenja 

odluka o uključivanju škole u projekte. To podrazumijeva i čitav proces donošenja odluke o 

prijavama i provedbi projekata, praćenje procedura, protokola te traženje suglasnosti na svim 

razinama koje imaju ulogu u procesima donošenja odluka o uvođenju inovacija. Navedene 

stavke dio su inicijalne etape projekata (Zoko, 2016) te se ujedno smatra i najvažnijom fazom 

jer se u njoj donosi odluka hoće li se projekt uopće prihvatiti. U teorijskim postavkama o 

razvoju projektne kulture naglašava se važna uloga vodstva koje brine za strategiju organizacije 

i njezinu izvedbu putem projekta (Bistričić, 2004). Tu do izražaja dolaze kompetencije 

rukovoditelja, odnosno ravnateljice škole koja školu uspješno prezentira u javnosti. Njezina 

kompetentnost u vodstvu ogleda se i u održavanju dobre suradnje sa gradom Rijekom te dobrim 

odnosima s Talijanskom unijom.  

 

Dok je razvidno kako ravnatelj po pitanju rada na projektima pruža podršku na više razina, 

uloga pedagoga u kontekstu vođenja projekata u školi u ovom slučaju nije u potpunosti jasna. 

Na temelju provedenih intervjua sa 3 različita aktera (ravnateljica, pedagoginja, voditeljice 

projekata) čini se kako se stručni suradnik pedagog nastoji izuzeti iz tih procesa koji nisu jasno 

niti definirani opisom posla u godišnjem planu i programu rada pedagoga. Evidentno je da 

pedagoginja prati projektni rad škole, međutim na temelju dobivenih iskaza stiče se dojam da 

je njezino sudjelovanje u europskim projektima bilo vezano samo u pružanje podrške 

voditeljicama u pogledu istraživačkog dijela projekta, odnosno izradi instrumenata 

istraživanja. Unatoč tome, pedagoginja je kazala kako je pred, doduše veliki broj godina, 

samostalno osmislila i provela projekt u suradnji sa Talijanskom unijom, zbog čega se ipak 

smatra donekle kompetentnom u tom području, iako pritom priznaje kako su tada zahtjevi bili 

znatno manji nego danas.  
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Učiteljice, odnosno voditeljice projekata ove škole istaknule su se kao ključne osobe u 

realizaciji čitavog procesa upravljanja projektima, od samog pisanja i pripreme projekata sve 

do realizacije i izvještanja. Stoga ih se u kontekstu spomenute teorije difuzije inovacija 

(Rogers, 1963) može smatrati pripadnicama skupine ranih usvajača, odnosno nositeljicama 

promjene (change agents). One su primjer vrijednih pojedinaca koji unatoč činjenici da nisu 

bili potaknuti od strane škole na stručna usavršavanja i interes za ovim područjem, samostalnim 

trudim i zalaganjem uspjele su realizirati dva velika projekta. S druge strane, činjenica da škola 

već godinama ne uspijeva dobiti natječaje, unatoč kontinuiranim pokušajima, možda se može 

prepisati upravo nedostatku novih stručnih znanja koje je nametnuo novi program Erasmus + 

2014-2020, za razliku od prijašnjeg Comeniusa kojim su voditeljice uspješno ovladale. U tom 

smjeru ide i jedna od preporuka, a to je ulaganje u stručno usavršavanje djelatnika i unapređenje 

njihovih kompetencija za rad na projektima.  

 

Kao najveća prepreka u ovom slučaju pokazao se faktor ljudskih resursa. Nespremnost 

kolektiva za prihvaćanje inovacija te potrebe za stjecanjem novih kompetencija u kontekstu 

kompetencija za cjeloživotno učenje, rezultirala je izostankom timskoga rada koji je prijeko 

potreban za kvalitetan rad na projektima. Iz toga proizlazi i druga preporuka – podizanje svijesti 

učitelja o potrebi za novim kompetencijama te otvaranju ka novim izazovima suvremenog 

odgoja i obrazovanja. Ta odgovornost je prije svega na rukovoditelju škole koji bi trebao 

posjedovati sposobnost upravljanja odnosima, i s vanjskim i unutarnjim dionicima škole i 

zajednice, a koje mora biti utemeljeno na uzajamnom poticanju, povjerenju i poštovanju. Pored 

navedenog, većoj uspješnosti škole može doprinijeti i uključenost školskih djelatnika i vanjskih 

dionika u proces odlučivanja unutar škole (Kovač, Buchberger, 2014). U istraživanjima iz 

područja rukovođenja također se kao ključne odrednice rukovođenja ističu: sposobnost 

izgradnje zajedničke vizije, uvođenja promjena i inovacija, sposobnost motivacije, poticanja 

primjerene komunikacije te razvijanja komunikacijskih vještina, sposobnost izgradnje 

korektnih međuljudskih odnosa i poticanja na timski rad, sposobnost poticanja i stvaranja 

uvjeta za osobno i stručno usavršavanje djelatnika škole te stvaranje uvjeta za što bolji ugled 

škole u društvu. (Blažević, 2014). Sukladno tome, vidljivo je kako ravnatelj treba posjedovati 

široki spektar kompetencija kako bi uspješno poticao i motivirao svoje djelatnike.  

Kao druga veća prepreka ističe se složenost administrativnih procedura i projektnih zahtjeva, 

zbog čega preporuka još jednom ide u smjeru educiranja djelatnika za rad na projektima.  
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3.3.2. Studija slučaja 2. Srednja ugostiteljska škola Opatija  

 

1. O školi  

Ugostiteljska škola Opatija škola je s dugom povijesti i tradicijom. Izvori o njezinom 

postojanju sežu još u početak 20.stoljeća, međutim pravim začetkom škole smatra se 

17.listopada 1929.godina kada je na Voloskom osnovana ugostiteljska škola pod nazivom 

„Scuolasecundaria da avviamento al lavoro“. Kasnije tijekom povijesti škola je doživljavala 

brojne promjene, a od 1991. škola djeluje kao samostalna škola u svojoj školskoj zgradi 

„Gorovo“.  

Ugostiteljska škola nastoji pružiti kvalitetan i kreativan odgoj i obrazovanje budućih radnika i 

studenata koji će se uspješno uključiti na tržište rada ili upisati željenu visokoškolsku 

instituciju. Usmjereni su na individualne potrebe svakoga učenika, razvijanju poticajnog 

učenja i obostrane motivaciju – učenici uče od nastavnika, nastavnici uče od učenika. Učenici 

tako mogu razvijati svoju kreativnost, otvorenost i inicijativu.  

Ugostiteljska škola Opatija ostvaruje nekoliko programa iz obrazovnog sektora Turizam i 

ugostiteljstvo: trogodišnje obrazovanje za zanimanja konobar, kuhar, slastičar; četverogodišnji 

program za zanimanje turističko – hotelijerski komercijalist; a osim odgoja i obrazovanja 

redovnih učenika za stjecanje srednje stručne spreme, djelatnost škole je i obrazovanje odraslih 

za stjecanje niže i srednje stručne spreme, kao i prekvalifikacija te osposobljavanje i 

usavršavanje odraslih.  

U posljednjoj školskoj godini 2016/2017 školu je pohađalo 395 učenika, dok je ukupan broj 

zaposlenih osoba 51. 

 

Škola je u zajednici prepoznata kao aktivna, angažirana i projektno umjerena o čemu prije svega 

svjedoče mrežne stranice škole. Na mrežnim stranicama objavljene su informacije o projektima 

koje škola trenutno provodi, a u arhivi su dostupne informacije i o proteklim projektima. Uvid 

u mrežne stranice upućuje na to da je škola izuzetno aktivna po pitanju rada na projektima, s 

time da su mnogi od tih projekata dugogodišnji projekti, primjerice: „Lovranski Marun-naše 

blago i gastronomska delicija“,  „Unaprjeđenje mentorskog rada u ugostiteljstvu i turizmu“, 

„Opatijska paleta bezglutenske prehrane“, „Iz padela naših nona - nonina kuhinja“ i dr.  Od 

početka studenoga 2016.škola je suosnivač i jedan od dvaju koordinatora međunarodnog online 

eTwinning projekta „Mind your diet“ („Razmisli o svojoj prehrani“).  
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Veći dio tih projekata povezan je sa temeljnim usmjerenjem škole- ugostiteljstvom. Stoga ne 

iznenađuje činjenica da projektima tematiziraju različita područja odnosno teme iz područja 

kuharstva i posluživanja. U kurikulumu škole transparentno su prikazane osnovne informacije 

o projektima putem jednostavnih opisa njihovih ciljeva i aktivnosti. Dostupni opisi projekata 

upućuju da je većina provedenih te aktualnih projekata u svojoj izvedbi vezana uz ritam trajanja 

školske godine, te da je uglavnom riječ o kratkoročnim- dnevnim, višednevnim ili 

višemjesečnim projektima u kojima sudjeluje većina učenika, ali i nastavnika, te su sastavni 

dio školskog kurikuluma.  

 

Škola je za potrebe ovog istraživanja ustupila 2 dokumenta kao primjere natječajne 

dokumentacije.  

Prvi dokument jest obrazac prijave za projektni natječaj Ministarstva turizma na koji je 

prijavljen projekt pod nazivom: „Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za 

turizam 2015.: “Opatijska paleta bezglutenske prehrane“. Projektom se željelo omogućiti 

svojim učenicima stjecanje novih sposobnosti i znanja budući da kvaliteta rada u turizmu i 

ugostiteljstvu pretpostavlja brigu za obrazovanje budućih kadrova. Iz obrasca prijave za projekt 

može se jasno vidjeti kako su u obrascu transparentno i strukturirano navedene sve tražene 

informacije prema uvjetima natječaja, što dakako potvrđuje i prolaznost projekta na istom.   

Drugi ustupljeni dokument jest završni izvještaj projekta „Unaprjeđenja mentorskog rada u 

turizmu i ugostiteljstvu“ koji se već duži niz godina realizira uz potporu Primorsko-goranske 

županije, a izvodi se u suradnji s Milenij Hotelima d.o.o. Opatije i Ugostiteljskom školom 

Opatija. Tim programom nastojao se unaprijediti mentorski rad na način da se poveže 

obrazovanje i znanje učenika s konkretnom praksom i vještinama koje na tržištu dokazuju 

svoju vrijednost i uspješnost. Završni izvještaj projekta ukazuje na kompetentnost stručnjaka 

škole za rad na projektima. Izvješće je sastavljeno veoma precizno i detaljno te demonstrira 

sve faze projekta kao i bitne segmente rada pojedinih aktera- dionika projekta.  

Detaljno iznesenim informacijama, osim što se zadovoljavaju uvjeti izvještavanja u odnosu na 

donatora, iskazuje se transparentnost škole i njezina djelovanja, te ujedno i spremnost na 

komunikaciju s javnošću na temu svog projektnog djelovanja. 
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2. Razvoj projekata u školi  

Kao i u prvoj analizi, u dijelu koji slijedi biti će prikazani rezultati provedenih intervjua s 

ravnateljicom i pedagoginjom škole. Rezultati se također iznose prema strukturi koja prati 

istraživačka pitanja, protokol intervjua i same podatke dobivene kroz razgovor s ključnim 

akterima: Pozicioniranje projekata u kontekst školske kulture, uloga ključnih subjekata u 

provođenju projekta, dobrobiti projekta za razvoj škole te naposljetku izazovi, problemi i 

eventualne prepreke sa kojima se škola susreće prilikom rada na projektima. U konačnici se 

iznose zaključci analize te preporuke za unaprjeđenje razvoj projektne kulture škole.  

I = ispitivač 

R = ravnatelj 

P = pedagoginja 

 

1) Pozicioniranje projekata u kontekst školske kulture  

 

▪ Definiranje projekta  

 

Pedagoginja škole određuje projekt kao dugotrajnu aktivnost, koja ima svoje ciljeve, određenu 

tematiku te podrazumijeva organizaciju (vremena, ljudi, resursa…) te uključuje tim ljudi. P: 

Projekt je znači po meni bi trebala bit jedna dugotrajna aktivnost, koja ima određeni cilj, tematiku, nekakvu 

organizaciju… I možda nekakve dijelove koji se postepeno grade. Znači kroz taj dugi period, i uključuje više 

ljudi… To je istina da i ovdje čak i ovdje znaju doć osobe i reć imam jedan projekt ali se vidi iz toga da je to jedan 

događaj, jedan dan. To znači da po meni je to recimo sad… Definiciju konkretno projekta ne bi sad mogla ali je 

nešto što traje duži period, što provlači svoju temu i gdje je možda uključen neki tim ljudi. Znači da nije to na 2 

učenika i jednog nastavnika nego da tu cijela škola proživljava sa tim događanjem. Pored navedenog, ističe 

i kako pri školi postoji svojevrsno „nesuglasje“ oko definiranja nekih akcija projektima, stoga 

nerijetko nastavnici predlažu nove „projekte“, što su realno po svojoj definiciji više aktivnosti, 

objašnjava pedagoginja.  

 

2) Priprema razvoja projekata 

▪ Planiranje projekata i postavljanje ciljeva  

Ravnateljica objašnjava kako se projekti, u skladu sa zakonskom regulativnom, planiraju već 

tijekom tekuće školske godine obzirom na to da u rujnu moraju biti uvršteni u kurikulum i 

godišnji plan i program za sljedeću školsku godinu. Napominje kako to može biti nastavak 
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tekućih projekata, ili uvrštavanje novih. U tijeku planiranja projekata škola uzima u obzir 

mišljenje učenika te su oni zajedno sa nastavnicima ključni akteri u donošenju novih projektnih 

ideja: P: Znači na početku svake školske godine je obaveza da svi projekti koji se planiraju za tu godinu i naredne 

godine se stavljaju u školski kurikulum, isto tako stavljamo ih u godišnji plan i program. To je nešto znači što se 

ili nastavlja od prošle godine ili se osmišljava nešto novo. Obično to osmišljavaju nastavnici s učenicima. 

Takvom procedurom ujedno se poštuju odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi (NN 152/14) gdje stoji kako projekti moraju biti dio školskog kurikuluma. Za 

uspješno ostvarivanje ciljeva potrebno je prije svega imati motivirane i voljne ljude, izjavljuje 

ravnateljica. Pored toga evidentno je kako se poštuje uloga učenika kao ciljane skupine kojoj 

su projekti primarno i namijenjeni, što govori o tome da je škola usmjerena na učenike i njihove 

interese: R: Pa u principu svaki projekt se može izrealizirati prvo ako imate voljne ljude koji će ga provest, 

zatim isto tako učenike koji će se za taj projekt zainteresirati.. A to sve opet ovisi o nastavniku koliko će ih on 

privuć. Isto je navedeno i u samoj viziji škole gdje stoji: Ugostiteljska škola pruža drugačije 

viđenje nastave, usmjerenost na individualne potrebe svakoga učenika, poticajno učenje i 

obostranu motivaciju – učenici uče od nastavnika, nastavnici uče od učenika (Školski 

kurikulum 2016./2017).  

 

 

▪ Izvori ideja za projekte  

 

Kao primarni izvor ideja ističu se sami učenici i zadovoljavanje njihovih potreba. U misiji i 

viziji škole stoji kako škola želi stvoriti okruženje u kojem: učenici nastavljaju razvijati svoju 

kreativnost, otvorenost i inicijativu. Imaju slobodu izbora i odlučivanja, samostalno biraju izborne 

sadržaje, osmišljavaju različite izvannastavne aktivnosti i projekte, u radu provode dio svog 

slobodnog vremena i tako stvaraju školu za sretne učenike (Školski kurikulum 2016./2017). 

Nadalje, škola promišlja i o potrebi za povezivanjem organizacijama lokalne zajednice, kao što 

su primjerice organizacije civilnog društva ili pak poznati gradski hoteli: P: Pa znači ovako hm... 

Najprije gledamo kad se smišlja neki novi projekt, obično profesori gledaju da to bude za dobro učenika, nekakva 

nova saznanja, uključivanje učenika, jer oni su nositelji tih projekta na kraju krajeva jer u realizaciji su najvažniji. 

Pa onda možda potrebe njihove da li će to bit ne znam, suradnja s nekakvim udrugama ili sa vrhunskim kuharima 

u hotelima, pa vidimo potrebu učenika… Na taj način učenici uče o važnosti povezivanja različitih 

subjekata u zajednici te ujedno kroz suradnje na različitim programima i projektima mogu dati 

svoj doprinos zajednici, što je i jedan od ciljeva Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 

od 2014.-2017.godine.   
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Nakon definiranje projektne ideje, kolektiv promišlja o subjektima i faktorima podrške, te o 

eventualnim preprekama. Ukoliko se promatraju faze projekta prema Zoko (2016), može se 

reći da škola poštuje korake „inicijalne faze projekta“ koja podrazumijeva postavljanje ciljeva 

projekta, formiranje projektnog tima, generiranje ideja, evaluaciju rizika, izrađuju potrebne 

analize te prikupljaju resursi. Ravnateljica navodi upravo kako se u pripremi razmišlja izvorima 

podrške i eventualnim preprekama (predviđanje rizika), zatim o načinu prikupljanja 

financijskih sredstava te o sklapanju partnerstva koja mogu pružiti podršku u realizaciji 

projekta. Ističe i kako su ti koraci u fazi planiranja vrlo bitni te ideja sama po sebi ne može biti 

dovoljna za uspješnu izvedbu: R: (…) a onda kada se krene malo detaljnije stavit to na papir onda zapravo 

ovisi dosta i o tome, o nekakvoj podršci i zapravo nekakvim preprekama na koje nailazimo… Da li je netko 

spreman za suradnju ili nije, da li možemo dobit neka sredstva, da li na bilo koji način možemo uključiti nekoga 

da li taj želi i da li je nama fizički i u financijski u biti moguće održat taj projekt. To su nekakvo neke bitne stavke... 

Jer jedno je ideja i može bit savršena u realizaciji je potpuno nešto drugo. Takvo rukovođenje dokazuje 

kako ravnateljica posjeduje dobre vještine rukovođenja školom te upravljanja projektnim 

ciklusima.  

 

Iskaz pedagoginje škole također potvrđuju navedene činjenice. Ona dodaje kako u procesu 

donošenja odluka o pokretanju projekta sudjeluje čitav kolektiv – ravnatelj, stručni suradnik te 

nastavnici kao nosioci ideja. Ističe kako su nastavnici i glavni akteri u realizaciji tih istih 

projekata, a rukovoditelj i stručna služba imaju više savjetodavnu i suportivnu ulogu: P: Više 

osoba je uključeno, i ravnateljica, i ja kao stručni suradnik ali ovdje u ovoj školi su nosioci nastavnici. Znači kada 

se nekakva ideja zamisli i kada se napravi tekst, to obično rade nastavnici, više oko samog teksta i više onda 

realizacije sa učenicima, onda oni nama predaju na pregled, mi damo možda neke sugestije i zajednički se 

dogovorimo i to uvrstimo u školski kurikulum. Isto potvrđuju još i komentari ravnateljice: R: Pa ja moram 

reć da imam jako dobre stručne suradnike, jedna je pedagoginja koja se u sve to uključuje, pomaže i ovaj 

balansira ajmo reć između nastavnika i učenika. A druga je voditeljica škole (…) ja ne mogu reć, naši profesori 

dosta dođu i sami sa nekakvom idejom za projekt i moju podršku u svakom slučaju uvijek imaju. Tako da… Iz 

spomenutog je vidljivo kako pri školi djeluju pojedinci koji samoinicijativno donose projektne 

ideje što zasigurno značajno doprinosi projektnoj kulturi škole.  

 

Pedagoginja naglašava i kako su projekti za školu vrlo važan dio kurikuluma stoga na njih 

stavljaju veliki fokus: (…)  jako su važan dio kurikuluma... Ja bi se možda usudila reći i najvažniji jer nekako 

je nama velika koncentracija na projekte. Nadalje, iako je iz razgovora sa stručnom suradnicom škole 

evidentno kako se prilikom promišljanja projektnih ideja ne oslanjaju na institucionalna 

istraživanja ili analizu potreba, evidentno je kako uporište svojih projektnih ideja pronalaze u 
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učenicima te je na nastavnicima da prepoznaju njihove potrebe i u skladu s time djeluju: P: Više 

se kroz razgovor za sad, tu bi definitivno trebalo nekako stavit i kroz nekakve ankete i upitnike ali više sad kroz 

razgovor učenika ili same ideje nastavnika. (…) Obično u kuharstvu nastavnici surađuju skupa i imaju i učenike 

dijele jer rade u dvije grupe tako da onda već znaju, nekakve ideje imaju i znaju ih već posložiti i znaju interes 

učenika. Ono što ostaje djelomično nejasno jest na koji način se očekuje od nastavnika da 

prepoznaju potrebe učenika.  

 

▪ Formiranje projektnog tima i osposobljavanje djelatnika  

Unatoč tome što pri školi ne djeluje oformljeni projekti tim već su tu pojedinci koje se ističu u 

iskazivanju interesa i motivacije za pojedine projekte, ravnateljica naglašava i otvorenost 

drugih nastavnika za uključivanje u projekte ukoliko se za time iskaže potreba: R: Pojedinci, 

pojedinci… Iako je ovih dosta mlađih kolegica reklo ako treba se uključit da će se uključit rado… U skladu s 

Rogersovom Teorijom difuzije inovacija, ti nastavnici se mogu svrstati u kategoriju „rane 

većine“- skupinu koju obilježava manjak interesa za uvođenjem inovacija, ali koja će se ipak 

rado priključiti njezinoj provedbi kada prikupe dovoljno informacija o korisnosti, uglavnom 

kroz opservaciju onih iz prve skupine, ranih usvajača.  

Ravnateljica objašnjava kako je na samom početku bavljenja projektima ključan izvor 

informacija bila Agencija za mobilnost i programe Europske unije i njihove mrežne stranice 

na kojima su se mogli informirati o svim potrebnim protokolima. Škola je zahvaljujući tom 

poticaju poslala djelatnike na stručno usavršavanje kako bi se pobliže upoznali sa zahtjevima 

koje rad na projektima pretpostavlja: R: Nismo mi našli projekt, mi smo ga osmislili...  I onda smo išli na 

sve to gdje se nalazi Erasmus + gdje se nudi njihove informacije, poslala sam kolegicu u Zagreb na edukaciju, 

isto tako je bio kolega ovdje u Rijeci na edukaciji pa su se upoznali s nekim stvarima.. Djelatnici škole su 

tako prošli edukacije na kojima su stekli znanja vezana uz proces prijave, poduzimanju 

potrebnih koraka i procedura, kako osmisliti projekt, kako njime kasnije upravljati. R: (…) ta 

edukacija je vezano sve za Erasmus projekte. Znači kako se.. u stvari sve te europske prijavi. Znači kako se prijavit 

na projekt, kako to sve ide od onog dobivanja PIN broja i tako, PIN koda ili već ne znam kako se zove… Sve je to 

dalje kako treba osmislit projekt, kako ga treba.. u principu taj prvi put kad sam ja došla, ja to još ništa nisam 

znala, mi smo to sve napravili taj početak i to smo nekako uspjeli… I to sve čitajući, gledajući kako je to negdje 

išlo. Ravnateljica ističe i kako prilikom pokretanja prvog projekta zapravo nitko u školi nije 

imao stručna znanja o tome, već su uspjeli oslanjajući se na različite izvore informacije te 

iskustva i primjere drugih, što govori o važnosti motivacije i želje za savladavanjem novih 

izazova. 
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▪ Izvori motivacije za rad na projektima  

Pedagoginja konstatira kako je primarna motivacija evidentno u karakteru osoba, odnosno u 

njihovoj osobnoj želji i motivaciji da uz sve redovne poslove nastavnika ulažu dodatne napore 

te izdvajaju svoje slobodno vrijeme. Isto tako ističe jednu od kvaliteta kolektiva, a to je da se 

veliki dio nastavnika svrstava u tu navedenu kategoriju ljudi koji su motivirani i koji žele. Ti 

nastavnici zapravo su potaknuti intrinzičnom motivacijom, odnosno u takvim aktivnostima i 

radu s učenicima pronalaze zadovoljstvo, što se vidi u sljedećem citatu: P: (…) prvenstveno zato 

što su osobe koje rade voljne i motivirane da to rade. Znači uz sav dodatan posao i veća grupa ljudi se uključuje, 

i voljni su se uključit tako da svako daje iz svog nekakvog područja, segmenta… Tu ponovo do izražaja 

dolaze osobine pojedinaca i njihovog entuzijazma da pored nastavničkih obaveza svoje 

slobodno vrijeme ulažu u rad na projektima. Na pitanje što prema njezinom mišljenju motivira 

nastavnike odgovara: P: Ovako... Iz razgovora sa kolegama. To je više nekakvo osobno zadovoljstvo u tom 

radu, i s učenicima. Definitivno nisu nagrade jer ih nema. Tako da je to angažman njihov… I u vrijeme kad ne 

rade, dolaze ranije, odlaze kasnije, snimaju sa učenicima okolo ili spravljaju nekakva jela, tako da je to mislim 

nekakvo osobno... A to je baš nešto što se mora voljet (…) Prema ovom iskazu može se zaključiti kako 

je za takav trud i zalaganje potrebno imati intrinzičnu motivaciju te voljeti svoj posao.  

 

Pedagoginja konstatira i kako za pokretanje projekte ideje i motivaciju ostatka kolektiva 

potrebno više od jedne osobe koja bi djelovala pozitivno na okolinu i potakla ljude na 

djelovanje: P: Motivacije kroz da nagrade sigurno je kod većine, kod svih, ako ne samo osobno zadovoljstvo, 

ali mislim da uvijek tu treba bit barem netko, ne jedna osoba jer je to premalo, ali dvoje troje koji će pokrenu to 

i motivirat cijelu okolinu. Pedagoginja pored osobnog zadovoljstva kao ključne motivacijske 

faktore za poticanje djelatnika na angažman vidi u procesu nagrađivanja. Isto navodi i Bistričić 

(2014) koji piše kako postoji puno različitih motivacijskih faktora, kao što je primjerice 

zadovoljstvo sa radom i dostignućima, vlastiti razvoj, priznanja i novčane nagrade. Spominje i 

kako će članovi tima biti će motivirani ukoliko će njihov rad biti u skladu s njihovim vlastitim 

potrebama i vrijednostima koje će im pružiti osjećaj izazova i mogućnost da se dokažu.  

 

Pored spomenutog, svojevrsnim izvorom motivacije nastavnicima za uključivanje u projekte 

identificira se i potreba da škola treba održavati dobar ugled u javnosti kako bi „privukla“ 

učenike na godišnjoj razini te kako bi nastavnici mogli ispuniti svoju normu: R: (…)na koji način 

ja njih motiviram? Na način da je sve manje učenika ne samo u županiji nego i u Republici Hrvatskoj. Da konobar, 

roditelji kažu može bit svatko, znači to je nešto što možeš izgubit... I čim izgubiš jedan razred automatski profesori 

gube normu. Znači jedna od… Taj motivacijski govor na sjednici koji ja držim je u smislu da bi sve što radimo na 

školi, projekti, EU projekti, bilo šta je vezano da naša škola izađe u novine, da se za našu školu čuje, je u stvari i 
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to da se preko medija privuku učenici u našu školu i dosta imamo uspjeha u tome.. (…) Ja sam ravnatelj i sa 200 

učenika i sa 400 učenika, ali profesori su tu na gubitku. Tako svojevrsni izvor motivacije postaje i sama 

činjenica da o samim nastavnicima i njihovom trudu i zalaganju ovisi njihovo radno mjesto i 

daljnja karijera. 

   

▪ Osiguravanje resursa  

Ravnateljica izjavljuje kako nije upoznata sa specifičnim bazama natječaja ili sličnim izvorima 

gdje bi se mogle pronaći prilike za nove projekte. Kazuje da jednostavno pretražuje internet, a 

često kao izvor informacija koristi i svoja poznanstva: R: Ne, ulogiram se i gledam ako ovako šta dok 

tražim ako gdje šta naletim, ili ako čujem od nekog da postoji. Na takav način evo moram priznat nisam nikako 

drugačije našla. To govori u prilog činjenici da je umrežavanje vrlo moćno i važno sredstvo za 

razvoj škola u raznim segmentima, pa tako evidentno i rad na projektima. Pored navedenog, 

„desk- research“ analiza također je potvrdila da na internetu ne postoje zasebne baze podataka 

gdje bi se primjerice mogli pronaći svi natječaji vezani uz obrazovanje ili slično, već samo 

partikularne stranice od zasebnih subjekata poput ministarstva, zaklade, EU fondovi, i slično, 

gdje se povremeno objavljuju natječaji raznih kategorija.    

U kontekstu pribavljanja financijskih sredstava za razvoj i ulaganje u školu, i ovom prilikom 

do izražaja dolazi važnost partnerstva odnosno umrežavanja te dobrih odnosa sa drugim 

školama regije i šire: R: … od kad sam ja postala ravnateljica mi smo se uključili u projekt pred 3 godine sa 

Novim Mestom međutim kako smo kasnili, mi se nismo uspjeli prijavit za svoj projekt nego smo bili njima 

partneri… I to je bila ta Erasmus + razmjena učenika i nastavnika. Školi je tako navedeno partnerstvo 

donijelo priliku za razmjenom iskustava i prakse sa školom iz Novog Mesta.  

 

Škola je koristila i druge izvore pored EU fondova, primjerice natječaj „Novog lista“ te 

Ministarstva turizma za koje je škola u konačnici i vezana svojom djelatnošću. Taj natječaj 

rezultirao je pozitivnim rezultatima, a uspjeh škole popratili su i ministri različitih resora: R: 

Isto tako smo se prijavili na natječaj od Ministarstva turizma i isto smo dobili sredstva i to je bilo prošle godine. 

Znači ne ove godine nego prošle školske godine… I ove godine smo se prijavili na taj isti natječaj međutim nismo 

prošli... I moram reć da smo zapravo i za taj natječaj od Novog lista sam ja vidjela i profesoru sugerirala prijavio 

se, dobro je to odradio (…)  ovo od ministarstva turizma sam jedno 3 dana – 4 prije vidjela da je taj natječaj, 

dala im ideju šta bi to moglo biti jer smo tada baš imali tu bezglutensku prehranu, i jako dobro je taj projekt 

kotirao i ovdje kod nas su tad na prezentaciji tog projekta bila tri ministra, tadašnji ministar obrazovanja, 

poljoprivrede i turizma tako da je dosta projekt bio dobar... To govori o činjenici da uspjeh u projektnom 
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radu u nacionalnom kontekstu ovisi o sposobnosti rukovoditelja ali i drugih djelatnika da 

povezuju djelatnost škole sa širim krugovima te da je nužno samostalno traganje za mogućim 

izvorima financiranja koji mogu doprinijeti razvoju škole u različitim dimenzijama. 

Po pitanju suradnje sa gradom Opatijom i lokalnom zajednicom ravnateljica tvrdi kako imaju 

prilično dobru suradnju. R: (…) sa svakim projektom mi u principu sami sebi zarađujemo. Rijetko kad tražimo 

novčanu pomoć iako evo od Grada dobijemo za neke projekte. Nisu to neke velike svote ali ipak svaka pomoć 

dobro dođe.. (…) ja mislim da oni najviše polažu pažnju na ugostiteljsku školu, jer mi smo uključeni u sve advente, 

u sva događanja, sve što je vezano za grad i dosta toga za primorsko – goransku županiju općenito. Tako da nije 

loše moglo bi možda malo bolje, uvijek može bolje ajmo to tako reć (…) R: Ali suradnja je dosta dobra i eto 

gradonačelnik stvarno evo dosta..(razmišlja). Ma evo mi smo i ove godine ispred Turističke zajednice Opatija 

poslali našeg profesora koji nas je predstavljao na jednom elitnom ajmo reć.. Nije to bilo natjecanje nego 

demonstracija svjetskih kuhinja u Beču (…) Škola je evidentno uključena u sva važna događanja razini 

zajednice, čime daje svoj doprinos, a istovremeno na taj način prikuplja i nešto sredstava za 

ulaganje u školu.  

Dio sredstava škola prikuplja i kroz donacije. Iako se možda ne radi o velikim svotama, ipak 

može biti značajno za ulaganje u neki dio školskoga rada i života: R: Mi tražimo donacije evo, nešto 

dobijemo ne mogu reć, nisu to velika sredstva... Navedeno upućuje na činjenicu da škola ima prilično 

razvijenu mrežu izvora prikupljanja sredstava što govori o sposobnosti škole za snalaženje u 

„ograničenim uvjetima“ u kojima se škole danas nalaze zbog nedostatka sredstava koja se na 

razini države ulažu u sektor odgoja i obrazovanja. 

 

Ravnateljica progovara o tome kako se projekti u suradnji sa gradom ostvaruju po principu da 

grad pita školu je li sprema na suradnju i tako ulaze u projekt, a ne putem natječaja ili drugih 

mogućnosti. Na isti način ostvaruje se suradnja i sa županijom koja u ovom korektnom slučaju 

znači partnerstvo između županije, škole i drugih subjekata što još jednom govori o tome da 

škola visoko kotira po uspješnosti umrežavanja te svome rada i zalaganju. Na pitanje nude li 

grad ili županija svoje natječaje odgovara: R: Ali grad nema takve natječaje… I: Aha, nema natječaje? 

R: Ne, inače ako oni šta imaju onda se mi tu unaprijed dogovaramo i surađujemo. Što se tiče županije mi imamo 

jedan projekt koji županija financira u vrijednosti od 100 000kn koji se zove „Unapređenje mentorskog rada u 

ugostiteljstvu i turizmu“ gdje su opet uključeni naši profesori, učenici i mentori iz Milenij hotela jer je to projekt 

zajednički. Ovaj tu smo mi bili pokretači i uključili smo Milenij hotele i normalno Primorsko – goranska županija 

je to prepoznala i financira to s tim velikim sredstvima i to već sad traje 3 godine. Primjer pokazuje da 

njihova strategija umrežavanja i suradnje sa relevantnim akterima iz lokalne zajednice za 

rezultat ima uspješnu višegodišnju međusektorsku suradnju koja nosi dobrobiti svim 

uključenim akterima. 
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3) Uloga ključnih subjekata u provođenju projekta  

▪ Uloga ravnatelja u upravljanju projektima  

Ravnateljica percipira kako ona sama ima ključnu ulogu u poticanju svojih djelatnika na 

osmišljanje novih projekata te kako se na njezinu inicijativu škola odvažila za rad na EU 

projektima: R: Pa u principu ja sam ta koja to sve pokreće… Znači ja sam ta koja je rekla da bi dobro došlo 

da se mi uključimo u bilo koji EU project Zza sve te projekte ja u stvari dam neke natuknice ili kažem profesorima 

da osmisle za narednu školsku godinu s obzirom na to da sve to mora uć u kurikulum. Da osmisle projekte... ja 

neću reć da sve projekte koje smo osmislili smo i proveli, nismo odmah u toj godini… ali ga mi prolongiramo 

recimo za neku drugu godinu i onda to odradimo. Pored spomenutog, ravnateljica djeluje na nastavnike 

i direktnim poticajima zahvaljujući njezinoj sposobnosti za prepoznavanje potencijalnih 

područja interesa nastavnika: I moram reć da smo zapravo i za taj natječaj od Novog lista sam ja vidjela i 

profesoru sugerirala prijavio se, dobro je to odradio.. (…)  ovo od ministarstva turizma sam jedno 3 dana – 4 

prije vidjela da je taj natječaj, dala im ideju šta bi to moglo biti jer smo tada baš imali tu bezglutensku prehranu, 

i jako dobro je taj projekt kotirao. Sukladno tome nastavnike potiče na njihov angažman što u 

konačnici donosi dobrobiti ne samo za nastavnike, već i za školu u cjelini.  

 

Dužnost ravnateljice je i brinuti o slici škole u medijima te osigurati „medijsku vidljivost“, 

posebno unutar zajednice. Ravnateljica se smatra i inicijatorom poticaja i ideja za rad na 

projektima, a nastavnici je slijede i podržavaju u tome, što se vidi iz sljedećeg: R: I onda smo to 

dali na radio, u novine i građani su se prijavili (…)  Ja sam inicijator ajmo to tako reć, a onda profesori i ja se 

uključujem tamo gdje treba. Promocija škole i stvaranje ugleda uvelike ovise o sposobnosti 

rukovoditelja – ravnatelja da prikaže školu i sve njezine kvalitete u javnosti. 

 

Važnost umrežavanja dolazi do izražaja na primjeru ove škole, odnosno ravnateljice, gdje se 

svaka prethodna suradnja u koristi se kao novi resurs, točnije mogućnost za stvaranje novih 

projektnih prilika: R: Recimo čak tamo u ovaj projekt za Erasmus + sam im ja, jer sam imala i kontakte s tom 

školom i profesoricu znam, ravnatelja znam preko jednog drugog projekta koji je kod nas na međudržavnoj razini 

a to je „Gatus 2017“ je ove godine a inače je to već traje jedno 6 godina… Ova škola tako suradnju razvija 

sa svim relevantnim akterima - drugim školama istoga profila iz zemalja regije; sa jedinicama 

lokalne i regionalne (područne) samouprave; s predstavnicima resornih ministarstava odnosno 

donositeljima odluka; i u konačnici sa predstavnicima poslovnog sektora: (…) Taj „Gatus“.. To 

su vam takmičenja, gastro i turističke discipline, na teritoriju bivše Jugoslavije... Znači sve ovaj... Bivše članice 

odnosno republike to je ovaj evo svake godine se nađemo negdje drugdje, dalje, i neka druga zemlja je organizator  
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i neka druga škola, i to nisu uključene sve škole nego samo po pozivu iz Hrvatske su 3 škole, naša, Poreč i Osječka 

ugostiteljska škola i tako iz svake druge zemlje. Znači ne mogu se uključit škole koje to žele nego baš koje idu na 

preporuku ili tako evo… Slučaj pruža primjer škole koja je umrežena u svoju lokalnu zajednicu, 

prepoznaje važnost suradnje s različitim dionicima u zajednici, a pritom razvija i dobre 

dugoročne odnose s resornim ministarstvima/donositeljima odluka 

 

 

 

▪ Percepcija kompetentnosti  

 

Ravnateljica objašnjava kako nije pohađala stručna usavršavanja u pogledu rada na projektima, 

već se njezin uspjeh u tome temelji na iskustvenom učenju i učenju kroz rad: I: (…) ali znači to 

zapravo nekakvo vaše znanje koje sada posjedujete o tim projektima, fondovima i tako da dalje to je sve nešto 

proizašlo iz „samoučenja“ i vlastitog iskustva.. R: Definitivno… I: Znači niste pohađali nikakve edukacije? R: 

Ne, ne.. I: Pretpostavljam da niti vaše osnovno obrazovanje, odnosno fakultetsko, nije previše doprinijelo u tom.. 

R: Ne ja sam davno završila onda nije bilo ovakvih projekta kao što je sad, hehe, tako da ono…. U vrijeme 

kada je sama bila u sustavu visokog obrazovanja, projekti nisu bili toliko raširena pojava kao 

danas, stoga nije neobično da niti fakultetsko obrazovanje nije pridonijelo razvoju tih 

kompetencija. 

 

▪ Potrebne kompetencije  

U pogledu kompetencija koje bi ravnatelj trebao posjedovati s obzirom na ulogu rukovoditelja 

škole, ravnateljica izdvaja dobre komunikacijske vještine te vještine govorništva. Smatra kako 

osoba treba biti dobar govornik kako bi uspjela motivirati i zainteresirati ljude da se uključe u 

rad na projektima i slične aktivnosti. Poziva se i na svoje osobne karakteristike te se opisuje 

kao osoba koja zahtijeva discipliniranost i kontinuirani rad u kojem nema odlaganja poslova 

za „sutra“, što se vidi u sljedećem: R: Hehehehe.. Koje kompetencije? Pa recimo… moram bit, neću reć 

dobar govornik nego.. I: Dobre komunikacije vještine? R: Dobre komunikacijske vještine da bi ih uspjela 

motivirat, da bi ih uspjela zainteresirat, da bi ih uspjela ajmo reć „nagovorit“ da se u tako nešto upuste. Mislim 

da ja sam inače onako malo… Znači kod mene nema ništa „sutra“, ako se može to se već moglo napravit „jučer“, 

tako da ovaj tako i oni mene znaju. J već ovdje radim 27 godina  i znaju da sam takav tip i ovaj… 

Najvažnijim faktorom u pogledu rada na projektima ravnateljica ističe motivaciju 

rukovoditelja, a tu si vještine poput sposobnosti organizacije, upravljanja vremenom i slično, 

što dokazuju sljedeći navodi: R: Uglavnom mislim da je jedna najvažnija stvar u ovom svemu motivacija...  
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I: Pretpostavljam da su pored toga tu isto i neke vještine upravljanja vremena, organizacije,.. R: Definitivno... 

Isto potvrđuju i teorijske postavke autora Maxwell (2003, prema Blažević, 2014), prema koji 

navodi da se motivacija se prema mnogim autorima smatra najvećom dragocjenošću 

suvremenog rukovoditelja, a osnovni zadatak svakog rukovoditelja jest da zajedno sa 

suradnicima ostvari postavljene ciljeve na način da im omogući značajan doprinos u radu, 

sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva, zadovoljstvo, priznanje te jasna očekivanja.  

 

 

 

▪ Uloga pedagoga u radu na projektima  

 

Pedagoginja svoju ulogu u vođenju i realizaciji projekata prikazuje kao vrlo značajnu. Osim 

što je u neke projekte direktno uključena kao nositeljica ili sudionik, njezine zadaće u pogledu 

rada na projektima odnose se na savjetodavni rad i pružanje podrške sudionicima-nositeljima 

projekta, organizaciju provedbe projektnih aktivnosti, uključivanje medija i slično. Stavlja se 

također u ulogu motivatora, odnosno osobe koja po potrebi treba potaknuti i druge aktere na 

sudjelovanje u projektu, o čemu govori u sljedećem navodu: P: Da jesu, jesu. Moj posao oko tih 

projekta, osim što i sama sam bila uključena u neke projekte i nositelj, je isto tako što znači kroz savjetodavni rad 

nekako vidimo da li je ovo dobro, da li bi ovo išlo, kako bi bio prijem učenika na određene stvari ili kako ćemo to 

pokazat široj zajednici. Znači nekakav savjetodavni rad za one koje nisam direktno vezana gdje nemam recimo 

ni znanja koje bi mogla dat… Ali tu je nekakva potpora, razgovor i možda u nekom segmentu ako je potrebno 

uključit neke druge ljude onda motivirat te osobe da se uključe. Vođenja pojedinaca ili grupa na prvom 

mjestu podrazumijeva njihovu motivaciju, a pedagoški voditelj koji želi pozitivno okruženje i 

kvalitetne uvjete rada mora raditi na motiviranju suradnika, odnosno pronaći načine i potaknuti 

na rad, što može postići jasnim ukazivanjem na povezanost između realiziranog cilja i onog što 

se time dobiva. Iz tog razloga pedagog mora posjedovati i sposobnost vještog komuniciranja ( 

Fajdetić i Šnidarić, 2014, prema Jurić, 2004). 

Iz navedenog je proizašla pretpostavka da je stoga projektni rad za pedagoginju vrlo važan dio 

njezine pedagoške djelatnosti, zbog čega zauzima i posebno mjesto u godišnjem planu i 

programu rada pedagoga. Objašnjava kako se tamo projektni rad definira kao područje rada 

kroz cijelu godinu: P: Je, je... Znači samo je stavljano rad kroz projekte kroz cijelu godinu, navode se oni 

projekti u kojima… (razmišlja)... znači ako ja radim ih sama ili recimo gdje sam uključena. Ima i onih gdje u 

manjoj mjeri sam uključena pa onda ni nisam stavljala sve u svoje… To je evidentno i u samom godišnjem 

planu i programu rada pedagoga koji je dostupan na mrežnim stranicama škole kao dio 

Godišnjeg plana i programa rada škole. U planu je prikazano da je se rad na školskim 



 

60 

projektima predviđa tijekom cijele školske godine, a posebno su navedeni i projektima u 

kojima pedagoginja daje svoj doprinos kao odgovorna osoba odnosno nositelj projekta, 

koordinator aktivnosti i slično. 

 
Slika 1. Godišnji plan i program rada pedagoga – rad na projektima škole 

 

Fajdetić i Šnidarić (2014) spominju upravo važnost navedenih kompetencije. Između ostalih, 

stručni suradnici pedagozi trebaju imati razvijenu sposobnost planiranja i vođenja projekata, 

što autorice svrstavaju u kategoriju znanstvenih kompetencija. U tim zadacima potrebna su 

znanja i razvijene vještine iz područja istraživanja, rješavanja problema, izvješćivanja te 

kreativnosti. Tu se vežu i vještine djelovanja u radnom okruženju, korištenje informacijsko-

komunikacijskih tehnologija, vođenje timova i projekata koje pripadaju organizacijskim 

kompetencijama.  

 

▪ Osposobljenost pedagoga – percepcija kompetentnosti  

 

Unatoč tome što pedagoginja svoju ulogu smatra vrlo bitnom za rad i upravljanje školskim 

projektima, u nastavku otvoreno priznaje kako se ne osjeća u potpunosti kompetentnom za rad 

na projektima: P: Mislim da moram reć ne. Jer je tu malo godina radnog iskustva još.. i još uvijek se javljaju 

nekakvi tekući problemi i neplanirani poslovi koje ja nisam još susrela.. I: Aha, na primjer? P: Situacije određene, 

znači to nije vezano sad uz projekte nego uz nekakve druge poslove i situacije kad se nešto dogodi prvi put pa 

toga ima jako puno jer je i populacija učenika specifična i ovaj, i onda recimo tu puno energije mi otiđe na neke 
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druge poslove, na rad.  Kao glavne prepreke izdvaja nedostatak radnog iskustva te preopterećenost 

drugim tekućim problemima i nepredviđenim poslovima koji joj oduzimaju mnogo vremena i 

energije, budući da su to situacije s kojima se susreće prvi puta u karijeri. 

U nastavku izražava želju te naglašava potrebu za stručnim edukacijama iz područja rada na 

projektima, a isto bi bilo korisno i za ostatak kolektiva. Smatra kako bi pri školi trebao postojati 

projekti tim koji bi uvijek bio spreman za rad na novim izazovima, no trenutno prepoznaje 

kako zbog radnih opterećenja djelatnika možda nema dovoljno vremena i/ili motivacije za 

takvu vrstu akcije što se vidi iz sljedećeg: Tako da ovdje što se ovoga tiče bi voljela možda da sam više 

educirana po tom pitanju, znači da na različite edukacije se ide, ovo što smo isto rekli europski projekti, nažalost 

mi to još nismo započeli. Kolko se trudimo opet tu mora bit tim ljudi koji je stalno spreman i to je veliki posao a 

eto radne obaveze i svako je na svoju stranu.. Možda onda nekome i popusti ta motivacija i onda.. Ovdje je 

potrebno naglasiti kako EU projekti na koje se ranije referirala ravnateljica jesu projekti na 

kojima je škola samo partner nekoj drugoj zemlji – nosiocu projekta. Stoga ova izjava 

pedagoginje da „nažalost mi to još nismo započeli”  kazuje o tome kako škola nije bila inicijator 

nekog projekta. Moglo bi se zaključiti kako iz iskustva suradnje sa svojim partnerima postoji 

mogućnost da škola uviđa nedostatak kompetencija iz područja upravljanja projektima, a time 

i potrebe za usavršavanjem određenog broja djelatnika i formiranje projektnog tima, kako 

spominje pedagoginja.  

  

Nadalje, po pitanju stručnih usavršavanja za rad na projektima pedagoginja je pohađala tek 

nekoliko predavanja koja nisu dostatna za kvalitetno upravljanje projektom. Iz tog razloga 

čitavo iskustvo učenje o projektima svelo se na učenje kroz rad, odnosno samostalno 

snalaženje, traganje za informacijama te u konačnici improvizaciju: P: Ma bilo je malo jako stručnih 

usavršavanja, ali moram reć da je to trenutno kroz ove tri godine rada je bilo nekakvo učenje kroz (…) i to je više 

onako na početku više improviziranje, preuzimanje prijašnjih načina rada, do nekog svog razvoja. Ja se nadam 

da će biti i nekako baš formalno i da je edukacija. Međutim tu su opet i za nekakvu edukaciju veću, bi tu trebale 

se i financije izdvojit i vrijeme tako da je to onda eto… Unatoč očiglednoj potrebi za edukacijama, 

pedagoginja naglašava kako to u konačnici ovisi i o (ne)postojanju financijskih resursa – 

osobnih ili resursa škole, te zahtijeva izdvajanje slobodnog vremena što ukazuje na dvije 

svojevrsne prepreke za razvoj projektne kulture 

Pored navedenog, niti visokoškolsko obrazovanje, odnosno fakultet nije joj pružilo dovoljno 

znanja i kompetencija iz područja rada na projektima, što se može smatrati i zabrinjavajućom 

činjenicom uzimajući u obzir da je pedagoginja mlada osoba s tek nekoliko godina rada u 

struci: I: Naravno.. Znači u biti prepoznajete i da je možda tijekom školovanja, odnosno na fakultetu nedostajalo 
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nekih sadržaja za.. P: Da, definitivno,.. Taj podatak, uz zadršku, djelomično implicira na nedostatak 

sadržaja o upravljanju projektima i razvoju projektne kulture u školama u samim programima 

studija Pedagogije, u vremenu kada je pedagoginja pohađala studij. 

Kao najveću barijeru odnosno područje u kojem je uočen nedostatak znanja, pedagoginja 

izdvaja sadržaje i znanja o kanalima informiranja, bazama natječaja, znanje u upravljanju 

financijama i slično: P: Mislim ovako općenito možda saznanja o načinima, odnosno nekakvim kanalima gdje 

se mogu pronaći projekti, pronaći nekakvi natječaji. Možda nekakve i osobne one najbanalnije znanje o 

financijama, gdje se izrađuje troškovnik. Da sam upućena u svaki detalj... Mislim dobro ovdje i je onda i 

računovodstvo i tajništvo i dijelimo poslove ali bi bilo dobro da svako ima barem nekakvo znanje oko toga. Recimo 

tu bi bilo… Gdje je najmanje nekako znanja a gdje bi voljela bit upućena. U tom kontekstu Fajdetić i 

Šnidarić (2014) još jednom progovaraju o kompetencija pedagoga i ukazuju da bi svaki 

stručnjak također trebao poznavati područje gospodarstva i uprave, posjedovati poduzetnički 

duh te imati znanja o ekonomskoj statistici radi unapređivanja učinkovitosti rada i isplativosti 

svojih aktivnosti.  

 

▪ Uloga pedagoga iz perspektive ravnatelja  

 

Ravnateljica ističe važnost uloge pedagoginje u radu na projektima te joj pripisuje središnju 

ulogu u koordinaciji tijeka projekta te odnosa između nastavnika i učenika, a sličnu ulogu ima 

i voditeljica škole: R: Pa ja moram reć da imam jako dobre stručne suradnike, jedna je pedagoginja koja se 

u sve to uključuje, pomaže i ovaj balansira ajmo reć između nastavnika i učenika. A druga je voditeljica škole…  

 

 

4) Dobrobiti projekta za razvoj škole  

 

Kao primarne dobrobiti projekata za školu pedagoginja ističe stjecanje znanja i vještina, 

uključivanja učenika u različite aktivnosti, osiguravanje određenih sredstava. Kao važnu korist 

navodi kako su projekti ujedno „prilika“ za promociju škole u javnosti, što je svakoj školi bitno 

za upis novih učenika: P: Znači na puno načina nam zapravo koriste projekti, što se tiče samog stjecanja 

znači znanja i vještina što je normalno, uključivanje učenika, stjecanja nekih sredstava i promocija škole što je 

nama znači najvažnije za upis učenika. Tako da je velika koncentracija na tome i potiču se nastavnici svake godine 

da u biti se uključe u projekte i da nekako ideje realiziraju. Upravo taj razlog je ujedno i motivacija za 

nastavnike da rade na osmišljanju novih projekata, jer u konačnici nastavnici su ti kojima su 

potrebni učenici i dovoljan broj razreda kako bi ispunili svoju nastavničku normu. Time ova, 

u suštini zakonska odredba, na jednu ruku implicitno šalje poruku da trebaju ulagati mnogo 

energije u svoj rad i očuvanje radnog mjesta.  
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Ravnateljica dodaje kako rad na projektima učenike stavlja u različite uloge koje im dopuštaju 

da iskažu vlastite sposobnosti i talente, koji kroz redovni program škole učitelji i drugi nisu u 

prilici uočiti. Rad na strukovnim predmetima može „zamaskirati“ neke njihove interese i 

kompetencije zbog čega škola stavlja naglasak na projekte, a s istim ciljem djeluje i učenička 

zadruga: R: (…) sve ono što mi ne vidimo znači na nastavi ili što profesor ne prepoznaje kod neke djece, u 

principu kroz sve te projekte koje mi imamo izađu sve one njihove druge i sposobnosti i ne samo ovaj što se tiče 

rada nego i rasuđivanja i ovaj.. onih sposobnosti koje uopće ne mogu doć do izražaja na tijekom nastave… Iako 

i oni svi imaju vježbe u školi ali to je opet vezano da li za kuharstvo da li za posluživanje. Ovo su sve projekti gdje 

dolazi do izražaja njihova literarna.. (nadarenost).. ili recimo imamo literarnu radionicu pa se tu vidi njihovo.. 

pa imamo učeničku zadrugu kroz koju oni razvijaju i sve druge sposobnosti od .. evo sad mi onako nedostaje 

riječi… 

Dobrobiti projekata za škole ogledaju se i u primjeru gdje ravnateljica opisuje kako su 

zahvaljujući jednom od europskih projekata u školi opremili kabinet kuharstva: R: Oni su ja 

moram reć, bio je još jedan projekt ali nisam.. mi smo u tom projektu bili partneri. To je projekt također europske.. 

europski projekt tako da vam neću znat ni kako se taj projekt zvao ni šta.. to je vodio bivši ravnatelj, ali mi smo 

bili u stvari partneri Ugostiteljskoj školi u Poreču i s tim smo jedan kabinet kuharstva opremili s opremom.... To 

govori u prilog činjenici da projekti školama omogućavaju razvoj i rješavanje nekih pitanja za 

koje škola samostalno ne može izdvojiti sredstva, niti pribaviti ista primjerice od jedinica 

lokalne i regionalne samouprave. Sljedeći navod ujedno potvrđuje već spomenutu važnost 

partnerstva i umrežavanja.  

 

 

5) Izazovi, problemi, prepreke 

Jedan od izazova s kojim se škola suočila jest da lokalna zajednica/županija nije prepoznala 

kvalitetu njihova projekta, ili su pak ti projekti zahtijevali promjenu određenih stavki što je u 

konačnici rezultiralo negativnim odgovorom na projektni zahtjev: R: Pa recimo jedna od tih 

prepreka recimo je to što je da li lokalna zajednica ili županija ne prepoznaju nešto što misle da ne bi bilo dobro 

za lokalnu zajednicu, ili im se to neda nešto mijenjati i tako.. Pedagoginja također ovisnost o lokalnoj 

zajednici identificira kao jednu od najčešćih prepreka. U nekim situacijama pokazala se kao 

barijera za realizaciju projekata, a kao primjer navodi situaciju kada nisu uspjeli organizirati 

prostor u gradu koji im je bio ključan za realizaciju projekta: P: Najčešće prepreke ... Recimo su ako, 

ako su to neki projekti gdje ovisimo recimo o lokalnoj zajednici. To nije toliko često ali to su prepreke na koje 

smo naišli, to su bile jako dobre ideje kod tih nekih projekata koje mi nismo uspjeli realizirat… Međutim ovisili 

smo, jedan mi je, sad sjećam se jednoga pa govorim... I: Znači u biti niste dobili novčana sredstva ili? P: Nisu 
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čak bila niti novčana sredstva, nego su bili, vezano je bilo uz prostorno… Znači to je trebalo bit nešto ispred 

škole, u gradu, dio grada na cesti gdje se nije uspjelo realizirati. 

 

Još jedan izazov koji je vezan uz financiranje škola i projekata mogu biti ograničeni resursi 

grada/županije vezanih za sektor odgoj i obrazovanje. Kao što je vidljivo iz sljedećeg navoda, 

unatoč tome što neke škole ulažu više napora od drugih u vlastiti razvoj, osnivač ne može 

usmjeriti veliki dio sredstva samo prema jednoj školi: R: Da, tako da je takav tip je bio tog projekta je 

bio... I mi smo već prošle godine opet imali ponudu iz Slovenije, Maribor i ne znam ko... Isto to… Samo, u čemu 

je onda problem? Onda nam je recimo županija rekla da se ne javimo jer smo već dobili tih 100 000kn za ovaj 

drugi projekt.. Unaprjeđenje mentorskog rada.. (…)  Onda su rekli da bi to bilo previše da ide nama toliko 

sredstava a taj projekt je iziskivao znači dio.. morali bismo mi uložit dio sredstava i to bez podrške osnivača – 

Primorsko – goranske županije ne možemo. Za osnivača se nadovezuje i problem izostanak 

autonomiju u upravljanju financijskim sredstvima jer za sve korake škola mora odgovarati 

osnivaču: R: A sve kontrolira županija.. i ona naša vlastita sredstva, i donacije, ali sve, sve kontrolira, za svaku 

kunu ja danas... Taj moj profesor je zaradio s tim projektom „Davor Capan kuha s građanima“ ali mi moramo 

županiji „Aha 4 000 kn će od tog projekta ić za kupovinu namještaja, 3 000 će ić za namirnice, 1 000 i tako... Iz 

toga proizlazi kako je djelovanje škole ograničeno kontrolom vanjskih aktera što umanjuje 

slobodu škole i brza ulaganja.  

S druge strane škole nemaju dovoljno vlastitih resursa da bi se same financiranje u vidu 

ulaganja u natječaje i slično, stoga ovise o drugim subjektima, donacijama i sličnim izvorima. 

Ova škola konkretno ima i svoju učeničku zadrugu kroz koju također može prikupiti jedan dio 

sredstava no to su skromna sredstva nedovoljna za ulaganje primjerice u velike projekte: R: 

Najgore je to što mi kao škola nemamo takva primanja sa strane jer ovisimo normalno o donacijama ili odradimo 

normalno kakav domjenak ali to je sve u sklopu učeničke zadruge… Nemamo znači dovoljno svojih vlastitih 

novčanih sredstava s kojima bi se mi mogli aplicirat na neki projekt koji bi nam opremio ne znam informatičku 

učionicu. Postojanje učeničke zadruge također implicira da je škola otvorena za različite oblike 

rada te istovremeno usmjerena na učenike i razvoj njihovih kompetencije što je dio 

misije/vizije škole te razvoj škole i njezine djelatnosti.  

 

Kao jedan od izazova s kojima se škola susrela ravnateljica spominje i na Europsku uniju: R: 

Tako je, tako je... Samo što recimo ove godine smo se prijavili i naš projekt je prošao, međutim… Opet sa Novim 

Mestom. Međutim u nedostatku europskih sredstava, iako nas se stalno uvjerava da ima sredstava, mi smo sad 

na čekanju… Tako su nam to rekli. Unatoč uspješnoj projektnoj prijavi koju je škola poslala zajedno 

s partnerima iz Novog Mesta te činjenici da je projekt prošao, trenutno nalaze na listi čekanja, 

a kao razlog tome naveden je nedostatak europskih sredstava. 
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▪ Potrebe i poticaji za uspješniji razvoj projektne kulture  

Kao faktore koji bi pridonijeli većoj uspješnosti škole u radu na projektima pedagoginja ističe 

veću motiviranost zaposlenika, edukacije većeg broja ljudi iz kolektiva što bi pridonijelo 

suočavanju s različitim preprekama koje čitav proces donosi, te u konačnici kao jedan od 

poželjnih faktora izdvaja i veću potporu lokalne zajednice: P: Pa možda još veća takva nekakva 

motiviranost ljudi, znači na dobrom smo putu pa da se još poveća. Kažem, te nekakve edukacija znači i ne samo 

jedna osoba da ide nego možda i više ljudi ide na nekakve... Da zapravo budemo spremni na nekakve probleme, 

na nekakve prepreke na koje nailazimo pa da se možda vidi kako bi mogli to riješit… Jer sigurno postoje takve 

edukacije… I eventualno možda potpora veća lokalne zajednice. 

 

 

 

3. Zaključci i preporuke 

Temeljen analize različitih izvora ove škole kao zasebnog slučaja dolazi se do nekoliko 

zaključaka.  

Škola djeluje u skladu postavljenom misijom i vizijom koja zagovara školu usmjerenu na 

učenika i razvoj njegovih potencijala, kao i pripremu za život i rad u suvremenom društvu. 

Škola prepoznaje dobrobiti projekata za učenike, zbog čega projekte smatraju dijelom svoje 

školske kulture te na njih stavljaju veliki naglasak. Uočava se i važnost djelovanja i 

povezivanja sa lokalnom zajednicom, što donosi višestruke koristi kako za školu i njezine 

djelatnike, tako i za same učenike. Dobra suradnja sa svim relevantnim akterima - drugim 

školama istoga profila iz zemalja regije; sa jedinicama lokalne i regionalne (područne) 

samouprave; s predstavnicima resornih ministarstava odnosno donositeljima odluka; i u 

konačnici sa predstavnicima poslovnog sektora, školi donosi brojne suradnje i prilike da 

učenici stječu dodatne kompetencije te istovremeno pridonose rastu zajednice. Ista suradnja 

rezultira i ulaganjem značajnih sredstava u razvoj škole. Škola time ukazuje i na svoj uspjeh i 

kvalitetan rad, obzirom na to da je njezina slika u javnosti zahvaljujući tim potezima dosegla 

visoku razinu, a škola je upravo na preporuku gradskog odjela za školstvo ušla u uzorak ovog 

istraživanja.  Prema Kovač i Buchberger (2013) dojam većine vanjskih dionika o kvaliteti škole 

u zajednici stvara se upravo na temelju njihove percepcije uloge ravnatelja što neminovno 

djeluje na spremnost istih dionika na uspostavljanje suradničkih odnosa sa školom, a 

Ugostiteljska škola pozitivan je primjer koji zadovoljava te postavke u praksi.   
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Pored navedenog, uspjeh škole i njezina održivost ogleda se i u različitim izvorima financiranja 

kojima škola raspolaže. Tu su i različite donacije i prihodi iz učeničke zadruge. U svemu tome 

veliku zaslugu zasigurno ima vodstvo škole odnosno ravnateljica koja uspješno održava 

ravnotežu između vanjskih subjekata i unutrašnjih dionika. Njezine sposobnosti za vođenjem 

kolektiva i razvojem brojnih projektnih ideja rezultirale su dobrom povezanošću škole s 

vanjskim subjektima te motiviranim nastavnicima koji pored svakodnevnih zaduženja rado 

ulažu napore u te suradnje i ostvarivanje različitih programa i projekata.  

Po pitanju europskih projekata, škola do sada nije samostalno pokrenula niti jedan projekt, no 

zato već godina uspješno djeluje kao partner drugim školama u inozemstvu. Jedan od razloga 

tome možda je i nedovoljna osposobljenost kolektiva za preuzimanje uloge voditelja projekta 

i njegovu koordinaciju u međunarodnom kontekstu. Unatoč tome što jesu pohađali određene 

edukacije koje su im omogućile sklapanje partnerstva, i pedagoginja i ravnateljica kao ključne 

figure ne osjećaju se potpuno kompetentnima za kvalitetan rad na projektima. Njihovo 

dosadašnje znanje temelji se prije svega na iskustvenom učenju.  

U razvoju i provođenju internih projekata i projekata škole u suradnji sa zajednicom, stručna 

suradnica - pedagoginja prepoznaje važnost svoje uloge te radu na projektima pridaje 

odgovarajuće važno mjesto u svom godišnjem planu i programu rada pedagoga.  

Kao najveće prepreke u kvalitetnijem razvoju projektne kulture izdvajaju se financijski resursi. 

Problem se prepoznaje generalno u nedostatku sredstava koja se na razini države pa onda i 

županija predviđaju za odgojno – obrazovni sektor. Pored toga tu je i izostanak autonomije u 

upravljanju postojećim sredstvima, te ponekad neprepoznavanje kvalitete projektnih prijedloga 

od strane osnivača. 

Preporuke školi idu prije svega u dodatno obrazovanje kadra za rad i upravljanje projektima 

čime bi se zasigurno stvorile kvalitetne pretpostavke za unaprjeđenje projektne kulture ove 

škole. Pored navedenog, Matijević Šimić (2011) navodi i kako je jedan od bitnih elemenata za 

motiviranje nastavnika pored ostalih upravo stručno usavršavanje, što je ponovno u nadležnosti 

rukovoditelja škole. Stručno osposobljavanje dijela kadra koji bi bio zadužen za razvoj i 

upravljanje projekata ima potencijala doprinijeti i financijskoj stabilnosti s obzirom da bi se 

škola s takvim kadrom mogla sigurnije upustiti u razvoj složenijih projektnih prijava, koje bi 

u konačnici donijele i značajnije financijske resurse. 
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3.4. Rasprava  

 

Ova rasprava odvojena je od prikaza rezultata iz razloga što je uočena potreba za prikazom i 

usporednom zaključaka i preporuka proizašlih na temelju dvaju provedenih studija slučaja. 

Nakon analize i obrade podataka dobivenih dvjema studijama slučaja mogu se izdvojiti i neki 

generalni zaključci te prijedlozi za daljnji razvoj i unaprjeđenje projektne kulture u školama.  

Prije svega, ostaje otvoreno polje polemiziranja oko općeprihvaćene definicije projekta i 

pripadajućih obilježja koja bi mu se pridala, a da u konačnici jasno i transparentno opisuju taj 

fenomen. Obje škole su se složile da je projekt aktivnost koja podrazumijeva “trajanje”, 

odnosno proteže se kroz duži vremenski period, ima svoje ciljeve i svrhu, određeni tim ljudi, 

te u konačnici rezultate odnosno “efekte”. Samim time ostaje otvoreno i pitanje definiranje 

projektne kulture u školskom kontekstu, jer su ta dva pojma neminovno usko vezana jedan uz 

drugoga. Međutim, evidentno je da obje škole njeguju projektnu kulturu iz razloga što tijekom 

cijele školske godine veliki naglasak stavljaju na projekte te prepoznaju dobrobiti koje takav 

oblik rada donosi za njihove učenike ali i nastavnike i druge djelatnika.  

Nadalje, kod obje škole prepoznaje se i usmjerenost ka temeljnoj viziji i misiji škole, što govori 

pozitivno o samim rukovoditeljima koji uspješno postavljaju ciljeve te potiču kolektiv na 

razvoj u smjeru sa polazišnim pretpostavkama rada i postojanja institucija.  

U obje studije vidljivo je i kako se kao vrlo važna faza upravljanja projektima prepoznaje 

upravo inicijalna faza, odnosno planiranje. Toj fazi škole posvećuju i najveći dio vremena, a 

podrazumijeva postavljanje ciljeva, ispitivanje postojećih resursa i izvora podrške, prikupljanje 

financijskih sredstava, donošenje zajedničke odluke o (ne)pokretanju projekta, okupljanje 

“projektnog tima” i sl. Ono što je u oba slučaja prepoznato kao svojevrsni nedostatak je 

izostanak internog ispitivanja potreba (učenika) te usmjeravanje projektnih tema i ciljeva 

temeljeno na dobivenim nalazima. U tom smjeru kreće se i prva preporuka školama – uvođenje 

neke vrste istraživanja/ispitivanja potreba učenika i djelatnika škole, što će zasigurno dovesti 

do veće motivacije i interesa za uključivanje u osmišljanje, a potom i samu realizaciju tih 

projekata.  

Na temelju provedenih studija zaključak je kako u procesu razvoja i upravljanja projektnima 

nedvojbeno krucijalnu ulogu ima rukovoditelj, odnosno ravnatelj škole. Naime, ravnatelj kao 

osoba zadužena za sve procese na razini institucije mora biti upućen u sve faze i aktivnosti rada 

na projektima. Razumijevanje vođenja u kontekstu projektne kulture uključuje važnu ulogu 
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vodstva koje brine za strategiju same institucije kao i njezinu izvedbu putem projekata. Prema 

Bistričić (2004) projektna kultura je upravo proizvod učenja o strategiji, projektu, vrsti 

projekta, projektnom startu, projektnom upravljanju, projektnoj organizaciji i sl. Osim toga, 

ravnatelj se pokazao i važnim izvorom motivacije djelatnika. Matijević Šimić (2011) navodi 

kako pritom na umu trebaju imati da sve djelatnike neće motivirati isto sredstvo, stoga navodi 

razne faktore motivacije poput: vizije kao elementa motiviranja, školska kultura i klima kao 

element motiviranja, pohvale i priznanja, novčane nagrade, stručna usavršavanja kao element 

motiviranja, te u konačnici sankcije i kazne kao element motiviranja. Zaključuje se stoga kako 

ravnatelj ima snažnu ulogu odnosno utjecaj na ostatak kolektiva. Tako se u literaturi terminom 

„učinkovito vođenje“ označava ono vođenje koje uključuje: motivaciju, komunikaciju, 

kreiranje vizije, vođenje razvoja, vođenje tima, delegiranje ovlasti, poticaj profesionalnog 

razvoja te ugled/utjecaj. U prilog netom spomenutom ugledu odnosno utjecaji idu i navodi 

Kovač i Buchberger (2014) koje ističu ulogu rukovoditelja u povezivanju dionika unutar i izvan 

škole, pri čemu se posebno ističe kako ugled ravnatelja u zajednici može utjecati na motivaciju 

vanjskih dionika na suradnju sa školom. Zaključno, učinkovitog ravnatelja najbolje opisuju 

Silov i Šturlić (2014 prema esh, J. C.; Gantner, M. W.; Dunlap, K.; Hvizdak, M., 2000) koji 

kazuju kako „učinkoviti ravnatelji posjeduju tehničke vještine koje koriste u ljudskim 

odnosima, utječu na stvaranje kulture koja integrira, izgradnju zajednice kao etičke prakse i 

ulažu puno u razumijevanje odnosa“.  

Po pitanju uloge stručnih suradnika pedagoga u kontekstu vođenja i upravljanja projektima 

ostaju otvorena brojna pitanja. Prije svega, valja napomenuti kako u zakonskim i strateškim 

dokumentima nije specifično navedeno da je zadaća pedagoga rad vođenje projekata. Međutim, 

u recentnoj literaturi koja govori o pedagoškim kompetencijama spominje se potreba da 

ovladavanje vještinama poput: poznavanje europskih trendova u obrazovanju, poznavanje 

postupka prijave na programe Europske unije, osposobljenost za pripremu, vođenje i 

vrednovanje projekata te osposobljenost za uvođenje inovacije i promjena u cjelokupni rad 

škole (poduzetničke kompeticije) (ledić, Staničić, Turk, 2013). Sve te kompetencije u sebi 

podrazumijevanju poznavanje područja rada na projektima različitih razina (školska, lokalna, 

nacionalna, europska,…). Fajdetić i Šnidarić (2014) također spominju poduzetničke 

kompetencije pod čime podrazumijevaju vještine analiziranja, planiranja, organiziranja, 

izvještavanja, praćenja i ocjenjivanja pojavnosti, kao i vještine provedbe projekata, 

kooperativnosti i timskog rada, sposobnost prepoznavanja osobnih prednosti i nedostataka i 

preaktivnog djelovanja. A razvijenu sposobnost planiranja i vođenja projekata pored drugih 
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sadrži i skup kompetencija koje nazivaju „znanstvene i organizacijske kompetencije“. Rezultati 

provedenih studija ukazuju na činjenicu kako je pedagog, pored ravnatelja, osoba koja također 

ima ključnu ulogu u motiviranju kolektiva te pružanju podrške u svim projektnim fazama. Jurić 

(2004) naglašava važnost komunikacijskih kompetencija kod pedagoga obzirom na to da 

vođenje pojedinaca ili grupe prije svega podrazumijeva motiviranje, a pedagoški voditelj koji 

želi stvoriti pozitivno okruženje te kvalitetne radne uvjete mora raditi na pitanju motiviranja 

sudionika. Drugim riječima, pronaći način da im vrlo jasno ukaže na povezanost između ciljeva 

i ishoda (projektnih) aktivnosti. 

Kako bi ravnatelj i pedagog zajedničkim naporima ostvarili spomenute ciljeve, zasigurno je 

ključan faktor njihova uspjeha i permanentno profesionalno usavršavanje. To propisuje i 

državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja koji sadrži odredbe 

koje se odnose na profesionalni razvoj, a iste se koriste kao norma u pružanju stručnog 

usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. Njime je definirano da ravnatelji, učitelji i stručni 

suradnici imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja te da je godišnji plan i program 

stručnog usavršavanja za odgojno- obrazovne radnike sastavni je dio godišnjeg školskog 

programa. Nalaz istraživanja pokazao je kako u oba slučaja i ravnateljima i pedagozima 

nedostaje stručnih znanja i kompetencija o upravljanju projektima, stoga jedna od preporuka 

ide u smjeru poticaja na stručna usavršavanja ključnih aktera, ali i drugih pojedinaca iz 

kolektiva kako bi se pri školi formirao „projektni tim“ koji bi značajno doprinijelo razvoju 

projektne kulture u školama. Preporuke Agencije za mobilnost i programe EU za 

unaprjeđivanje provedbe programa Erasmus + (koja se u istraživanju pokazao kao najveći i 

najvažniji resurs za projektni rad škola), također idu u smjeru podržavanja zainteresiranih 

djelatnika za sudjelovanje u Erasmusu + i europskim aktivnostima osiguravanjem stručnog 

usavršavanja radi pripreme projekta te potrebnih zamjena i preraspodjele poslova tijekom 

njegove provedbe (Preporuka 2 – AMPEU, 2016). Shodno tome, sljedeća preporuka upućuje 

na uspostavljanje cjelovitog projektnog tima, sa jasno definirati zaduženja u upravljanju 

projektom te kontinuirano izvještavanje svih djelatnike ustanove i ostalih dionika o svim 

fazama razvoja i provedbe projekta (Preporuka 3, AMPEU 2016). Sve preporuke upućenu su 

prvenstvo ravnateljima odgojno- obrazovnih institucija, o čemu svjedoči i konačna preporuka 

Agencije koja predlaže „jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova osiguravanjem 

stručne potpore ravnateljima, odgojno-obrazovnim i ostalim djelatnicima za razvoj i provedbu 

projekata te razvoj prijedloga politika i propisa usmjerenih podizanju kvalitete programa 

Erasmus+ i uklanjanju prepreka njegovoj provedbi“ (AMPEU, 2016:34). 
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Identificirane dobiti koje projekti donose u škole jesu mnogobrojne, kako za učenike, tako i za 

nastavnike ali i za školu u cjelini. Pored prilika za stjecanje raznih znanja, vještina i 

kompetencija potrebnih za osobni i profesionalni razvoj pojedinca u 21.stoljeću (učenika, 

nastavnika i drugih djelatnika škole), tu je i financijskih razvoj škole te mogućnosti za nova 

ulaganja.  

Kao najveće prepreke u istraživanju su se pokazale dvije komponente – ljudski resursi te 

financijski resursi. Ljudski resurs u pogledu zatvorenosti i neprihvaćanja inovacija i promjena 

koje rad na projektima neminovno donosi, a što uključuje i potrebu za proširivanjem trenutne 

razine znanja i kompetencije. Nastavnici, odnosno kolektiv je također vrlo važan faktor u 

čitavom procesu rada i upravljanja projektima. Naime, može se pokazati kao „olakšavajući“ ili 

„otežavajući“ faktor. Ukoliko su nastavnici otvoreni ka novim izazovima te posjeduju 

zadovoljavajuću razinu motivacije, projektna kultura škola biti će daleko razvijenija negoli u 

suprotnom slučaju. Tu do izražaja još jednom dolaze kompetencija ravnatelja i stručnih 

suradnika da potaknu djelatnike na aktivni angažman u takvim aktivnostima.  

Financijski resursi, odnosno njihov nedostatak pokazali su se kao svojevrsna prepreka za 

ulaganje škole u projekte, a isto tako i nedostatak autonomije u pogledu raspolaganja 

sredstvima škole ograničava u slobodnijem odlučivanju. Škole su vezane uz odluke osnivača 

koji raspolaže svim njihovim sredstvima, a evidentan je i nedostatak sredstava koji se ulaže u 

sektor obrazovanja na nacionalnoj razini. Literatura također ukazuje na činjenicu da u situaciji 

kada lokalna vlast u većini slučajeva samo provodi odluke koje donosi središnja vlast, tada se 

njezina uloga kao predstavnika lokalne zajednice i osnivača škole pokazuje 

problematičnom(Kovač, Kovačević, Rafajac, 2017)., što je vidljivo iz obaju slučajeva. Naime, 

iako su škole obzirom na svoj status spram ostalih škola zajednice generalno zadovoljne 

suradnjom s osnivačem, i dalje prepoznaju potrebu za kvalitetnijim rješenjima po pitanju 

ulaganja zajednice u rad škola.  

Zaključno, može se konstatirati kako su obje škole imaju relativno dobro razvijenu projektnu 

kulturu unutar svojih ustanova. Pritom Srednja ugostiteljska škola Opatija ostavlja dojam da 

se ulažu veći napori u rad na projektima, kako od strane ravnatelja i stručnog suradnika, tako i 

od ostatak kolektiva, a u prilog tome govore i transparentni podaci na mrežnim stranicama 

škole te projektna dokumentacija koju je škola otvoreno ustupila na uvid. S druge strane, 

Osnovna škola Dolac u komunikaciji s javnošću ostavlja dojam uspješnosti rada na projektima, 

no to pitanje ostaje djelomično otvoreno zbog zatvorenosti škole koja je odbila ustupiti 
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projektnu dokumentaciju na uvid. Evidentno je kako je škola uspješno realizirana dva velika 

europska projekta pred nekoliko godina, no još jedno otvoreno pitanje jesu razlozi ne dobivanja 

novih projekata u posljednjim godinama.  
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4. ZAKLJUČAK  

 

Razvoj projektne kulture neminovno se veže uz razvoj kulture organizacija. Međutim, 

postojanje istog konstrukta u kontekstu sustava odgoja i obrazovanja do sada nije uočen u 

nacionalnom krugu. Projektna kultura neizostavan je dio i školske kulture, na što upućuju i 

dobiveni rezultati istraživanja. Rezultati pokazuju kako postoji nekoliko pretpostavki koje 

doprinosi uspješnosti škole u upravljanju i realizaciji projekata: 1) usklađenost djelovanja škole 

sa misijom i vizijom institucije, 2) kvalitetno planiranje projektnoga rada, 3) kadar osposobljen 

za rad na projektima te 4) kompetentni ravnatelj (rukovoditelj) i stručni suradnik pedagog kao 

ključni akteri za vođenje i upravljanje projektima na razini škole. Utvrđivanjem tih 

pretpostavki ostvarena je temeljna svrha ovoga rada.  

Prilikom odgovor na specifična istraživačka pitanja dolazi se do nekoliko zaključaka. Iskustvo 

upravljanja projektima ključnih aktera (ravnatelja, pedagoga te u jednom slučaju i učiteljica) 

govori o složenosti rada na vođenju i upravljanju projektima u školama. Toj složenosti 

doprinose različiti faktori poput: nedostatka sveobuhvatnih baza natječaja, nedostatak stručnih 

kompetencija vezanih za rad na projektima, nedostatak financijskih resursa, nedostatak 

motivacije i afiniteta kolektiva prema takvim aktivnostima, nedostatak podrške na razini 

lokalne zajednice i dr. Ti faktori su ujedno i prepreke za razvoj kvalitetne projektne kulture u 

školama. Pritom škole ostaju zakinute za brojne koristi koje projekti donose za školske 

institucije, kao što je primjerice proširivanje učeničkih kompetencija znanjima i vještinama 

koje nisu obuhvaćene školskim kurikulumom, razvoj novih vještina u nastavnika, stručnih 

suradnika i drugih djelatnika škole, materijalne investicije u školsku infrastrukturu, nabava 

materijala i opreme, povezivanje sa lokalnom zajednicom i drugo.  

Iz navedenih razloga, preporuke koje su proizašle na temelju rezultata istraživanja uglavnom 

idu u smjeru obrazovanja i stručnog usavršavanja djelatnika škole u pogledu rada na 

projektima. Tim korakom škole bi ujedno mogle utjecati na prepreku nedostatka financijskih 

resursa, budući da kompetentan projektni tim kroz određeni vremenski period školi može 

donijeti nove financijske dobiti kroz projekte, a koje potom mogu biti uložene u razvoj škole. 

Taj potezom pak može pozitivno utjecati i na motivaciju kolektiva za angažman u projektnim 

aktivnostima. Najsnažnija preporuka proizašla ovim istraživanjem jest potreba za akademskim 

istraživanjima u područja razvoja projektne kulture u školama koje se pokazalo nedovoljno 

razvijenim te nedovoljno istraženim područjem, a koje će u suvremenom odgojno – 

obrazovnom okruženju zasigurno u imati sve veću važnost.   
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5. PRILOZI 

 

 

Prilog 1. Protokol intervjua – ravnatelj  

 

 

SKUPINA 1 – kultura škole 

1. Kako se projekti i rad na projektima uklapaju u kulturu vaše škole?  

2. Kada se događa njihovo planiranje?  

3. Kako ih integrirate u školski kurikulum? Smatrate li ih važnim dijelom kurikuluma? Zašto? 

 

SKUPINA 2 – rukovođenje školom  

4. Kako prepoznajete potrebu za određenim projektom? Radite li možda neka svoja istraživanja, 

analize potreba, interesa…? Sudjeluju li možda i učenici u predlaganju tema? 

5. Koje su najčešće teme vaših projekata? 

6. O čemu sve promišljate prije nego donesete odluku kojem projektu se posvetiti? Koji su vam 

važni kriteriji/faktori u tom smislu? 

7. Na koji način donosite odluke o njihovu pokretanju? Tko sve sudjeluje u donošenju odluka?  

8. Tko je odgovoran za upravljanje projektima u Vašoj školi? Kako donosite odluke o tome?   

9. Kakve su reakcije učitelja i nastavnika na uvođenje novih projekata? 

 

SKUPINA 3 – financijska situacija, izvori financiranja, dostupnost sredstava…  

10. Koliko ste natječaja prijavili do sada? Koliko ste projekata dobili?  

11. Pratite li redovno objavljivanje natječaja?  

12. Koje izvore imate na raspolaganju u Hrvatskoj? 

13. Iz kojih izvora su do sada sve financirani projekti koji se provode u Vašoj školi? 

14. Jeste li se prijavljivali na natječaje nekih međunarodnih fondova? (Zašto?) 

 

SKUPINA 4 – stručna osposobljenost zaposlenika za rad na projektima 

15. Kako donosite odluke o tome tko će pisati projekte?  

16. Postoji li pri školi osobe/stručni tim koji je osposobljen za pisanje i upravljanje projektima? 

Od koliko se članova sastoji? Kako funkcionira?  

17. Tko su glavni „izvori ideja“ u vašoj školi? Nastavnici, stručni suradnici…? Tko se do sada 

najviše isticao u pisanju i upravljanju projektima? 

18. Koji su vrstu obrazovanja u pogledu pisanja i upravljanja projektima stekli? 

19. Je li im to obrazovanje omogućila škola ili su se samostalno usavršavali u tom pogledu? 

20. Jeste li kada angažirali neku vanjsku agenciju da vam napiše projekt? Zašto? 
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SKUPINA 5 – izazovi, problemi, preporuke za poboljšanje…  
21. Što vidite kao glavne izazove/prepreke u razvoju projektnih ideja i prijavi projekata na 

natječaje?  

22. Kako ste nastojali prevazići te izazove?  

23. Što bi vašoj školi i vašim suradnicima pomoglo na da projektna kultura bude uspješnija? 

24. Koje su vaše preporuke drugim školama kako raditi na razvoju projektne kulture? (što je vaš 

„ključ uspjeha“?) 

 

  

Hvala Vam na sudjelovanju i doprinosu ovom istraživanju! 
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Prilog 2. Protokol intervjua – stručni suradnik – pedagog  

 
 

SKUPINA 1 – Kultura škole  

1. Kako se projekti i rad na projektima uklapaju u kulturu vaše škole?  

2. Kako ih integrirate u školski kurikulum? Kada se događa njihovo planiranje? 

3. Smatrate li ih važnim dijelom kurikuluma? Zašto? 

4. Inovacije i projekti su također jedno područja rada školskog pedagoga, jesu li oni uvršteni i u 

vaš godišnji plan i program rada pedagoga? Objasnite..  

5. U kojoj mjeri vi kao stručni suradnik/ca sudjelujete u inicijativi za pokretanje i razvoju 

projekta pri školi? 

 

SKUPINA 2 – Stručna osposobljenost za rad na projektima 

6. Kako prepoznajete potrebu za određenim projektom? Radite li možda neka svoja istraživanja, 

analize potreba, interesa…? Sudjeluju li možda i učenici u predlaganju tema? 

7. O čemu sve promišljate prije nego donesete odluku kojem projektu se posvetiti? Koji su vam 

važni kriteriji/faktori u tom smislu? 

8. Tko su prema vama glavni „izvori ideja“ u vašoj školi? Nastavnici, ravnatelj, vi…? 

9. Smatrate li se kompetentnim za rad na projektima? Objasnite.. 

10. Koji vrstu obrazovanja u pogledu pisanja i upravljanja projektima ste stekli? 

11. Je li vam to obrazovanje omogućila škola ili ste se samostalno usavršavali u tom pogledu? 

12. Jeste li uvidjeli da vam možda nedostaju neke kompetencije u vidu rada na projektima? Što 

mislite koja vrsta obrazovanja bi vam mogla pomoći da se usavršite u tom pogledu? 

 

 
SKUPINA 5 – izazovi, problemi, preporuke za poboljšanje…  

13. Što vidite kao glavne izazove/prepreke u razvoju projektnih ideja i prijavi projekata na 

natječaje?  

14. Kako ste nastojali prevazići te izazove?  

15. Što bi vašoj školi i vašim kolegama pomoglo na da projektna kultura bude uspješnija? 

16. Koje su vaše preporuke drugim školama kako raditi na razvoju projektne kulture? (što je vaš 

„ključ uspjeha?“) 

 
 
 
 

Hvala Vam na sudjelovanju i doprinosu ovom istraživanju! 
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Prilog 3. Protokol intervjua – voditeljice projekata  

 

 

1. Kako je nastao vaš interes za rad na projektima?  

2. Jeste li pohađali neki oblik obrazovanja za rad na projektima? 

3. Od čega se sastoji vaš posao voditelja projekata? 

4. Smatrate li projekte važnom komponentom rada škole? 

5. Smatrate li da su oni dio „Školske kulture“? 

6. Kako vidite ulogu ravnatelja u čitavom tom procesu? 

7. Kako vidite ulogu pedagoga? 

8. Koje su najvažnije kompetencije voditelja projekata? 

9. Jeste li uvidjeli da vam neke kompetencije nedostaju? 

10. Koje su to prepreke s kojima ste se susreli u radu na projektima? 

 
Hvala Vam na sudjelovanju i doprinosu ovom istraživanju!  
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